



مركز العالم العربي للبحوث والتنمية
Arab World for Research & Development

Quality Research ... Matters

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)



AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

Informe de evaluación:

Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia

Código: OCC019/2016

Junta de Andalucía, Acción Humanitaria, 2016 (AACID 16)

12 febrero 2022

Arab World for Research and Development (AWRAD)

Al-Masayef., Kamal Nasser St., Building # 43. P.O. Box: 2238, Ramallah – Palestine
Al Mena., Abu El-Ouf Building, Second Floor, Gaza City – Palestine

Índice

Resumen ejecutivo	i
Lista de acrónimos	v
Capítulo I: Introducción	1
Capítulo II: Objetivos y alcance	2
Capítulo III: Antecedentes y contexto	3
Capítulo IV: Criterios y preguntas de evaluación	9
• <i>Pertinencia</i>	9
• <i>Eficacia y coordinación</i>	9
• <i>Eficiencia</i>	9
• <i>Impacto y cobertura</i>	9
• <i>Sostenibilidad y conectividad</i>	9
• <i>Apropiación y fortalecimiento institucional</i>	9
• <i>Enfoque de Género en el Desarrollo</i>	9
• <i>Sostenibilidad medioambiental</i>	9
• <i>Respeto a la diversidad cultural</i>	9
Capítulo V: Metodología	11
Capítulo VI: Limitaciones de la evaluación	12
Capítulo VII: Principales hallazgos	13
Capítulo VIII: Conclusiones	38
Capítulo IX: Recomendaciones	45
Capítulo X: Acciones de difusión de la evaluación	46
Anexos	48
Anexo 1: Lista de entrevistas	48

Resumen ejecutivo

Introducción

En 2016 ACPP presentó una propuesta para la financiación de su intervención en las comunidades de Deir al Asal y Halhul a la convocatoria de planes de acción humanitaria y de cooperación al desarrollo, abierta por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) de la Junta de Andalucía.

El contenido de este informe refleja los aspectos fundamentales de la triangulación de la información recogida de los agentes, las fuentes secundarias y la población objetivo. Por ello, el equipo de evaluación de AWRAD quiere agradecer a todas las personas que han facilitado este proceso de una u otra forma y, en particular, a todas las que han participado en las entrevistas y talleres realizados.

Metodología y condicionantes

AWRAD llevó a cabo una revisión exhaustiva de los documentos pertinentes del proyecto proporcionados por el equipo de ACPP, entre ellos Directrices de los donantes, planes de trabajo, estudios de referencia, informes de seguimiento y evaluación internos e indicadores y marcos lógicos del proyecto. Además de los documentos proporcionados por los socios ejecutores (PARC y PSCCW), que incluyen: informes finales, informes de formación, estudios de referencia y listas de beneficiarios. El equipo realizó una serie de entrevistas con el personal de ACPP y los socios ejecutores que han participado en la ejecución del proyecto en las regiones seleccionadas, así como 5 grupos de discusión en Deir al Asal y Halhul, y recogió los datos de los beneficiarios por teléfono mediante encuestas; cada categoría de beneficiarios tenía preguntas especiales que eran relevantes para las actividades que recibían.

Conclusiones

➤ Se puede considerar que el Objetivo Específico se ha cumplido, alcanzando los cinco indicadores previstos, cuatro de ellos de forma total y uno de forma parcial. Se han mejorado los caminos permitiendo mejorar el acceso a sus tierras de 66 familias. Las familias propietarias de tierras de la comunidad que han participado en el proyecto han visto un pequeño aumento de sus ingresos, en la mayoría de los casos, y su resiliencia se ha visto reforzada gracias a las estrategias de rehabilitación de tierras. En cuanto a las mejoras en la calidad de la tierra, el aire y el agua, hay casi unanimidad en que la situación medioambiental de las comunidades ha mejorado. Los CPC de Deir al Asal y Halhul se han creado con éxito y sus miembros, especialmente las mujeres, están entusiasmados con su trabajo y convencidos de su papel en el apoyo a la resiliencia frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de los colonos y soldados israelíes. La protección de los derechos de los hombres y las mujeres vulnerables a los distintos tipos de violaciones diferenciadas por género, se ha reforzado, aunque de forma incipiente que necesita más trabajo, a través de sesiones de formación y sensibilización y mediante la adopción por parte de los CPC de protocolos para tratar la violencia de género y las violaciones de los derechos de los niños. Se ha trabajado con éxito en las campañas de sensibilización y promoción ante la opinión pública israelí, obteniendo un amplio reconocimiento en las redes sociales.

En relación con el primer resultado, de los siete indicadores, cuatro se han alcanzado totalmente, dos parcialmente y uno se considera no evaluable. Se ha llevado a cabo la construcción de carreteras, con protección adicional contra la erosión, mejorando el acceso a las tierras agrícolas. En las dos comunidades se

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

ha llevado a cabo la rehabilitación de las tierras y la mejora de los mecanismos de almacenamiento de agua, con un cierto acceso adicional a la tierra y una modesta mejora de la productividad. La situación económica de la mayoría de los agricultores participantes ha mejorado ligeramente en las dos comunidades. Se han llevado a cabo con éxito proyectos de dinero por trabajo, aunque las mujeres no han podido beneficiarse de ellos. Se ha impartido formación sobre mejores técnicas agrícolas, aunque no con el número esperado de agricultores participantes. Sin embargo, la protección medioambiental general de la tierra no se considera totalmente evaluable en la actualidad.

➤ En relación con el segundo resultado, se han alcanzado todos los indicadores. Se han restaurado los grifos de agua potable y se han realizado importantes mejoras en el bloque de saneamiento de una escuela y en la creación de espacios seguros y la mejora del acceso en una segunda, ambas en Deir al Asal. Se han llevado a cabo actividades de dinero por trabajo con la participación de familias vulnerables.

➤ En cuanto al tercer resultado, se han alcanzado todos los indicadores, cinco de forma completa y siete de forma parcial (en parte debido a las diferencias en el número de personas que participan en los CPC y en las sesiones de formación realizadas, aunque todas las actividades se han llevado a cabo). Se desarrollaron mecanismos participativos para la elaboración de los planes de RRD, que se pusieron en marcha con éxito en febrero de 2021. Los CPC de las dos comunidades se constituyeron con éxito y, aunque no se ha logrado una mayoría de mujeres en el comité, de acuerdo con el indicador propuesto, las mujeres tienen una fuerte presencia en el comité. Se llevó a cabo la formación de los CPC en materia de protección, el papel de los defensores de los derechos humanos y la aplicación del DIH y el DIDH, y en la reducción del riesgo de desastres, así como en la lucha contra los incendios y la seguridad. Las mujeres miembros han sido especialmente activas en las sesiones de formación celebradas. Los CPC tienen un reconocimiento considerable en la comunidad, como entidad capaz de afrontar riesgos, a pesar del desconocimiento del CPC por parte de la mitad de los encuestados. Se han reforzado los vínculos con otros CPC, a través de dos visitas de intercambio realizadas por cada CPC. Ambos CPC desarrollaron y aplicaron protocolos para documentar las violaciones de los derechos humanos por parte de la ocupación.

➤ El cuarto resultado, centrado en la promoción y el acercamiento a la opinión pública israelí, ha alcanzado plenamente los tres indicadores propuestos. Las campañas de promoción ante la opinión pública israelí han sido llevadas a cabo por Israeli Social TV (tras la desaparición de All for Peace Radio) y Peace Now, con una amplia documentación elaborada y socializada por ambas organizaciones. Sin embargo, este resultado puede considerarse un éxito en el sentido de que las organizaciones israelíes de derechos humanos han podido mantener su actividad de vigilancia de los asentamientos y de la violencia de los colonos, en un momento en que los asentamientos están experimentando un importante proceso de crecimiento.

➤ El quinto resultado, centrado en el apoyo psicosocial a los niños y a las mujeres vulnerables, también ha logrado cuatro de sus indicadores, tres de forma completa y uno de forma parcial, mientras que la medición de un indicador no es aplicable, ya que no ha sido posible realizar las actividades correspondientes. Los CPC han sido formados con éxito en materia de derechos del niño y han puesto en marcha protocolos para hacer frente a las violaciones de esos derechos. Se han llevado a cabo sesiones de sensibilización para padres y escolares (aunque no para los profesores debido a las restricciones del Ministerio de Educación), lo que ha llevado a una mayor concienciación sobre la importancia de la salud psicológica y la importancia de encontrar respuestas no violentas al estrés y los miedos. Los padres y los alumnos valoran la creación de mecanismos de apoyo. Sin embargo, la opinión generalizada en los grupos de aquí es que las sesiones son insuficientes y deben considerarse una fase inicial de un proceso más largo. Tras la realización de sesiones de sensibilización y

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

asesoramiento a las mujeres de las comunidades, el equipo de atención psicológica de PSCCW percibe una mejora en el estado psicológico de las mujeres que han recibido apoyo psicosocial en el marco del proyecto. Se han producido mejoras en la autoestima de las mujeres, en su capacidad de expresar emociones y en su conocimiento de los derechos. Un primer paso ha sido construir una relación de apoyo mutuo dentro de los grupos y trabajar en cuestiones de confianza.

Recomendaciones

Para ACPP

- Explicitar la teoría del cambio que subyace a la estrategia de ACPP en Palestina, dedicando tiempo a desarrollar y explicar los supuestos utilizados.
- Elaborar una estrategia global de género para aplicar al trabajo en Palestina, basada en la investigación aplicada y en diálogo permanente con las organizaciones feministas de Palestina y de todo Oriente Medio.
- Explicar claramente en qué derechos humanos debe centrarse cada proyecto, como ejercicio pedagógico para que todas las partes interesadas -titulares de derechos y titulares de obligaciones- comprendan qué objetivos (en términos de derechos) implica cada intervención o enfoque de la estrategia.
- Incorporar indicadores que muestren los cambios en el grado de disfrute de los derechos humanos en cada intervención, para medir más claramente la incorporación de un enfoque basado en los derechos.
- Reformular la relación con las organizaciones israelíes de derechos humanos, no necesariamente en el sentido de cambiar su estatus dentro de los proyectos, sino más bien para compartir objetivos más amplios y ofrecerles la oportunidad de hacer aportaciones para un trabajo más estratégico. Esto podría implicar facilitar los contactos con las organizaciones palestinas (lo que no implica la aceptación de una propuesta de "normalización").
- Fomentar la consolidación del Action Group para garantizar una verdadera coordinación entre las tres organizaciones palestinas y ACPP a todos los niveles, desde el organizativo hasta la ejecución de las actividades sobre el terreno, pasando por el estratégico.
- Revisar el proceso de establecimiento de objetivos durante la formulación de los proyectos para garantizar una mayor coherencia en la lógica de intervención, respetando las relaciones causa-efecto entre los diferentes niveles de los proyectos.
- Revisar la formulación de indicadores para incorporar criterios SMART.
- Desarrollar un protocolo de evaluación, como expresión concreta de la incorporación de una cultura de evaluación en la organización y como base para futuros trabajos de evaluación con los socios palestinos.

Para las ONG del Action Group

- Desarrollar medidas concretas de coordinación a todos los niveles, especialmente en lo que respecta a la planificación de actividades en el marco de los proyectos, para garantizar la creación de sinergias reales y un mayor impacto.
- Organizar y sistematizar el intercambio de información entre los socios del Action Group. Cada organización tiene su propia experiencia y conocimientos que deben estar a disposición de las demás organizaciones.
- Promover una mayor incorporación de la perspectiva de género y de los derechos humanos, aprovechando la experiencia de cada organización en acciones relacionadas con el derecho humano al

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

agua, el derecho a la seguridad alimentaria y a la tierra y los derechos humanos de las mujeres, por nombrar las tres áreas de derechos más asociadas a cada entidad.

- Sistematizar las dificultades de trabajar con enfoque de género en el contexto rural palestino y elaborar una estrategia (preferiblemente conjunta) para abordar los intereses estratégicos de género a medio y largo plazo.
- Elaborar y protocolizar mecanismos de evaluación que vayan más allá de la realización de pre y post test y establecer criterios y metodologías comunes y adaptables.
- Ampliar la formación impartida a las mujeres para incluir cuestiones de salud (reproductiva y sexual), discapacidades y disciplina positiva. Las mujeres de las comunidades tienen una gran demanda de formación que responda directamente a sus necesidades prácticas.
- Combinar la formación mencionada en el punto anterior con un mayor apoyo psicosocial a las mujeres para mejorar aún más su autoestima y su empoderamiento. Aprovechar los mecanismos de apoyo mutuo creados en las anteriores sesiones de apoyo psicosocial en grupo para fortalecer las organizaciones de mujeres en la comunidad. De este modo, las medidas de necesidades prácticas descritas en el punto anterior pueden ampliarse para incluir también intereses estratégicos de género.
- Tomar en consideración el diseño y la implementación de una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres, que podría contener formación profesional y/o acceso a un fondo de crédito. Esta estrategia podría ser llevada a cabo por los socios del Action Group o mediante alianzas (estratégicas o temporales) con otras organizaciones con experiencia en este campo.
- Seguir dando prioridad a la participación de las mujeres en el CPC, con una estrategia de acción afirmativa para la formación y las visitas de intercambio, tratando de aumentar y/o mantener (según el caso) el número de mujeres miembros con el tiempo, tal vez en combinación con el apoyo a las organizaciones de mujeres en la comunidad.
- Utilizar la revisión del DRR y del Plan de Protección en las dos comunidades para promover la incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores, mostrando claramente cómo cada sector afecta a las mujeres y a los hombres, aunque de forma diferente dados los roles tradicionales de género.
- Continuar y ampliar el apoyo a la sensibilización a nivel comunitario (especialmente en el CPC) en relación con la percepción del riesgo, utilizando como referencia las áreas temáticas y los componentes desarrollados en otros proyectos del Action Group.
- Seguir promoviendo la idea de intercambios con otras experiencias para compartir las mejores prácticas en los diferentes ámbitos de los proyectos.

Lista de acrónimos

AACID	Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
ACPP	Asamblea de Cooperación por la Paz
OBC	Organización de base comunitaria
CPC	Comité de Protección Comunitaria
OSC	Organización de la Sociedad civil
DDHH	Derechos Humanos
DIH	Derecho Internacional Humanitario
DIDH	Derecho Internacional de los Derechos Humanos
ECHO	European Community Humanitarian Office/ Oficina Humanitaria de la Unión Europea
EEAS	European External Action Service / Servicio Europeo de Acción Exterior
IDH	Índice de Desarrollo Humano
MAEC	Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Gobierno de España)
OCHA	Office for the Coordination of Humanitarian Affairs / / Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
PARC	Palestinian Agricultural Development Association/ Asociación Palestina de Desarrollo Agrícola
PCBS	Palestinian Central Bureau of Statistics / Oficina Central Palestina de Estadísticas
PHG	Palestinian Hydrology Group / Grupo Palestino de Hidrología
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PSCCW	Psycho Social Counseling Center for Women / Centro de asesoramiento psicosocial para mujeres
RDD	Reducción de Riesgo de Desastres

Capítulo I: Introducción

ACPP está presente en Palestina desde 1993 con la ejecución de proyectos de desarrollo y acción humanitaria. Desde 2016, ha comenzado a aplicar una estrategia centrada especialmente en las comunidades de las gobernaciones de Salfit y Qalqiliya, sobre todo en aquellas comunidades que tienen un porcentaje importante de su territorio municipal en la zona C, donde las amenazas de las autoridades israelíes y de los colonos de los asentamientos ilegales de Cisjordania, son mayores.

Un elemento central de esta nueva estrategia ha sido la formación de relaciones a largo plazo con tres ONG palestinas: PHG, PARC y PSCCW, que posteriormente se convertirán en el Action Group, un consorcio permanente que, junto con ACPP, llevará a cabo intervenciones en el marco de la Estrategia inicialmente promovida por la ONG.

Las acciones contempladas en la estrategia forman parte de un plan de financiación destinado a la cooperación descentralizada en España, que requiere su redimensionamiento para ajustarse a las posibilidades de financiación de las instituciones autonómicas en España.

El inicio de esta implementación más general consistió en la realización de un trabajo de preevaluación e identificación de los retos generales en el conjunto de las dos gobernaciones, con información detallada de la situación de cada comunidad.

En 2016 ACPP presentó una propuesta para la financiación de su intervención en las comunidades de Halhul y Deir al Asal a la convocatoria de planes de acción humanitaria para ayuda humanitaria, abierta por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) de la Junta de Andalucía.

En diciembre de ese mismo año se aprobó una subvención de 330.000,00 euros y el proyecto comenzó el 19 de enero de 2020.

El proyecto, que pretende contribuir a la protección de los derechos y la dignidad del pueblo palestino bajo ocupación, a través de la prevención y mitigación del impacto en Halhul y Deir al Asal de los riesgos y crisis humanitarias asociadas a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario/Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se articula en torno a cinco ejes principales centrados en la mejora de la capacidad económica de los hogares vulnerables, la mejora del acceso a espacios seguros para la educación, el fortalecimiento del Comité de Protección Comunitaria, el apoyo psicosocial a los niños y niñas, por un lado, y a los adultos, en particular a las mujeres, por otro, y la incidencia ante los responsables de la violación de los derechos de los palestinos.

Teniendo en cuenta no sólo las obligaciones de ACPP con sus distintos financiadores, sino también la necesidad de aprender de lo que se ha hecho, de comprender el impacto en la vida de las personas implicadas, y de promover la rendición de cuentas ante ellas y realizar mejoras cuando sea necesario, ACPP ha organizado la realización de una evaluación para medir los resultados y el impacto de este proyecto.

Esto implica, en primer lugar, realizar una evaluación de la intervención apoyada por la AACID en Halhul y Deir al Asal y su grado de conectividad, así como promover un proceso de aprendizaje colectivo y de capacitación de las personas e instituciones implicadas y, de este modo, identificar otras áreas de colaboración que marquen el desarrollo futuro de la Estrategia en Palestina. En el caso concreto del proyecto en Halhul y Deir

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

al Asal la evaluación considera la adecuación, eficacia, eficiencia, impacto y conectividad de la intervención realizada.

El contenido de este informe refleja los aspectos fundamentales de la triangulación de la información recogida de los agentes, las fuentes secundarias y la población objetivo. Por ello, el equipo de evaluación de AWRAD quiere agradecer a todas las personas que han facilitado este proceso de una u otra forma y, en particular, a todas las que han participado en las entrevistas y talleres realizados.

Capítulo II: Objetivos y alcance

Objetivos

El objetivo de este encargo es evaluar el proyecto "Acción humanitaria para la protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia", financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) en su convocatoria de 2016, con código de expediente OCC019/2016. Este proyecto fue financiado con un total de 330.000 euros.

La evaluación ofrecerá un conjunto de evidencias y percepciones sobre el desarrollo del proyecto y su impacto, haciendo hincapié en el impacto desde la perspectiva de género y el enfoque de Derechos Humanos. Los principales objetivos de la evaluación serán dos

- a) En primer lugar, el análisis de la adecuación y coherencia del proyecto dentro del contexto y con los titulares de derechos en las fases de diseño y ejecución.
- b) La valoración y medición de la situación final de la población objetivo, del contexto y de su relación con la población, así como de los factores no previstos que hayan podido influir en el impacto del proyecto.

Estos objetivos también deberán ser contextualizados y evaluados respecto a las aportaciones del proyecto en el marco más amplio de intervención de la Estrategia de Ayuda Humanitaria de ACPP, donde habrá que enmarcar los posibles impactos vinculados a contribuir en futuros proyectos, así como los condicionantes del contexto amplio.

Ambos objetivos estarán orientados a analizar y extraer lecciones y elementos de reflexión y aprendizaje (conclusiones) sobre el grado de consecución de los objetivos y resultados planteados en la identificación y formulación del proyecto que retroalimenten los procesos de toma de decisiones. También busca facilitar la sistematización de las buenas prácticas, las lecciones aprendidas sobre el desarrollo del programa, así como la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos y los resultados obtenidos, tanto a la AACID como a los protagonistas de la intervención evaluada. El servicio proporciona un plan de incorporación de las lecciones aprendidas con las propuestas a ejecutar, así como material para la rendición de cuentas a los titulares de los derechos.

El alcance temporal de la evaluación se enmarca desde la fecha de inicio del proyecto hasta los impactos identificables durante el trabajo de campo de la evaluación.

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

La incorporación del Enfoque de Género y Derechos Humanos en la evaluación de la ejecución es obligatoria en el servicio, lo que implica analizar y discernir si la intervención promueve o protege los derechos humanos y la igualdad de género. Por lo tanto, es necesario:

- Realizar evaluaciones centradas en el diseño, los procesos, los resultados y los impactos de una intervención, con el objetivo de aportar evidencias sobre sus efectos en las relaciones y desigualdades de género y en el ejercicio de los Derechos Humanos.
- Entender la evaluación como un proceso que fomenta la participación de los titulares de derechos, de otros actores y de los titulares de obligaciones, contribuye a la rendición de cuentas y al desarrollo de capacidades, y promueve el empoderamiento y la transformación a favor de la igualdad de género y del ejercicio de los Derechos Humanos y la Protección de la Infancia.

Alcance de la evaluación

Aunque se trata de una evaluación de un proyecto financiado por la AACID, este informe enmarca su análisis en el contexto de una evaluación más amplia, la de la Estrategia ACPP en Palestina en su conjunto. En este sentido, esta evaluación tiene en cuenta los impactos en un marco más amplio que sólo los del proyecto financiado por la AACID, así como los condicionantes del contexto más global.

En este sentido, aunque el análisis principal se realiza a partir de los datos de los pueblos de Halhul and Deir al Asal, la evaluación tiene en cuenta la intervención holística en las gobernaciones de Hebrón, Qalqiliya y Salfit.

El alcance de la evaluación abarca el periodo comprendido entre el inicio del proyecto evaluado y más allá de su finalización, teniendo en cuenta los impactos identificados durante el trabajo de campo.

Capítulo III: Antecedentes y contexto

Antecedentes

Según sus informes y los listados de proyectos realizados, ACPP ha trabajado en Palestina desde 1993 a través de intervenciones para fortalecer sectores básicos del Estado palestino (agua, alimentación, educación, etc.), así como acciones destinadas a promover la paz y el diálogo.

ACPP mantiene una relación de partenariado con PARC desde 2003, llevando a cabo más de 70 proyectos de forma conjunta, centrados especialmente en atender las necesidades de la población palestina en el Área C (Hebrón, Nablus, Belén, etc.), así como en la Franja de Gaza. Desde la introducción de una nueva estrategia, desarrollada con socios locales, en 2016, se ha centrado en abordar las causas de la situación crónica a largo plazo en los territorios palestinos ocupados. Al mismo tiempo, también se ha empezado a contactar con organizaciones israelíes que trabajan por una resolución pacífica y justa del conflicto.

Tras haber iniciado los contactos en el marco de una participación conjunta en Marruecos, la relación con PSCCW comenzó en 2016 a través de una colaboración puntual en el marco de una intervención humanitaria llevada a cabo por ACPP y PARC. Las dos organizaciones han ejecutado conjuntamente 20 proyectos en el marco de la estrategia de ACPP en Palestina.

El Grupo Palestino de Hidrología se formó en 1987 y se registró oficialmente en 2001. Es una ONG sin ánimo de lucro y la ONG palestina de referencia en el sector WASH y trabaja en toda Palestina en materia de agua y

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

saneamiento, así como en agricultura, seguridad alimentaria, investigación, promoción y sensibilización. En el ámbito de la acción humanitaria, PHG trabaja con varios donantes, como la AACID, la AECID, ECHO, UNICEF y la OCHA, en las áreas de prevención, crisis crónicas, emergencia, rehabilitación y reconstrucción.

ACPP mantiene una relación con Peace Now desde hace varios años y ha llevado a cabo 9 proyectos juntos. Asimismo, ACPP mantiene una relación desde hace varios años con All for Peace Radio y ambas entidades han realizado conjuntamente varias campañas radiofónicas.

En el contexto de la crisis humanitaria crónica en Palestina, ACPP ha participado activamente en tres clústeres en el marco de la acción humanitaria en Palestina: Seguridad Alimentaria, desde 2012; Protección, desde 2014; y Agua y Saneamiento, desde 2012.

El objetivo de la evaluación del proyecto se enmarca en la estrategia 2017-2020 de ACPP, llevada a cabo por el Action Group (una coalición de 3 ONG palestinas - PHG, PARC, PSCCW - con ACPP) centrada geográficamente en las Gobernaciones de Salfit y Qalqiliya dentro de las áreas de medios de vida, protección comunitaria y apoyo psicosocial, con la puesta en marcha de acciones complementarias de incidencia política, tanto en Israel como a nivel de las instituciones europeas.

El proyecto presentado a la AACID en su convocatoria de 2016 fue aprobado el 5 de diciembre de 2016 y comenzó su ejecución en enero de 2020. El periodo de ejecución del proyecto subvencionado finalizó en agosto de 2021.

A lo largo de la ejecución del proyecto se presentaron cuatro modificaciones a la AACID y las tres primeras fueron aprobadas formalmente:

Nº	Fecha	Contenido
1ª	31/05/2019	Aplazamiento del inicio del proyecto al 19/01/2020
2ª	15/04/2020	Ampliación de la duración del proyecto hasta el 18/08/2021 (3 meses adicionales)
3ª	15/04/2021	Ampliación de la duración del proyecto hasta el 18/08/2021 (3 meses adicionales)
4ª	16/07/2021	Solicitud de modificación de líneas presupuestarias y actividades (sin respuesta formal)

Contexto

Los territorios palestinos ocupados por Israel tras la guerra de 1967 tienen una superficie de 6.165 km² (5.800 km² en Cisjordania y 365 km² en la Franja de Gaza). Las últimas estimaciones de población suman un total de 5.101.152 habitantes (Oficina Central Palestina de Estadísticas - PCBS). Administrativamente, los territorios palestinos están divididos en 16 gobiernos regionales (gobernaciones). En Cisjordania, los gobiernos regionales son: Belén, Hebrón, Yenín, Jericó, Jerusalén, Naplusa, Qalqiliya, Ramala, Salfit, Tubas y Tulkarem. En la Franja de Gaza, los gobiernos regionales son: Deir El Balah, Gaza, Gaza Norte, Khan Younes y Rafah.

Según el último análisis del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) del Gobierno español, la economía palestina está subdesarrollada y depende en gran medida de la ayuda internacional. No existe una industria propia y el comercio exterior es escaso. No existen estadísticas fiables y completas sobre la estructura del PIB. El crecimiento económico en los territorios palestinos es negativo, especialmente en la Franja de Gaza (tasa de crecimiento en 2018 del -6%). En Cisjordania, a pesar de las cifras más positivas, la calidad de vida se deteriora rápidamente y la renta per cápita no crece. El consumo no despega por falta de liquidez y persiste una elevada tasa de desempleo (el paro juvenil ronda el 30% y en Gaza el 50%). La situación jurídico-política de Palestina y la permanente ocupación israelí dificultan mucho la expansión de su economía. La falta de

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

competencias y soberanía sobre sus suministros energéticos y sus fronteras, las deficientes infraestructuras, la fragmentación territorial, las deficiencias en la planificación económica de las autoridades gubernamentales palestinas o la falta de apoyo al sector empresarial local son algunas de las razones que impiden el despegue de la economía palestina. (Oficina de Información Diplomática, MAEC).

La situación económica se ve agravada por las decisiones del gobierno israelí; en febrero de 2019 se tomó la decisión de recortar un 5% los fondos transferidos a las autoridades palestinas en base a los impuestos que recaudaba de la población palestina. Las autoridades palestinas protestaron negándose a aceptar las transferencias parciales de impuestos durante casi ocho meses (Amnistía Internacional). Esta decisión palestina, y la reducción de la ayuda exterior, provocaron una caída de los ingresos del 60% y obligaron al gobierno palestino a recortar el pago de los salarios de decenas de miles de empresarios civiles y públicos, proveedores y pensionistas.

La situación es crítica en Cisjordania y Jerusalén Este, donde el 13,9% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, y es totalmente desastrosa en la Franja de Gaza, donde la cifra alcanza el 53% de la población. Esta situación sitúa a 2,5 millones de personas en un estado de dependencia absoluta de la ayuda. Por otro lado, la continua expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania repercute en el mercado laboral de la población palestina. Sin oportunidades de trabajo en los Territorios Palestinos, más de 127.000 palestinos (el 24% de la mano de obra empleada en Cisjordania) trabajan diariamente en los asentamientos israelíes, manteniendo y desarrollando así un sistema que, en última instancia, conduce a una mayor anexión, creando una ratio de dependencia muy elevado del mercado laboral palestino respecto a la economía israelí.

En relación con los indicadores sociales, la situación es muy preocupante. Según los últimos datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Palestina tiene un Índice de Desarrollo de 0,708, lo que la sitúa en el puesto 115 de 189 países. Aunque esta cifra supone un aumento del desarrollo humano del 7,4% entre 2006 y 2019, este progreso se ha estancado desde 2015 con un aumento de solo dos milésimas en el índice desde 2017.

Según cifras de PCBS y Naciones Unidas, este estancamiento se explica por las diferencias entre los componentes del IDH. Así, mientras que la esperanza de vida al nacer de la población palestina ha aumentado hasta los 75,9 años en 2020, la media de años de escolarización se ha estancado en 9,2 años (de un total esperado de 13,4) y la RNB per cápita ha descendido drásticamente. Esta situación se ve agravada por el impacto de la desigualdad. El IDH ajustado por la desigualdad se ha calculado en 0,613 en 2019, lo que implica una pérdida del 13,4% debido a la desigualdad (aunque este total es inferior al de otros países de la región). Entre los factores clave que contribuyen tanto al descenso de la renta per cápita como a la desigualdad se encuentra la elevada tasa de desempleo, que ronda el 30%. Estas tasas también se ven agravadas por el hecho de que Palestina es un país con una densidad de población muy elevada, de 823 personas/km², y una población joven (con una edad media de 21 años).

La causa más clara del estancamiento o descenso de los indicadores sociales es la ocupación israelí. En 2019, la UNCTAD publicó un informe sobre los costes económicos de la ocupación israelí para los palestinos que sitúa el coste fiscal de la ocupación en 47,7 billones de dólares entre 2000 y 2017. Entre los factores más importantes que explican estas pérdidas están los asentamientos israelíes en Cisjordania, que son ilegales según el derecho internacional, y las acciones de los colonos (colonos). Según la ONG israelí Peace Now, a finales de 2020 había 145 asentamientos aprobados por las autoridades israelíes (132 en Cisjordania y 13 en Jerusalén Este), más 135 extensiones de asentamientos (outposts), que no tienen reconocimiento oficial, pero reciben ayudas del gobierno israelí. El número total de colonos se estima en unas 666.000 personas.

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Una parte importante de esta población ejerce una violencia constante hacia la población palestina, incluyendo ataques físicos, provocando incendios, destruyendo cultivos, especialmente olivares, o bloqueando carreteras. En la mayoría de los casos, el ejército israelí, en lugar de proteger a la población palestina (como es su obligación según el derecho internacional), tolera o incluso alienta las acciones violentas de los colonos. El sistema legal no ofrece ninguna protección contra estas violaciones de los derechos humanos de los palestinos. Un estudio de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din muestra que menos del 2% de los casos de violencia cometidos por los colonos israelíes contra la población palestina terminan con una condena para un colono.

La violencia de los colonos pretende obligar a los palestinos a abandonar sus tierras ancestrales, como parte de una estrategia para ampliar el control israelí sobre la tierra en Cisjordania. Mediante el uso de las leyes del Mandato Otomano y Británico que permiten la expropiación de tierras no cultivadas, la reclasificación de tierras como de uso público, o el impedimento físico, mediante la violencia u otros obstáculos, del acceso de los propietarios palestinos a sus tierras, los asentamientos han expropiado 120.000 hectáreas de tierras palestinas, especialmente en la llamada Área C.

En su vida cotidiana, la población palestina de Cisjordania sufre severas restricciones a la movilidad, al acceso al agua, al uso de la tierra y a la gestión del suelo rural y urbanizable, con consecuencias devastadoras en derechos básicos como la salud y la educación. En Cisjordania, incluido Jerusalén Este, las restricciones a la circulación de personas y bienes, el acceso limitado a la tierra y a los recursos naturales, la denegación de servicios básicos, la expansión de los asentamientos, la violencia de los colonos y el aumento de las demoliciones (algunas de las infraestructuras financiadas con fondos europeos), han creado un entorno coercitivo con necesidades complejas, tanto humanitarias como de desarrollo. La reducción del espacio del que dispone la población palestina para realizar sus actividades habituales es consecuencia de la colonización, la demolición de propiedades y la destrucción de zonas urbanas, la limitación de las zonas de residencia y la desagregación y fragmentación territorial. Al final del periodo de Oslo (1993-2000) las "islas" sobre las que tienen el control las autoridades palestinas en Cisjordania están formadas por 227 enclaves (el 88% de ellos de menos de 2 kilómetros cuadrados) y todos divididos por estar rodeados de zonas bajo jurisdicción israelí o por obstáculos físicos de acceso (checkpoints) (AECID).

Los efectos negativos producidos por la ocupación tienen impactos diferentes en las mujeres y en los hombres. Estos impactos se pueden observar claramente en la seguridad alimentaria, la salud y la violencia, entre otros ámbitos. Asimismo, la prolongada opresión de la ocupación está llevando a cabo un cambio en las relaciones familiares. Según el informe de análisis de género del Programa Mundial de Alimentos (PMA), se está produciendo un aumento del tamaño de los hogares, incorporando a la familia extensa como estrategia para acceder más fácilmente a la asistencia, tanto de la Autoridad Palestina como de la comunidad internacional. Según el informe del PMA, este hecho refuerza un sistema patriarcal donde las mujeres tienen menos independencia y los hombres mayores buscan reafirmar su control (PMA, 2020). Otra consecuencia es el aumento de la tasa de matrimonios precoces.


Según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Palestina (PCBS) de finales de 2020, el empeoramiento de la situación económica también afecta de forma desigual a mujeres y hombres. Mientras que el 11% de los hogares palestinos están encabezados por mujeres, al menos el 21,2% de los hogares que reciben ayuda del Ministerio de Desarrollo Social (debido a la pobreza) tienen a una mujer como cabeza de familia. La desigualdad en el acceso al mercado hace que sólo el 20% de las mujeres palestinas participen en él, al tiempo

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

que la tasa de desempleo entre la población femenina duplica la de los hombres (53,7% para las mujeres y 26,4% para los hombres).

Según la Estrategia Humanitaria 2020-2021 de la AECID, el análisis conjunto de género realizado en 2017 por OCHA y ONU MUJERES refleja las continuas violaciones en materia de protección de mujeres y niñas (incluyendo incidentes de seguridad, negación de derechos, acceso a servicios y bienestar psicosocial). Este análisis muestra el aumento de la violencia de género en las comunidades más vulnerables (especialmente en el caso de las mujeres con discapacidad, con un acceso aún más restringido a los servicios), advirtiendo de un mayor riesgo de matrimonio precoz. Por otro lado, el acceso a los servicios de prevención y respuesta es limitado y debe ser reforzado (AECID).

Contexto local



Fuente: OCHA

Halhul es una localidad de la gobernación de Hebrón, situada a seis kilómetros al norte de la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania. Limita con las ciudades de Sa'ir y Ash Shuyukh al este, con Beit Ummar y el campo de Al Arrub al norte, con Kharas y Nuba al oeste, y con la ciudad de Hebrón y Beit Kahil al sur. Según la Oficina Central de Estadística de Palestina (PCBS), la ciudad tiene una población de 19.587 habitantes en 2017 y se prevé que sea de 21.076 para 2021.

Halhul es una zona agrícola en la que el 50% de los residentes se dedican a actividades agrícolas. La ciudad de Halhul tiene una superficie total de 38.500 dunums. 19.000 dunums se consideran tierra cultivable; sin embargo, sólo 10.987 dunums están cultivados. Alrededor de 8.000 dunums están sin cultivar debido a los procedimientos israelíes (confiscación de tierras y asentamientos), a la escasez de capital, a la escasez de agua y a las tierras inviables para la agricultura.

Los datos recogidos en el municipio revelan la proporción de la población que trabaja en los distintos sectores de la economía. A continuación, se indica el porcentaje:

- El sector agrícola 50%,

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

- El sector asalariado 25%,
- El mercado laboral israelí 15%,
- El sector de los servicios 2%,
- El sector industrial 3%,
- El sector del comercio 5 %.

Sexo	Analfabeto	Puede leer y escribir	Elemental	Primaria	Secundaria	Diploma asociada	Grado	Posgrado	Master	PhD	Total
M	250	875	1.640	2.473	1.218	614	730	23	70	30	7.923
F	628	786	1.541	2.371	1.166	465	560	10	23	2	7.552
T	878	1.661	3.181	4.844	2.384	1.079	1.290	33	93	32	15.475

Tabla 1: Población de Halhul (10 años y más) por sexo y nivel de estudios

Deir al 'Asal al Fauqa es un pueblo de la zona de Dura que se encuentra a 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Hebrón, en la parte sur de Cisjordania. Limita con Deir al 'Asal en Tahta e Iskeik al este y al norte, con Beit ar Rush en el pueblo de Tahta al sur y con la Línea de Armisticio de 1949 (la Línea Verde) y el Muro de Segregación al oeste.

La superficie total de la aldea de Deir al 'Asal al Fauqa es de aproximadamente 5.500 dunums, de los cuales 550 dunums son zonas edificadas palestinas, 1.900 dunums son tierras agrícolas, 40 dunums son bosques y 2.000 dunums son espacios abiertos. 300 dunums incluyen también las zonas confiscadas por las fuerzas israelíes para la construcción del muro de segregación.

Según los datos de la PCBS, la población total de Deir al 'Asal Fauqa en 2007 era de 1.598 personas, compuestas por 782 hombres y 816 mujeres (Censo PCBS 2007). Hay 244 hogares y 282 viviendas, y el tamaño medio de los hogares es de 6,5 personas.

Sexo	Analfabeto	Puede leer y escribir	Elemental	Primaria	Secundaria	Diploma asociada	Grado	Posgrado	Master	PhD	Total
M	23	101	151	141	70	15	26		2		529
F	90	112	145	124	42	7	20				540
Total	113	213	296	265	112	22	46		2		1.069

Tabla 2: Población de Deir al 'Asal Fauqa (mayores de 10 años) por sexo y nivel educativo

Aproximadamente la mitad de los residentes dependen del mercado laboral israelí para su subsistencia. Además, los residentes también dependen en gran medida del sector agrícola: alrededor del 30% de los residentes que están en edad de trabajar se dedican a este campo. La economía del pueblo también depende del comercio y los servicios. Según los funcionarios del pueblo, la base económica de Deir al 'Asal al Fauqa se distribuye de la siguiente manera:

- El mercado laboral israelí (50%),
- El sector agrícola (30%),
- El sector del comercio y la industria (10%),
- Empleados (instituciones gubernamentales o privadas) (10%).

Deir al 'Asal al Tahta es un pueblo de la zona de Dura que se encuentra a 18 kilómetros al suroeste de la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania. Limita con As Sura y Marah al Baqqar al este, con los pueblos de Al Majd y Beit 'Awwa al norte, con Adh Dhahiriya y Deir al 'Asal al Fauqa al sur, y con la Línea de Armisticio de 1949 (la Línea Verde) al oeste.

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

La superficie total de Deir al 'Asal en la aldea de Tahta es de aproximadamente 5.500 dunums, de los cuales 170 dunums están clasificados como zonas edificadas, 1.835 dunums son tierras agrícolas, 9 dunums son bosques, 2.200 dunums están clasificados como tierras de espacios abiertos y 20 dunums han sido confiscados por las fuerzas israelíes para la construcción del muro de segregación.

Alrededor del 60% de los residentes en edad de trabajar (mayores de 10 años) depende del mercado laboral israelí. Además, la base económica del pueblo también depende de las actividades agrícolas locales. La aldea también cuenta con tres pequeñas tiendas de comestibles que prestan servicios generales a los residentes. Según los funcionarios del pueblo, la base económica del pueblo puede clasificarse como sigue

- El mercado laboral israelí (60%).
- El sector agrícola (25%).
- Los empleados (del gobierno o del sector privado) (10%).
- El sector comercial (5%).

Dados sus estrechos vínculos y su estructura administrativa común, las dos comunidades se consideran conjuntamente.

Capítulo IV: Criterios y preguntas de evaluación

Criterios de evaluación

En el marco de esta evaluación, y de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia, se han utilizado los siguientes criterios de evaluación:

- Pertinencia
- Eficacia y coordinación
- Eficiencia
- Impacto y cobertura
- Sostenibilidad y conectividad
- Apropiación y fortalecimiento institucional
- Enfoque de género en el Desarrollo
- Sostenibilidad medioambiental
- Respeto a la diversidad cultural

Preguntas de evaluación

Las preguntas de evaluación para los criterios enumerados arriba:

Pertinencia

¿En qué medida el proyecto/programa estaba en consonancia con las prioridades nacionales de desarrollo, el Plan Estratégico de ACPP, los ODS, el HRP de OCHA 2021 y el HIP de ECHO 2021?

¿En qué medida se tuvieron en cuenta las lecciones aprendidas de otros proyectos relevantes en el diseño del proyecto?

¿En qué medida se tuvieron en cuenta durante los procesos de diseño del proyecto las perspectivas de quienes podrían afectar a los resultados y de quienes podrían contribuir con información u otros recursos a la consecución de los resultados establecidos?

¿En qué medida el programa/proyecto pudo cubrir todas las áreas y grupos de beneficiarios relevantes?

¿En qué medida el programa/proyecto estaba en consonancia con otras intervenciones similares en las zonas objetivo?

Eficacia

¿En qué medida se lograron los resultados del programa/proyecto?

¿En qué medida contribuyó el programa/proyecto a la estrategia de país de ACPP, a los ODS y a las prioridades nacionales de desarrollo?

¿En qué medida la estrategia de asociación de ACPP ha sido adecuada y eficaz?

¿Qué factores han contribuido a la eficacia o ineficacia?

Eficiencia

¿En qué medida la estructura de gestión del programa/proyecto ha sido eficiente para generar los resultados esperados?

¿En qué medida las estrategias de implementación y ejecución del programa/proyecto han sido eficientes y rentables?

¿En qué medida se ha hecho un uso económico de los recursos financieros y humanos?

¿En qué medida los fondos y las actividades del proyecto se han entregado a tiempo?

Impacto

¿Cuáles han sido los efectos del programa/proyecto en la vida de las personas beneficiarias?

¿En qué medida ha contribuido el proyecto al desarrollo de capacidades de los socios, a la influencia en políticas/sistemas más amplios y al impacto a nivel de los beneficiarios?

Sostenibilidad y conectividad

¿En qué medida habrá recursos financieros y económicos para mantener los beneficios logrados por el programa/proyecto?

¿Cuál es el riesgo de que el nivel de apropiación de las partes interesadas sea suficiente para permitir que se mantengan los beneficios del programa/proyecto?

¿En qué medida apoyan las partes interesadas los objetivos a largo plazo del programa/proyecto?

Apropiación y fortalecimiento institucional

¿En qué medida se apropiaron las organizaciones locales del proceso de desarrollo?

¿Qué medidas puso en práctica el proyecto para fortalecer las instituciones y organizaciones locales?

Enfoque de género en el desarrollo

¿En qué medida tomó en cuenta el proyecto las necesidades prácticas e intereses estratégicos de género de mujeres y hombres en las comunidades meta?

¿Cómo intervino el proyecto en la modificación de las relaciones de género en las comunidades meta?

Sostenibilidad medioambiental

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

¿En qué medida buscó el proyecto minimizar el impacto medioambiental de la intervención?

¿Estaban las medidas en línea con el compromiso de adaptar y mitigar los efectos del cambio climático?

Respeto a la diversidad cultural

¿En qué medida tomó en cuenta el proyecto los factores culturales en el desarrollo de la intervención?

¿Ha realizado avances en el respeto a la diversidad cultural?

Capítulo V: Metodología

Estudio de gabinete

AWRAD llevó a cabo una revisión exhaustiva de los documentos pertinentes del proyecto proporcionados por el equipo de ACPP, entre ellos

- Directrices de los donantes,
- Planes de trabajo
- Estudios de referencia,
- Informes de los donantes,
- Informes de seguimiento y evaluación internos,
- Indicadores y marcos lógicos de los proyectos

Además, AWRAD revisó otra literatura y materiales externos, y otros informes y estadísticas relevantes como:

- PCBS, 2017, Population, Housing and Establishment Census 2017, available at: <http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364-1.pdf>
- ARIJ, 2013, Halhul Town Profile, available at: <http://vprofile.arij.org/salfit/pdfs/vprofile/Halhul.pdf>
- ARIJ, 2013, Deir al ‘Asal at Tahta Village Profile, available at: http://vprofile.arij.org/salfit/pdfs/vprofile/Deir_al_‘Asal_at_Tahta.pdf
- ARIJ, 2013, Deir al ‘Asal al Fauqa Village Profile, available at: http://vprofile.arij.org/salfit/pdfs/vprofile/Deir_al_‘Asal_al_Fauqa.pdf
- Ministry of Local Government, Social Development Plan for Halhul 2018.
- Ministry of Local Government, Social Development Plan for Deir al Asal 2018.

Trabajo de campo

En el trabajo de campo, se han realizado entrevistas con el equipo de ACPP del Área de Oriente Medio y la Delegación de ACPP, el personal de la Asociación de Desarrollo Agrícola de Palestina (PARC), el Centro de Asesoramiento Psicosocial para Mujeres (PSCCW) y los actores israelíes de derechos humanos Yesh Din y Peace Now. Se han planificado cuatro grupos de discusión con los beneficiarios de las zonas seleccionadas. Estos grupos han incluido a representantes de las autoridades locales, miembros de los Comités de Protección Comunitaria, personas involucradas en los procesos participativos para el desarrollo de los Planes de Protección Comunitaria y RRD, personas que son miembros de la comunidad, organizaciones de mujeres objetivo del programa, entre otros. Se han realizado encuestas en las dos comunidades, con una muestra representativa de las personas a las que va dirigido el proyecto, según la población a la que se llega.

Enfoque de la investigación

AWRAD utilizó un enfoque de método mixto y un enfoque de triangulación que combinó entre herramientas de recolección de datos cuantitativos (cuestionarios de encuesta) y cualitativos (grupos focales y entrevistas en profundidad) para lograr los objetivos de evaluación del proyecto. Las siguientes secciones muestran en detalle las herramientas de investigación.

Entrevistas en profundidad

El equipo realizó una serie de entrevistas con el personal de ACPP y los socios ejecutores que han participado en la ejecución del proyecto en las regiones seleccionadas.

El objetivo principal de estas entrevistas era evaluar el impacto del proyecto y sus actividades en los beneficiarios, la alineación y la coherencia con otras intervenciones, la consecución de sus objetivos, el impacto y la sostenibilidad.

Además, las entrevistas con el personal de las organizaciones asociadas sirvieron para indagar sobre las formaciones que recibieron durante el proyecto y evaluar su impacto.

También se celebraron entrevistas con los alcaldes de las dos comunidades.

Las listas de entrevistados figuran en el Anexo 1.

Debates en grupos focales

El equipo de investigación realizó 5 grupos focales en Deir al Asal y Halhul. Las listas de los grupos focales y el número de participantes figuran en el anexo 2.

En las sesiones se evaluaron los efectos de las actividades recibidas, las intervenciones del proyecto, como los beneficios y cambios derivados de su participación en talleres, formaciones, etc., y los beneficios que habían recibido los beneficiarios. Los participantes fueron elegidos a partir de las listas obtenidas de PARC y PSCCW.

Encuestas

Nuestro equipo recopiló los datos de los beneficiarios por teléfono mediante encuestas; cada categoría de beneficiarios tenía preguntas especiales que eran relevantes para las actividades que recibieron (Anexo 3).

Capítulo VI: Limitaciones de la evaluación

La primera limitación ha sido el impacto de la pandemia de Covid-19 en Palestina. Aunque, según la OMS, la situación ha mejorado considerablemente en el último mes en Cisjordania, con sólo 150 casos activos, mientras que las pruebas han vuelto a aumentar y la positividad ha bajado hasta el 0,5%, algunas entrevistas han tenido que ser pospuestas y los debates de los grupos de discusión modificados.

Una segunda limitación importante ha sido la dificultad para implicar a las mujeres en el proceso de evaluación, lo que explica la tasa de participación relativamente baja de las mujeres en las actividades del trabajo de campo. Esto se debe, en primer lugar, a una participación desigual de mujeres y hombres en el propio proyecto, especialmente en el componente centrado en la rehabilitación de tierras y el cercado, que a su vez implicó a la mayoría de los titulares de derechos participantes y la mayor parte del presupuesto. Este

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

hecho se explica en gran medida por los diferentes roles de género que prevalecen en la sociedad palestina, especialmente en la rural, y por lo tanto el acceso limitado de las mujeres a la tierra, especialmente en lo que respecta a los títulos de propiedad formales. Además, muchas de las mujeres con las que se contactó para entrevistarlas o para que participaran en los grupos focales, declararon que no deseaban participar en la evaluación, tal vez debido a la presión de sus familiares varones.

Capítulo VII: Principales hallazgos

En este capítulo se exponen las principales conclusiones de la evaluación, organizadas según los criterios y las preguntas de evaluación establecidos en el capítulo IV.

Pertinencia

Pertinencia para los agentes involucrados en la intervención

El proyecto evaluado tiene como objetivo "Prevenir y mitigar el impacto de los riesgos y choques humanitarios asociados a las violaciones del DIH y del DIDH sobre los derechos básicos de 32.065 personas (16.267 mujeres y niñas, 15.798 hombres y niños) en las comunidades de Halhoul y Deir al Asal, en la gobernación de Hebrón". Para lograr este objetivo, el proyecto estableció seis líneas principales de intervención 1) Mejorar la capacidad productiva de 131 hogares vulnerables en las dos comunidades a través de iniciativas de dinero por trabajo y recuperación de tierras; 2) Mejorar el acceso a espacios seguros para los niños con la mejora de los servicios básicos en las instalaciones educativas; 3) Fortalecer la resiliencia y la protección de la comunidad en las dos comunidades a través del desarrollo de un Plan de Protección y RRD de la Comunidad y el desarrollo de la capacidad del Comité de Protección de la Comunidad; 4) Sensibilizar a los titulares de obligaciones sobre los factores estructurales que provocan las violaciones del DIH/DRH en la zona C; y, 5). promover la protección de mujeres, hombres, niñas y niños que se enfrentan a violaciones sistemáticas de sus derechos.

Para analizar la pertinencia de la intervención, se ha estudiado su relación con los objetivos de cooperación de la AACID - Junta de Andalucía (y otros donantes relevantes, especialmente la Cooperación Española), con el Plan Estratégico de ACPP y con los planes y prioridades de los socios locales implicados, así como de los titulares de derechos directamente involucrados en la intervención.

El **Plan Estratégico de la AACID (PACODE) 2015-2018**, vigente en el momento de la aprobación del proyecto evaluado, establece una serie de objetivos estratégicos. En cuanto a la Acción Humanitaria, el Plan Estratégico destaca su especificidad frente a otros ámbitos de cooperación, la especial atención a la protección del bienestar de las mujeres y niñas en situaciones humanitarias, el no causar más daño a las relaciones de género y a las niñas en situaciones humanitarias, el respeto a los principios humanitarios reconocidos internacionalmente y su enfoque integral y global. El Plan Estratégico, reafirma los principios establecidos en el Plan Operativo de Acción Humanitaria 2010-2012 (POAH) y considera clave para el programa de acción humanitaria de la AACID la integración de un enfoque con conciencia de género. Dos de los ejes estratégicos centrales de la acción humanitaria de la AACID se centran en la prevención, preparación y mitigación de catástrofes, y en la especial atención a las crisis crónicas de larga duración.

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

El Plan también presta una atención preferente a los grupos de población expuestos a una alta vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, reconocidos y protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, entre los que se encuentran las mujeres, los pueblos indígenas, los refugiados y desplazados, las personas con discapacidad y, especialmente, los niños.

En cuanto a las prioridades geográficas, Palestina se encuentra entre los 23 países priorizados por la AACID, al tiempo que se compromete con la acción humanitaria en aquellas situaciones en las que las personas son más vulnerables y en contextos de crisis de larga duración, lo que implica también la priorización de la acción en Palestina.

Aunque la AACID no establece planes anuales, en el reglamento de la convocatoria de 2016 se establece la necesidad de centrar la acción humanitaria en las respuestas a las crisis crónicas de larga duración y de centrar sus objetivos en la preparación y mitigación de las catástrofes y en la respuesta temprana.

En relación con la **relevancia de la intervención para ACPP** es importante situarla dentro de una Estrategia más amplia, en este caso como precursora del Plan Estratégico Humanitario, que abarca el periodo 2017 a 2020 (actualizado en noviembre de 2018 y en mayo de 2020, pasando a ser la Estrategia 2019-2021), y, como tal, también abarca el periodo de ejecución de este proyecto, aunque no su formulación. La estrategia se basa en el DIH y el DIDH, así como en el Programa de Leyes, Normas y Principios Internacionales de Respuesta a los Desastres y en los instrumentos de referencia en relación con la calidad de la respuesta humanitaria y el nexo con el desarrollo y la paz. Una parte central de la estrategia está definida por el concepto de resiliencia, considerando que “[debe] trabajar para aumentar la preparación y reducir las vulnerabilidades, tanto ad hoc como estructurales, para aumentar la resiliencia de las comunidades ante los choques, en línea con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030”.

En este marco, la Estrategia hace una clara apuesta por la localización y el refuerzo del papel de los actores locales de acuerdo con la Agenda para la Humanidad, desarrollada en el marco de la Cumbre Humanitaria Internacional de 2016.

ACPP también aboga por incorporar una serie de líneas transversales en su estrategia, en particular:

- ❖ La protección y un enfoque basado en los derechos humanos
- ❖ La lucha contra la desigualdad de género y la violencia de género
- ❖ Integración de grupos con especial vulnerabilidad
 - ▲ Personas con diversidad funcional y personas mayores
 - ▲ Niños
 - ▲ Población migrante, desplazada y refugiada
 - ▲ Orientación sexual e identidad de género
- ❖ ❖ Salvaguarda del medio ambiente y lucha contra el cambio climático

De las cinco líneas estratégicas que ACPP establece en la Estrategia (Proteger a las personas; Garantizar la dignidad humana; Fomentar la resiliencia; Promover la localización; y, Construir la paz), el trabajo en Palestina se enmarca en cada una de ellas.

La defensa y la acción social forman parte explícita de la Estrategia y se incorporan en una sección con un marco introductorio y una planificación general de las acciones. En el caso de Palestina, la incidencia política

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

se centra en la protección de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado (con especial énfasis en la violación de los derechos humanos por parte de los colonos, las demoliciones de casas, la situación de la población palestina en Jerusalén Este y los derechos de las mujeres).

Para garantizar la **pertinencia de la intervención para la población portadora de derechos**, los organismos de ejecución llevan a cabo encuestas y estudios en las comunidades con el apoyo del Ayuntamiento de Halhul y el consejo del pueblo de Deir al Asal. Por un lado, se llevó a cabo un estudio sobre las violaciones del DIH/DERH en Hebrón que detalla el impacto de la ocupación en la gobernación de Hebrón y la necesidad de protección, basándose en el estudio sobre la protección en Palestina realizado por la iniciativa Local to Global Protection, y con la participación de las partes interesadas pertinentes, incluidos funcionarios de ONG internacionales, entidades de la ONU y la Autoridad Palestina.

El análisis identificó los principales retos y problemas a los que se enfrenta la población palestina en la zona de intervención. La violación más común del DIH está relacionada con la confiscación de tierras palestinas por parte de las autoridades de ocupación israelíes, estimada, para el conjunto de las seis comunidades, en 22.379 dunums, además de los 1.227 dunums expropiados para "uso público" y los 2.059 dunums confiscados por "razones de seguridad", lo que representa más del 20% del total de tierras de las comunidades. Son especialmente importantes los efectos de la construcción del Muro de Separación, sobre todo en Deir al Asal.

En relación con estos ataques, se ha producido un progresivo abandono de las tierras de labranza, que han sido la base tradicional de la economía de las comunidades y que proporcionan un medio de vida a un sector muy importante de la población. La razón principal es el miedo a los ataques de los colonos y la amenaza de confiscación de tierras. En este contexto, la protección, incluida la documentación de las violaciones de los derechos humanos, el acceso a los tribunales o el acompañamiento de terceros como observadores, es esencial. La consecuencia inmediata de la pérdida o el abandono de sus tierras es la reducción de su independencia económica y una mayor dependencia del trabajo en los asentamientos o en Israel.

PSCCW llevó a cabo un segundo estudio centrado en el impacto de la violencia sobre las mujeres en el contexto de la ocupación y en la identificación de las barreras a la participación de las mujeres, así como en el impacto psicosocial de esta violencia, a través de cuestionarios con 113 mujeres de 16 años o más, identificadas en colaboración con la Dirección de Asuntos Sociales a partir de una lista de mujeres beneficiarias de un programa de asistencia en efectivo implementado por el Ministerio de Asuntos Sociales en el Área C de Hebrón.

Dado que el proyecto se aprobó en 2016 pero el presupuesto (plan de trabajo) no se finalizó hasta principios de 2020, se llevó a cabo un proceso adicional de identificación de necesidades en Deir al Asal y Halhul para asegurarse de que las necesidades seguían siendo las mismas durante 2016 (nivel de identificación de necesidades). Como resultado, el equipo del proyecto descubrió que algunas actividades (necesidades) se habían modificado, debido a la ejecución de estas actividades por otras organizaciones mientras tanto, especialmente las actividades relacionadas con las escuelas en Deir Al-Asal.

El representante del ayuntamiento de Halhul destacó que el proyecto era adecuado y respondía claramente a las necesidades de la población agrícola, dado que cubría las lagunas dejadas por los proyectos anteriores y se dirigía a una población no cubierta por otras intervenciones, como las viudas y los discapacitados.

Según el entonces jefe del consejo de la aldea de Deir al Asal, "el proyecto se ajustaba a las necesidades de la región, el proyecto cubría todos los aspectos que presentábamos, una parte de los cuales fue ejecutada por la

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

asociación y, en consecuencia, el trabajo se completó". Los niños se beneficiaron del espacio seguro y la zona de sombra, del camino seguro y de los bloques sanitarios".

Los agricultores de Deir al Asal destacaron la importancia del componente de construcción de la carretera, ya que facilitó el acceso de los agricultores a sus tierras: "La prioridad de abrir la carretera como paso y como estrategia es una cuestión importante, después de la cual se pueden iniciar otros proyectos, y otros pasos para la recuperación de tierras".

El director de la escuela mixta de Deir al-Asal afirmó que "estamos muy contentos con este proyecto, ya que estas zonas están marginadas y reciben un apoyo limitado por parte del gobierno, y no hay otras organizaciones u ONG que trabajen aquí".

En relación con las **políticas nacionales de la Autoridad Palestina**, las actividades del proyecto son coherentes con las siguientes políticas establecidas en la Agenda Política Nacional del Estado de Palestina 2017-2022, especialmente en las iniciativas enmarcadas en la Agenda. En el marco de la Prioridad Nacional 7, la AP establece el objetivo de eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, así como de eliminar los obstáculos a la plena participación de las mujeres en la vida pública, comunitaria y económica. En el marco de la Prioridad Nacional 10: Comunidades resilientes, se promueven medidas para reforzar la capacidad de las comunidades en la gestión de crisis y la respuesta a las catástrofes, así como para ampliar el acceso de las comunidades al agua potable y al saneamiento y para proteger y apoyar a los agricultores, especialmente en las zonas amenazadas. Por último, de especial relevancia para las acciones de defensa del proyecto, la Prioridad Nacional 2 pide que se responsabilice a Israel de la ocupación, utilizando los tribunales y otros mecanismos para oponerse al colonialismo y al apartheid contra Palestina e instar a otros países a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional relacionadas con el fin de la ocupación.

Por último, debe considerarse el grado de alineación con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**. De acuerdo con los objetivos planteados en la intervención, se observan vínculos con los siguientes objetivos y sus metas:

Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas

- 5.5 Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de toma de decisiones en la vida política, económica y pública.
- 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como el acceso a la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

- 6.1. Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible para todos

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos.

- (Parcialmente) 8.2: Lograr mayores niveles de productividad económica mediante la diversificación, la mejora tecnológica y la innovación, incluso centrándose en los sectores de gran intensidad de mano de obra y alto valor añadido

Objetivo 11: Hacer que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

- (Parcialmente) 11.5 [...], reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por los desastres, y reducir significativamente las pérdidas económicas directas causadas por los desastres como proporción del producto interno bruto mundial, **con especial énfasis en la protección de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad** (énfasis añadido)

Cobertura

En cuanto a la relevancia para la población afectada, es decir, la que vive en Halhul y Deir al Asal, es importante analizar el proceso de identificación tanto de la Estrategia Humanitaria de ACPP como del proyecto que se evalúa. Para identificar la estrategia específica en Palestina, se realizó un estudio de preevaluación, organizado por ACPP, PSCCW y PARC, sobre la situación y las reivindicaciones de derechos humanos de la población palestina en las comunidades de Cisjordania vulnerables a las violaciones del DIH y el DIDH.

La selección de los titulares de derechos fue realizada por el comité de ejecución del proyecto. El representante del Ayuntamiento de Halhul considera que el proceso de selección de los beneficiarios fue coherente con los criterios establecidos para el proyecto, centrándose en las familias numerosas y en las familias con discapacidad. Además, subraya que el proyecto fue "muy completo, ya que se dirigió a grupos de estudiantes y personas con discapacidad, de mujeres, de personas afectadas por COVID y de familias que padecen enfermedades crónicas". También destaca la participación de las organizaciones locales de la sociedad civil en el proceso de selección.

El anterior jefe del consejo de la aldea de Deir al Asal afirma que todos los agricultores de la zona se beneficiaron del proyecto: "Esta carretera ha servido a todos los agricultores de la zona". También destacó la importancia de dirigirse a la escuela y al sector estudiantil, "porque entre los elementos y actividades que incluyen y se dirigen a las actividades escolares, está la zona de sombra, los lugares para el agua potable, los bloques sanitarios y un espacio seguro".

Armonización

La Estrategia de Respuesta Humanitaria de la OCHA en los Territorios Palestinos Ocupados para 2019, vigente en el momento de planificar la intervención evaluada, establece 3 líneas de intervención:

- Proteger los derechos de la población palestina de acuerdo con el DIDH y el DIH y mitigar las violaciones. Su objetivo es integrar la protección en todos los grupos humanitarios.
- Garantizar el acceso a los servicios esenciales para los palestinos vulnerables en Cisjordania y Gaza, incluyendo la salud, la educación, el agua y el saneamiento, y la vivienda.
- Reforzar la capacidad de las familias palestinas vulnerables para hacer frente a las amenazas y los choques crónicos. Este objetivo se refiere especialmente al aumento de la capacidad de recuperación de la población palestina e incluye el apoyo psicosocial a la población afectada, especialmente a los niños.

Se refiere a la población palestina amenazada por el aumento de las demoliciones de casas, las confiscaciones de tierras y la violencia de los colonos y el ejército israelí. Hace hincapié en la integración de la perspectiva de género, así como en la gestión del riesgo de catástrofes y la participación de la comunidad. El compromiso de la comunidad se reconoce a nivel de país como una prioridad para la respuesta humanitaria en Palestina, en

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

términos de la integración del compromiso de la comunidad en todo el ciclo del programa. El plan de respuesta humanitaria de la OCHA también hace hincapié en la necesidad de realizar esfuerzos de incidencia política que exijan el respeto del DIH y el DIDH y la rendición de cuentas por las violaciones.

La estrategia de ECHO para el período se enmarca en el plan de financiación de la Comisión Europea para el Plan de Implementación Humanitaria (HIP) en los Territorios Palestinos para el año 2019. El Plan destaca que la población palestina, especialmente en la zona C, sigue sometida a un entorno cada vez más coercitivo caracterizado por las dificultades económicas y el acceso limitado a los servicios básicos. "La población civil corre el riesgo de ser desplazada por la fuerza y de ser desposeída de sus tierras y viviendas debido a múltiples factores, como las demoliciones y la destrucción de propiedades, los planes de reubicación, la violencia de los colonos, los ejercicios de entrenamiento militar cerca de las zonas residenciales, la revocación del estatus de residencia, las restricciones al acceso a los medios de subsistencia y a las instalaciones educativas, o cualquier combinación de estos factores". Los objetivos del plan se centran en aliviar la situación de las familias de Gaza y de la zona C de Cisjordania y Jerusalén Este, especialmente en lo que respecta a la asistencia jurídica, la respuesta de emergencia a las demoliciones y a la confiscación de tierras y el apoyo a los servicios esenciales.

El documento de prioridades de ECHO para 2020 hace hincapié en la protección y la preparación y respuesta ante emergencias, alejándose así del tradicional enfoque sectorial. El HIP también fomenta la incidencia política humanitaria, declarando que "el deterioro continuo de la situación humanitaria sólo puede abordarse mediante una incidencia política eficaz".

La última Estrategia Humanitaria de la AECID para Palestina se basa en el análisis realizado durante los años de ejecución del proyecto. Está alineada con el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU e identifica la protección como una de las principales necesidades humanitarias en Palestina, debido a la constante violación del DIH y el DIDH por parte de la Ocupación. Según la Estrategia, "hay una mayor incidencia de la violencia de género, el abuso sexual y el matrimonio forzado en las comunidades afectadas por diferentes tipos de violencia, la fragmentación y el desplazamiento, con una disponibilidad limitada de servicios integrales (es decir, salud, asistencia legal y apoyo psicosocial)" (AECID). En el marco de esta estrategia, la AECID centra sus acciones humanitarias en el sector de la protección como prioridad.

En cuanto a la relevancia de los sectores de intervención, el sector de rehabilitación de tierras para la subsistencia de los agricultores palestinos, así como el sector de protección en general, representan estrategias claras frente a las acciones persistentes de las fuerzas de ocupación, incluso durante el período de confinamiento de la crisis de Covid-19. Según los informes periódicos del Grupo de Protección del Territorio Palestino Ocupado, han continuado los ataques de los colonos tanto a las personas como a sus propiedades (especialmente a los olivares), la cancelación por parte de las autoridades israelíes de los permisos para cultivar en la zona C y la demolición de edificios palestinos, incluidos los puestos de salud y las instalaciones sanitarias. Los mismos informes indican también un deterioro del estado de salud mental y del bienestar psicosocial debido al aumento de los niveles de estrés, ansiedad y miedo.

Coherencia interna de la intervención

La lógica de intervención interna del proyecto se establece de la siguiente manera. El objetivo específico del proyecto se plantea como "Prevenir y mitigar el impacto de los riesgos y choques humanitarios asociados a

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

las violaciones del DIH y del DIDH sobre los derechos básicos de 32.065 personas (16.267 mujeres y niñas, 15.798 hombres y niños) en las comunidades de Halhoul y Deir al Asal, Gobernación de Hebrón, Cisjordania, Palestina", con siete indicadores. La redacción y el enfoque de estos indicadores podría haberse reforzado para la medición de la consecución del objetivo general, y podría haber tenido en cuenta una serie de consideraciones (valores de referencia y definiciones más claras de los conceptos "resiliencia", "capacidad de respuesta", "protección de los derechos de las personas vulnerables a diferentes tipos de violaciones diferenciadas por género", incrementos porcentuales que se espera conseguir, etc.).

Para lograr este objetivo, se proponen cinco líneas principales de intervención: 1) Mejorar las capacidades productivas de los hogares vulnerables de las dos comunidades a través de iniciativas de dinero por trabajo, construcción de carreteras, vallado y recuperación de tierras; 2) Mejorar el acceso a espacios seguros para los estudiantes de las escuelas de las dos comunidades (acceso al agua, mejora de la seguridad y acceso a espacios seguros), 3) Mejorar la capacidad de las dos comunidades para hacer frente a los riesgos que afectan a sus derechos en virtud del DIH/DRH a través del desarrollo de un Plan de Protección y RRD comunitario y el desarrollo de capacidades de los grupos de protección comunitarios (GPC); 4) Influir en los responsables sobre las causas estructurales de la violación del DIH/DDH en Palestina; y, 5) mejorar el acceso al apoyo psicosocial de adultos y niños ante la violencia sistemática y las violaciones del DIH/DH.

El enfoque del primer resultado ("La resiliencia y las capacidades productivas de 131 hogares vulnerables (799 personas: 405 mujeres y niñas, 394 hombres y niños) se restablecen/mejoran, y los medios de vida agrícolas se protegen, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina"), se ve un poco debilitado por la falta de una línea de base clara para entender lo que significa "restablecer y mejorar". El resultado enumera siete indicadores que podrían mejorarse en varios aspectos. Por ejemplo, algunos de los indicadores duplican información (el I.7 es una combinación de otros indicadores), mientras que otros se beneficiarían de una cuantificación de la mejora de los medios de vida. Sin embargo, cabe mencionar que la mejora de los indicadores forma parte del proceso continuo de desarrollo de capacidades por parte de la ONG y sus socios. El segundo resultado afirma que "856 estudiantes (283 niñas, 573 niños) tienen acceso a espacios seguros para los niños, equipados con servicios básicos mejorados para cumplir con sus derechos relacionados con la educación y la protección en 4 escuelas de Halhoul y Deir al Asal, Hebrón". Hay cinco indicadores asociados a este resultado, centrados en la provisión de infraestructuras.

El tercer resultado afirma que "45 personas (23 mujeres, 22 hombres) están mejor capacitadas para afrontar y responder a los riesgos que afectan al disfrute de los derechos de 32.065 personas vulnerables a las violaciones del DIH y a los desastres, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón". El resultado se centra específicamente en 45 personas del CPC (que en realidad son 43 y con un equilibrio de género ligeramente diferente). Se proponen doce indicadores, algunos de los cuales se consideran mejor formulados.

El cuarto resultado pretende facilitar a "93.000 personas el acceso a la información sobre la violación de los derechos de la población palestina en la zona C, y el impacto humanitario que esto conlleva, con el objetivo de generar una mayor responsabilidad de los responsables" La redacción del resultado es correcta, aunque la cantidad de personas que se indica es una estimación y el mecanismo para su evaluación no está muy desarrollado.

El resultado final se declara como "Se proporciona apoyo especializado a 405 personas (246 mujeres y niñas, 159 hombres y niños) víctimas y familiares de víctimas de violencia y violaciones, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón". La formulación de los indicadores para este resultado es en general correcta.

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Eficacia

Para analizar la eficacia de la intervención se ha considerado el grado de cumplimiento de los indicadores de cada uno de los seis resultados y del objetivo específico.

Objetivo específico	Prevenir y mitigar el impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de DIH/DIDH sobre los derechos de 32.065 personas (16.267 mujeres y niñas, 15.798 hombres y niños), Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina.
Indicador	Grado de consecución
IOVOE.1: 131 familias palestinas vulnerables (405 mujeres y niñas, 394 hombres y niños) son más capaces de hacer frente a amenazas a sus medios de vida y su dignidad, y los impactos humanitarios de las mismas, Zona C, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón.	LOGRADO
IOVOE.2: 856 menores vulnerables (283 niñas, 573 niños) son capaces de acceder a servicios esenciales para realizar su derecho a la educación de una manera segura y digna, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina	LOGRADO
IOVOE.3: 32.065 personas (16.267 mujeres/niñas,15.798 hombres/niños)vulnerables a violaciones de DIH/DIDH están en mejor posición para garantizar la protección de derechos ante violaciones y desastres, Zona C, Halhoul y Deir Al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina	LOGRADO
IOVOE.4: Evidenciadas a 93.000 personas las causas estructurales de violaciones de DIH y DIDH contra la población palestina, y el papel y deberes de los diferentes titulares de obligaciones en este sentido, mes 12.	LOGRADO
IOVOE.5: Apoyada la resiliencia y capacidades de respuesta de 405 personas (246 mujeres y niñas, 159 hombres y niños) víctimas y familiares de víctimas de violencia y/o violaciones de DIH y DIDH, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina	PARCIALMENTE LOGRADO

Cuatro indicadores se han alcanzado totalmente, mientras que uno se ha logrado parcialmente.

Según los resultados de la encuesta, el 96% de la población considera que es más capaz de mitigar o afrontar los riesgos tras el proyecto. Esta conclusión debe matizarse por el hecho de que dos tercios de los encuestados matizan esta mejora de la capacidad con la advertencia de "en cierta medida". Hay algunas diferencias entre las dos comunidades, ya que los encuestados de Deir Al Asal afirman en mayor medida (42%) que su capacidad para hacer frente a los riesgos ha mejorado en gran medida, mientras que en Halhul la misma cifra es del 24%.

866 escolares (350 niñas, 516 niños) de tres escuelas han mejorado el acceso a los servicios esenciales, sobre todo en lo que se refiere al acceso al agua y al saneamiento, pero también a un acceso más seguro a las instalaciones educativas y a espacios más seguros dentro de las mismas.

El tercer indicador está directamente asociado a la creación y fortalecimiento de los Grupos de Protección Comunitaria (posteriormente Comités). Los resultados de las encuestas muestran un reconocimiento moderado de los CPC en las 2 comunidades

El cuarto indicador se considera completado. Peace Now llevó a cabo campañas en los medios sociales que llegaron a más de 137.000 personas, mientras que la televisión social israelí también transmitió la situación de las violaciones de los derechos humanos contra la población palestina, aunque a una audiencia más limitada.

Hay unanimidad en ambas comunidades en cuanto a que el proyecto ha reducido los niveles de estrés y ha mejorado las estrategias de afrontamiento frente a las violaciones del DIH/DHA. Sin embargo, el número combinado de personas que se han beneficiado directamente del apoyo psicosocial para mejorar su resiliencia y sus estrategias de afrontamiento es algo menor que el indicado en el indicador original, debido principalmente a la dificultad de asistir a las sesiones durante los periodos de encierro y las restricciones de

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

movimiento en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esto afectó especialmente a las sesiones de apoyo previstas para los profesores, que tuvieron que abandonarse debido a las restricciones de acceso del Ministerio de Educación. Un total de 316 personas han recibido apoyo en materia de resiliencia y estrategias de afrontamiento a través del proyecto: 165 niños, 101 padres y 50 mujeres víctimas de la violencia de género (el número de mujeres puede ser ligeramente superior, ya que es posible que no haya un solapamiento total entre los beneficiarios de las sesiones de asesoramiento individual y de grupo, y el derecho a la privacidad impide correctamente la comprobación completa de los nombres en los dos tipos de sesiones de asesoramiento).

Resultado 1	
-------------	--

Indicador	Grado de consecución
R1.IOV1: Mejorado el acceso a tierras agrícolas en Zona C de 90 familias agricultoras (549 personas: 279 mujeres y niñas, 270 hombres y niños) en Deir al Asal, mes 12	LOGRADO
R1.IOV2: Reducidos 30 minutos de media el tiempo necesario por parte de 90 mujeres agricultoras en acceder a sus tierras agrícolas en Zona C, Deir al Asal, mes 12.	LOGRADO
R1.IOV3: Facilitada la recuperación de 70 dunums de tierras agrícolas en Zona C sobre los que dependen los medios de vida de 32 familias (99 mujeres y niñas, 96 hombres y niños) en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.	PARCIALMENTE LOGRADO
R1.IOV4: Mejorado el acceso al agua para uso agrícola en Zona C de 3 familias (18 personas: 10 mujeres y niñas, 8 hombres y niños) en Halhoul, mes 12	LOGRADO
R1.IOV5: Generados 7.800 euros de ingresos para aproximadamente 25 familias vulnerables (153 personas: 78 mujeres y niñas, 75 hombres y niños) mediante la creación de empleo a corto plazo, al mes 12.	LOGRADO
R1.IOV6: Fortalecidas las capacidades de 60 personas (30 mujeres y 30 hombres) en sistemas de agricultura orgánica, gestión de recursos hídricos y sistemas de riego como forma para la recuperación de sus medios de vida, en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.	PARCIALMENTE LOGRADO
R1.IOV7: Mejorada la protección medioambiental de 823 dunums de tierras agrícolas en Zona C sobre los que dependen los medios de vida de 131 familias palestinas vulnerables (405 mujeres y niñas, 394 hombres y niños), Halhoul y Deir al Asal, mes 12.	NO EVALUABLE

De los siete indicadores, cuatro se han logrado totalmente, dos parcialmente y uno se considera no evaluable.

66 familias, con un total de 1.046 miembros, han aumentado su acceso a 638 dunums de tierra agrícola en Deir al Asal. Hay una ligera confusión sobre el número de familias, ya que las listas de beneficiarios proporcionadas por PARC indican 66 familias, mientras que el certificado del consejo del pueblo de Deir al Asal indica 86 familias y el informe final de PARC indica 91 familias. Aunque el número de familias que se han beneficiado de un mayor acceso a sus tierras de labranza es menor que el establecido en el indicador, el número de personas a las que se ha llegado es en realidad mayor, ya que en Deir al Asal se han dirigido especialmente a las familias más numerosas. Por lo tanto, el indicador se considera alcanzado. Se han rehabilitado 3 kilómetros de caminos agrícolas a través del proyecto, con unos costes considerablemente reducidos en comparación con la cantidad prevista al principio del proyecto, debido principalmente a que se hicieron ofertas más bajas durante el proceso de licitación. Los costes reducidos han permitido la construcción de muros laterales para proyectar los caminos de la erosión en las zonas con mayores pendientes.

En cuanto al tiempo ahorrado por las agricultoras gracias a la construcción de los caminos, más de 90 agricultoras afirman haber ahorrado tiempo y, aunque es difícil cuantificar la cantidad de tiempo ahorrado, las estimaciones de las agricultoras que participaron en los grupos focales proporcionan una estimación de 3 minutos de tiempo de viaje ahorrado. Aunque la mayoría de los hogares beneficiarios están encabezados por hombres, en muchos casos éstos trabajan en Israel y son las mujeres las que se encargan del cuidado diario de sus olivares y, por tanto, las que aprecian directamente la reducción de los tiempos de desplazamiento desde el hogar hasta los campos.

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Por lo que respecta a la recuperación de tierras agrícolas, el indicador se considera parcialmente alcanzado, ya que el número de beneficiarios y la cantidad de tierras rehabilitadas son inferiores a las cantidades previstas inicialmente. 4 agricultoras de Deir al Asal se han beneficiado de la actividad, lo que ha supuesto la recuperación de 38 dunums de tierra. 8 agricultores (7 hombres y 1 mujer) se han beneficiado en Halhul, dando lugar a la rehabilitación de 29 dunums de tierra. En total, 12 familias se han beneficiado de la recuperación de 67 dunums. La recuperación se ha llevado a cabo mediante la construcción de muros de contención que protegen el terreno (tanto de las incursiones como de la erosión) y lo hacen más apto para las actividades agrícolas y la mejora de la producción.

En cuanto a la mejora del acceso al agua para uso agrícola, tres familias (todas ellas encabezadas por hombres) se han beneficiado de la construcción de cisternas en Halhul. Cada cisterna tiene capacidad para entre 80 y 100 metros cúbicos y permite mejorar la producción agrícola en un total de 13 acres.

En cuanto a la creación de actividades generadoras de ingresos mediante la provisión de trabajo a corto plazo, se ha superado el indicador. Un total de 29 trabajadores participaron en las actividades de rehabilitación de muros en Deir al Asal y Halhul, 24 en el primero y 5 en el segundo.

El indicador relativo a la formación se ha alcanzado. 61 personas (todos hombres), en lugar de las 60 establecidas en el indicador, han participado en una formación intensiva de cuatro días sobre gestión de recursos hídricos y prácticas de agricultura ecológica en las localidades de Deir al Asal al-Fawqa, Deir al Asal al-Tahta y Halhul. La formación sobre agricultura ecológica incluyó la gestión de los cultivos base de la salud del suelo, la gestión de los nutrientes y la protección de las plantas, incluidas las técnicas de formulación de biofertilizantes tradicionales, bioplaguicidas y promotores de la salud del suelo. La formación sobre gestión del agua incluyó información sobre la asignación del agua, el control de la contaminación, la supervisión, la gestión financiera, la gestión de las inundaciones y las sequías, la planificación básica y la participación de las partes interesadas. Los resultados de las pruebas sobre los conocimientos adquiridos mejoraron de una media de 3,71/15 a 12,47/15 en el transcurso de la formación.

El indicador relativo a la protección del medio ambiente se considera no evaluable. El indicador, tal y como está formulado, sirve de combinación de los demás indicadores del primer resultado. Se puede considerar que tanto un total de 705 dunums se han beneficiado de la rehabilitación, ya sea directamente a través de la construcción de muros de contención o a través de la mejora de caminos, como que las tierras de los agricultores participantes en las sesiones de formación sobre agricultura ecológica y gestión del agua, contribuyen al objetivo de mejorar la protección medioambiental de 823 dunums. Sin embargo, el indicador debe considerarse más bien como un indicador de impacto que de resultado y, por el momento, no es posible evaluar si las actividades de formación conducen a la mejora de la protección del medio ambiente y si las carreteras rehabilitadas también contribuyen al mismo objetivo. Se puede afirmar que la construcción de muros de contención sí conduce a una mayor protección medioambiental inmediata, dada su capacidad para evitar la erosión del suelo y mantener los nutrientes en el suelo.

Resultado 2	Mejorado el acceso de 856 alumnos (283 niñas, 573 niños) a espacios seguros para la infancia para facilitar el cumplimiento de sus derechos a la educación y la protección, en 3 colegios públicos de Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, mes 12
-------------	--

Indicador	Grado de consecución
R2.IOV1 Mejorado el acceso al agua potable mediante la rehabilitación de la red de acometida y el aumento de capacidad de almacenamiento de agua para 856 alumnos (283 niñas, 573 niños) en 3 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.	LOGRADO
R2.IOV2 Habilitado 1 espacio de interacción y aprendizaje seguro y saludable para 167 alumnos (93 niñas, 74 niños) en 1 colegio público en Deir al Asal, mes 12.	LOGRADO

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

R2.IOV3 Establecidas las condiciones de seguridad en el acceso y estancia en 1 colegio público para 167 alumnos (93 niñas, 74 niños) en Deir al Asal, mes 12.	LOGRADO
R2.IOV4 Mejoradas las condiciones higiénico sanitarias de 429 alumnos (190 niñas, 239 niños) de 1 colegio público en Deir al Asal mediante la rehabilitación y ampliación de los bloques sanitarios, mes 12.	LOGRADO
R2.IOV5 Generados 5.772 euros de ingresos para aproximadamente 18 familias vulnerables (110 personas: 56 mujeres y niñas, 54 hombres y niños) mediante la creación de empleo a corto plazo, al mes 12	LOGRADO

Los cinco indicadores se han alcanzado en su totalidad.

Tras una revisión de las necesidades al principio del periodo de ejecución, debido al retraso en la recepción de la financiación, el componente relativo al primer indicador se llevó a cabo en una escuela de Halhul y en otra de Deir Al Asal. Se han rehabilitado los grifos de agua potable en la escuela masculina de Mahmoud Altawayha, en Halhul, y en Deir al Asal, en la escuela mixta de Tahta, en la comunidad del mismo nombre (así como la rehabilitación completa del bloque de saneamiento, incluida el agua potable, en Deir al Asal al Fouqa). Como el presupuesto sólo cubría la compra de materiales para la escuela de Halhul, se negoció con el Ayuntamiento, que aceptó financiar la instalación bajo la supervisión de uno de sus propios técnicos. 866 escolares se beneficiaron de este resultado (350 niñas y 516 niños)

Se han creado espacios seguros para los niños en Deir al Asal, en la escuela de Tahta. Se han suministrado 13 grifos con una puerta metálica para proteger los grifos de la escuela, se ha retirado toda la suciedad del jardín de la escuela, se ha nivelado y preparado el terreno, se han cavado y llenado de tierra las cuencas para los plantones, se han plantado romero y diferentes tipos de árboles, y se han creado nuevos patios verdes en la entrada principal con un mural de lavandas. Un toldo de 100 metros cuadrados para proteger a los alumnos del calor del sol.

En la misma escuela, se ha remodelado la entrada principal con una nueva puerta principal y una pasarela de 165 metros para facilitar un acceso mejor y más seguro a la escuela para los alumnos. Tanto en estos indicadores como en el anterior, 190 escolares se han beneficiado de los espacios seguros para niños y de la mejora de la seguridad en el acceso a la escuela (100 niñas y 90 niños).

El bloque sanitario de la escuela mixta Deir Al Asal al Fouqa ha sido completamente renovado. Las instalaciones han sido completamente alicatadas y se han colocado nuevas ventanas junto con la instalación de inodoros y lavabos y la mejora del almacenamiento de agua mediante la instalación de grandes depósitos de agua para dar servicio al bloque de saneamiento. 470 escolares se han beneficiado de la rehabilitación del bloque sanitario (250 niñas y 220 niños).

Se llevaron a cabo 370 días de actividades de dinero por trabajo para 18 personas (todas ellas hombres) cabezas de familia vulnerables en Deir al Asal, y los criterios de selección de los beneficiarios fueron que las familias tuvieran hijos en la escuela. Se incluyó una cláusula en la documentación de la licitación que exigía a la empresa seleccionada para las obras del bloque de saneamiento que empleara a 18 personas de las comunidades locales.

Resultado 3	Mejorado el posicionamiento de 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) para hacer frente a riesgos que afectan al cumplimiento de los derechos de 32,065 personas vulnerables a violaciones de DIH/DIDH y desastres, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, mes 12
-------------	--

Indicador	Grado de consecución
IOVR.2.1. Elaborado de modo participativo e implementado un plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres naturales y humanos por el Grupo de Protección Comunitaria en Halhoul, mes 12	LOGRADO

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Indicador	Grado de consecución
IOVR.2.2.: Creados y dotados 2 Grupos de Protección Comunitario (GPC) para la Reducción Riesgo de Desastres naturales y humanos, y para documentar y reportar violaciones del DIH/DIDH en las comunidades de Halhoul y Deir al Asal, mes 12	LOGRADO
IOVR.2.3: Fomentada la igualdad de género entre mujeres y hombres integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal con la participación activa y mayoritaria de mujeres, mes 12	PARCIALMENTE LOGRADO
IOVR.2.4: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en el papel del defensor de los derechos humanos y la aplicación de DIH y DIDH, mes 12	PARCIALMENTE LOGRADO
IOVR.2.5: Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en habilidades para documentar y reportar sobre violaciones de DIH y DIDH, mes 12	PARCIALMENTE LOGRADO
IOVR.2.6 Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en lobbying, incidencia y comunicación - estrategias, campañas, y mensajes y actores claves, mes 12	PARCIALMENTE LOGRADO
IOVR.2.7 Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en el papel de las mujeres en la resolución de conflictos y la construcción de paz de acuerdo con la resolución 1325 de la ONU, mes 12	PARCIALMENTE LOGRADO
IOVR.2.8 Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asa en la prevención, reducción y mitigación de desastres, mes 12.	PARCIALMENTE LOGRADO
IOVR.2.9 Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en la extinción de incendios, soporte vital básico y seguridad, mes 12	PARCIALMENTE LOGRADO
IOVR.2.10 Abordados determinados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de 32,065 personas (16,267 mujeres y niñas, 15,798 hombres y niños), y para la protección medioambiental en Halhoul y Deir al Asal, mes 12	LOGRADO
IOVR.2.11 Al menos un 60% de la población de Halhoul y Deir Al Asal encuestada valora de forma positiva la mejora de su capacidad para prevenir, reducir y mitigar desastres, mes 12	LOGRADO
IOVR.2.12 Documentados el 100% de los casos de violaciones de DIH y DIDH por los GPC en Halhoul y Deir al Asal	LOGRADO

Se han alcanzado todos los indicadores, cinco totalmente y siete parcialmente (en parte debido a las diferencias en el número de personas que participaron en los CPC y en las sesiones de formación realizadas, aunque se llevaron a cabo todas las actividades).

Tras una serie de talleres sectoriales celebrados en las dos comunidades (5 en Deir al Asal con mujeres, agricultores, jóvenes, personas con necesidades especiales y alumnos de escuela; 5 en Halhul con mujeres, agricultores, jóvenes, alumnos y personas con necesidades especiales), se elaboraron planes de prevención y reducción de riesgos de desastres en cada comunidad en un taller central. Los planes de prevención y reducción de riesgos contienen una sección sobre los diferentes riesgos generales que plantea la ocupación, en particular el impacto de los asentamientos y, en el caso de Deir al Asal, del muro de separación. Además, dedican secciones a los riesgos en sectores específicos, como la educación, la agricultura y el medio ambiente, así como a los riesgos sociales y económicos, especialmente debido al desempleo, y a los riesgos a los que se enfrentan las mujeres y las niñas y las personas con discapacidad.

Tras desarrollar y elaborar los planes finales de DPRR con la participación de las comunidades de Halhul y Deir Al-Asal, el borrador final de cada taller central se envió a los socios palestinos del Action Group (PSSCW, PHG) para que hicieran sus comentarios y opiniones. Tras sus comentarios, se contrató a la empresa ABA para que imprimiera el plan y distribuyera copias a los municipios de Halhul y Deir Al-Asal, al consejo conjunto de Reef Dura, al Ministerio de Administración Local, al PSSCW, al PHG y a otras organizaciones. Cabe mencionar que el nivel de conocimiento de los planes de DPRR en las dos comunidades es relativamente bajo. Sólo el 26% de los encuestados en Deir al Asal y el 31% en Halhul conocen los planes.

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Se crearon Grupos/Comités de Protección Comunitaria en cada comunidad en el contexto de los talleres centrales para definir los borradores finales de los planes de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres. Se seleccionaron 18 miembros del CPC en Halhul (12 mujeres y 6 hombres), mientras que en Deir al Asal se seleccionaron 25 miembros (7 mujeres y 18 hombres). Aunque el número total de participantes es inferior al establecido en el indicador, la diferencia es pequeña (43 frente a 45) y el indicador se considera alcanzado.

El indicador relativo a la igualdad de género debe considerarse, técnicamente, parcialmente alcanzado. Aunque las mujeres representan el 44% de los miembros de los CPC (66% en Halhul, 28% en Deir al Asal), lo cual es menos que la mayoría propuesta por la redacción del indicador, no cabe duda de que se está fomentando la igualdad de género en los CPC. Los encuestados están unánimemente de acuerdo en que los CPC tienen en cuenta las necesidades diferenciadas de género, edad y diversidad de la comunidad en su trabajo. Los propios miembros de los CPC están de acuerdo en que, como miembros del CPC, están más equipados ahora para organizarse para combatir la violencia sexual y de género.

En cuanto a la formación de los miembros del CPC, los indicadores deben considerarse parcialmente alcanzados, ya que el número de personas realmente formadas fue inferior al establecido en los indicadores. Este es el caso del número de miembros del CPC que recibieron formación sobre el papel de los defensores de los derechos humanos (26 miembros del CPC - 16 mujeres y 10 hombres) sobre la documentación de las violaciones del DIH / DIDH (24 personas - 15 mujeres y 9 hombres); sobre el cabildeo y la promoción (26 personas - 9 hombres y 17 mujeres); sobre la resolución 1325 de la ONU y la construcción de la paz (35 personas - 21 mujeres y 14 hombres); sobre la reducción del riesgo de catástrofes (20 personas - 10 mujeres y 10 hombres); y sobre la lucha contra los incendios (10 personas - 5 mujeres y 5 hombres), en todos los casos en lugar de las 45 personas indicadas inicialmente en los indicadores.

En relación con el tratamiento de ciertos riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de la población de Halhul y Deir al Asal, se pueden mencionar al menos dos iniciativas relacionadas con los primeros auxilios llevadas a cabo mediante la provisión de botiquines de primeros auxilios para los dos CPC y la creación de planes para hacer frente a los métodos inseguros utilizados de gestión y eliminación de aguas residuales en Deir al Asal.

El 97% de la población encuestada de Halhoul y Deir al Asal valora positivamente la mejora de su capacidad para prevenir, reducir y mitigar las catástrofes (97% en Deir al Asal y 96% en Halhul), aunque este resultado debe relativizarse un poco ya que el 36% considera que esta mejora es en gran medida y el 61% en cierta medida.

Resultado 4	93.000 personas acceden a información sobre la violación de derechos de la población palestina en Zona C, y el impacto humanitario que conllevan, con el fin de generar una mayor exigencia de rendición de cuentas de titulares de obligaciones, mes 12
Indicador	Grado de consecución
IOVR.5.1. Recogidos los datos y actualizadas las estadísticas de Peace Now sobre los asentamientos y puestos de avanzada israelíes en la Gobernación de Hebrón, como causa estructural de violaciones de los derechos de la población palestina en Zona C, mes 12	LOGRADO
IOVR.5.2: Realizada por Peace Now una campaña de difusión y educación sobre la conexión entre asentamientos y puestos de avanzada israelíes y violaciones de derechos de la población palestina, y el papel de titulares de obligaciones israelíes, mes 12	LOGRADO
IOVR.5.3: All for Peace Radio ha emitido una campaña de radio para concienciar sobre las violaciones del DIH y el DIDH y los problemas humanitarios a los que se enfrenta la población palestina en la zona C	LOGRADO

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Los tres indicadores se cumplieron en su totalidad.

Peace Now ha recopilado datos sobre los asentamientos y puestos de avanzada israelíes en la gobernación de Hebrón, con información detallada sobre los asentamientos de Hebrón y Kiryat Arba, la zona industrial de Mevasser y el puesto de avanzada de Talmei Hayim.

Peace Now ha llevado a cabo una campaña de divulgación y educación sobre la conexión entre los asentamientos y puestos de avanzada israelíes y las violaciones de los derechos de la población palestina, así como el papel de los responsables israelíes. En los medios de comunicación sociales y tradicionales se destacó la información nueva y existente sobre el DIH y el impacto político de los asentamientos, que en conjunto llegó a cientos de miles de israelíes. Peace Now difundió las conclusiones de la sección anterior y los mensajes sobre las tendencias preocupantes del momento en sus medios sociales y en su sitio web. También se crearon varios carteles en línea o se potenciaron los mensajes relevantes con la financiación del proyecto. En el ámbito de las redes sociales, Peace Now publicó decenas de mensajes sobre la actividad de los asentamientos israelíes y contra la perspectiva de la anexión. Las páginas de Peace Now tienen colectivamente más de 150.000 seguidores. Aunque muchos vieron la mayoría de los posts, Peace Now puede estimar que colectivamente los posts llegaron al menos a 75.000 israelíes, basándose en el post con mayor alcance hasta el momento. Los datos de las reacciones a las publicaciones de la campaña en Facebook muestran que la campaña llegó al menos a 39.126 personas de la página de Facebook en inglés, a 95.113 de la página de Facebook en hebreo, a 1.046 seguidores en el Twitter en inglés y a 867 en el Twitter en hebreo.

Las actividades previstas con All for Peace Radio no se llevaron a cabo, ya que esta emisora no pudo mantener sus actividades debido a la falta de apoyo financiero y a la presión política recibida de diferentes sectores de la sociedad israelí y de los partidos políticos. Sin embargo, ACPP encontró una alternativa en Israel Social TV, que publicó tres artículos sobre el sur de las colinas de Hebrón y también creó un paquete de difusión televisiva con el mismo material en árabe, hebreo e inglés, que consiguió varios miles de visitas en diferentes canales de difusión y en las redes sociales.

Resultado 5	Facilitado el acceso de 445 personas (265 mujeres y niñas, 180 hombres y niños) víctimas y familiares de víctimas de violencia y/o violaciones a servicios especializados de apoyo psicosocial, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina, mes 12.
-------------	---

Indicador	Grado de consecución
IOVR.5.1. 80 niños (41 niñas, 39 niños) que muestran síntomas de TEPT reciben apoyo a través de 72 sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de la Terapia Cognitivo-Conductual, en 4 escuelas públicas de Halhoul y Deir al Asal.	LOGRADO
IOVR.5.2: Apoyado el profesorado (41 mujeres, 39 hombres) de 4 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de TEPT, mes 12.	NO EVALUABLE
IOVR.5.3: Apoyadas/os 61 madres y 59 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con niños/s que presenten síntomas de TEPT a raíz de violencia doméstica/de género, en 4 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal, mes 12	PARCIALMENTE LOGRADO
IOVR.5.4 Apoyadas 50 mujeres y niñas sobrevivientes de violencia de género con servicios psicosociales individuales, Halhoul y Deir al Asal, mes 12.	LOGRADO
IOVR.5.5 Empoderadas 30 mujeres víctimas de violencia de género con las herramientas y capacidades para hacer frente a su trauma, Halhoul y Deir al Asal, mes 12.	LOGRADO

un indicador no es aplicable, ya que no ha sido posible realizar las actividades correspondientes.

PSCCW creó 11 grupos de estudiantes en las escuelas de las dos comunidades y llevó a cabo seis sesiones de asesoramiento grupal con cada grupo, llegando a un total de 165 estudiantes de la escuela (78 niñas y 87

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

niños). Las sesiones se centraron en el fomento de la confianza, la gestión del estrés, la creación de espacios seguros, la compasión y la empatía.

Las actividades relacionadas con el apoyo a los profesores no se llevaron a cabo, ya que el Ministerio de Educación palestino prohibió que personal ajeno al centro educativo tuviera contacto con el personal docente debido a las restricciones de la COVID-19.

Un total de 101 padres (94 madres y 7 padres), en lugar de los 120 propuestos inicialmente, fueron formados por PSCCW en la gestión del estrés psicológico, sus síntomas y las técnicas y herramientas disponibles para afrontarlo. Se formaron 8 grupos diferentes: 3 grupos de mujeres en Deir al Asal y 4 grupos de y un grupo de hombres en Halhul. Cada grupo participó en siete sesiones de formación, en las que, además de tratar los temas mencionados, se dedicó una sesión a la violencia de género.

50 mujeres y niñas víctimas de la violencia de género han participado en 6 sesiones individuales con psicólogos especializados de PSCCW. La mayoría de las participantes también han participado en sesiones de asesoramiento en grupo.

PSCCW organizó dos grupos de mujeres víctimas de la violencia de género en Deir al Asal (un grupo de 8 mujeres y otro de 14) y un grupo en Halhul (con 8 participantes). Cada grupo participó en 7 sesiones de grupo en las que aprendieron a compartir experiencias y a expresar sus sentimientos, a aumentar su autoconciencia y a aprender a retomar el control de sus vidas, así como a crear un espacio seguro y un círculo de confianza para la ayuda mutua y la autoayuda.

Eficiencia

El análisis de eficiencia aborda tres aspectos clave de la ejecución de la intervención: la estrategia de ejecución de la intervención, la gestión financiera y de recursos, y el modelo de estructura de gestión del proyecto.

Estrategia de intervención

En primer lugar, es importante destacar que el proyecto se enmarca en una Estrategia más amplia que abarca el periodo 2017-2020 (actualizada en noviembre de 2018 y en mayo de 2020, pasando a ser la Estrategia 2019-2021). La estrategia se basa en el DIH y el DIDH, así como en el Programa de Leyes, Normas y Principios Internacionales de Respuesta a los Desastres y en los instrumentos de referencia en relación con la calidad de la respuesta humanitaria y el nexos humanitario-desarrollo-paz. Un elemento central de la Estrategia global es el fomento de la resiliencia, trabajando para aumentar la preparación y reducir las vulnerabilidades. Un aspecto fundamental de la política de ACPP es la necesidad de reforzar, y no de sustituir, a los actores locales en la respuesta de emergencia, de acuerdo con su compromiso con la localización de la acción humanitaria. Para avanzar hacia este objetivo, ACPP ha adoptado un enfoque basado en los derechos en su respuesta humanitaria, reconociendo la estrecha interacción entre las crisis humanitarias, la continua incapacidad de las poblaciones vulnerables para disfrutar de sus derechos humanos antes y después de dichas crisis, y las violaciones de los derechos humanos como una característica clave de las crisis. El trabajo en Palestina se enmarca en todas las líneas estratégicas desarrolladas en la Estrategia:

- Proteger a las personas y situarlas en el centro de la respuesta
- Garantizar la dignidad humana
- Fomentar la resiliencia
- Impulsar la localización
- Consolidación de la paz

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

La Estrategia también estipula que la incidencia política debe formar parte de todas las intervenciones:

Cada año, ACPP, dentro de su planificación anual, contempla las diferentes líneas de incidencia política en las que trabajará, en coordinación con los proyectos del Sur y combinando diferentes acciones de incidencia en los distintos niveles del Estado español, así como con las instituciones europeas. Para estas acciones, ACPP parte de un trabajo previo sobre la estructura y los canales de comunicación con los responsables y actores en la toma de decisiones en materia de políticas públicas, así como la participación en espacios de diálogo social con las instituciones públicas. (ACPP: Estrategia, p.30)

En el caso concreto de la intervención en Palestina, ACPP, en coordinación con sus socios palestinos preferentes (PARC, PHG y PSCCW) tomó la decisión de concentrar su trabajo en las gobernaciones de Hebrón, Salfit y Qalqiliya, a través de un diagnóstico exhaustivo de la situación en las comunidades de ambas zonas. Se fijaron tres objetivos generales para la estrategia en Palestina:

- Contribuir a la protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo ocupación, de acuerdo con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género y en la protección de los niños.
- Prevenir y mitigar el impacto de las crisis y amenazas asociadas a las violaciones del DIH y el DIDH de la población palestina bajo ocupación.
- Apoyar y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil palestina.

Dentro del área de intervención, la estrategia da prioridad a las comunidades que sufren violaciones de los derechos humanos, especialmente a las que corren el riesgo de confiscación de tierras debido a la expansión de los asentamientos, sobre todo en el Área C. También tiene en cuenta el impacto potencial, las necesidades psicosociales de los niños, las mujeres y los antiguos detenidos, y aquellas comunidades en las que no había un exceso de actores humanitarios.

La estrategia establece cinco líneas de intervención: medios de subsistencia, protección comunitaria, apoyo psicosocial, agua y saneamiento, y promoción.

La intervención global se considera un esfuerzo combinado de las 4 organizaciones participantes - ACPP; PARC; PSCCW y PHG. Para coordinar las acciones de las entidades implicadas, estas organizaciones crearon en 2018 el Action Group, en cuyo marco las tres organizaciones palestinas aspiran a "liderar una agenda de cambio local". En este marco, ACPP interviene inicialmente como socio internacional con asistencia técnica y como canalizador de fondos.

Para llevar a cabo las diferentes líneas que formaban parte del proyecto financiado por la AACID, se establecieron una serie de mecanismos para su ejecución en el marco de la coordinación entre las entidades implicadas.

En cada comunidad, las organizaciones del Action Group, siguiendo una estrategia utilizada por PARC durante muchos años, proceden a crear un comité de ejecución del proyecto. Las organizaciones del Action Group piden a las autoridades locales y a las organizaciones comunitarias que envíen un representante para formar parte del comité. El Action Group se asegura de que el comité esté formado por un número igual de mujeres

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

y hombres. Una vez formado, es el comité el que se pone en contacto con la comunidad, elabora los criterios de selección de las personas que participarán en el proyecto (con el apoyo de las entidades del Action Group) y realiza la selección final de los participantes. En el caso de este proyecto, se celebró un taller inicial el 19/2/2020, facilitado por PARC en coordinación con el gobierno local. Los equipos del proyecto PARC, ACPP y PSCCW anunciaron el proyecto en una reunión pública en el salón del consejo del pueblo de Al-Majd, a la que asistieron 39 personas (14 mujeres y 25 hombres). Durante esta reunión, el coordinador del proyecto PARC explicó los objetivos del proyecto, los resultados esperados, el cambio previsto y sus actividades en detalle.

Aquí hay que señalar que las actividades de coordinación y participación del proyecto, junto con las licitaciones, se vieron afectadas negativamente por las restricciones de cierre en Cisjordania en diferentes momentos del ciclo de vida del proyecto.

Las convocatorias para las acciones propuestas relacionadas con el primer resultado, centradas en la rehabilitación de terrenos y la construcción de carreteras, se realizaron mediante convocatorias abiertas en colaboración con las autoridades locales de Deir al Asal, seguidas del establecimiento de un plazo para las solicitudes. Cabe destacar los esfuerzos de PARC durante el proceso de consulta con la población y el municipio, con una estrecha coordinación con el consejo del pueblo. El 19/05/2020 se anunció la licitación para la actividad de carreteras agrícolas en el periódico Al-Quds, el último día para la presentación de las ofertas de precios fue el 04/06/2020 y 12 empresas se presentaron a la licitación. Como se indicó en el apartado de eficiencia, el licitador seleccionado ofreció un ahorro considerable en el presupuesto disponible que permitió añadir un componente de muro de contención para los caminos, sujeto a una nueva licitación.

En cuanto a los beneficiarios de los muros de contención en la zona de Deir al-Asal, el proyecto benefició a 4 beneficiarios, ya que en tres de ellos, cuya superficie de terreno es de 20 dunums, 5 dunums y 5 dunums, respectivamente, trabajaron 6 obreros para completar el muro en 10 días en cada terreno, es decir, el número de días Trabajar 60 días de trabajo para cada beneficiario, ya que se acordó con la segunda parte (los beneficiarios) contribuir con una parte de los salarios de los trabajadores. Y el cuarto beneficiario cuya superficie es de 8 dunums, el número de días de trabajo para 6 trabajadores en el muro de su terreno es de 70 días de trabajo.

Se celebraron tres reuniones con el municipio de Halhul para tratar el tema de los trabajos de las cadenas de piedra (trabajo diario), se realiza una visita de campo de las tierras y caminos agrícolas por parte del Ingeniero Agrónomo de PARC y del Departamento de Ingeniería en el municipio de Halhul en el que se van a implantar las cadenas de piedra, donde se han identificado los lugares de trabajo. Como resultado de las reuniones con el municipio de Halhul, se acordó con el gobierno local y el comité del proyecto y el comité de gestión del proyecto, el anuncio para el inicio de la recepción de las solicitudes de los beneficiarios.

En la zona de Halhul, se beneficiaron del proyecto 10 beneficiarios cuya superficie de terreno es de 1 dunum, 1 dunum, 1,5 dunum, 1,5 dunum, 2,5 dunum, 2,5, 5 dunum, 6 dunum, 8 dunum. En la realización de los muros trabajaron 5 obreros, por lo que el total de días de trabajo en cada terreno varió.

El proceso de financiación de las obras de pequeña envergadura se realiza a través de un mecanismo de dinero por trabajo, mientras que las obras de mayor envergadura, que requieren maquinaria pesada, así como mano de obra especializada, se contratan a través de una licitación centralizada por PARC, para ahorrar costes. PARC ha hecho una apuesta institucional por atraer al sector privado a las comunidades con proyectos, especialmente en el área C (donde las autoridades israelíes no quieren que se amplíe la actividad económica palestina). Esto provoca a veces tensiones con los agricultores porque no tienen en cuenta este aspecto más general.

El comité de ejecución, con el apoyo de PARC, se encarga de supervisar la finalización de las mejoras. En los casos en los que los propietarios tardan en completar las actuaciones, el comité solicita el apoyo del

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

ayuntamiento para ejercer presión. Una vez que se certifica la finalización de las obras, se efectúan los pagos. Aunque se especifica claramente en los contratos, algunos participantes en el proyecto se han quejado de la deducción de las cantidades de impuestos de cada pago, de acuerdo con la aplicación de los reglamentos y leyes de las instituciones que operan en Palestina bajo las leyes del Ministerio de Finanzas.

En el trabajo de fortalecimiento de los CPC en Deir al Asal y Halhul, la presentación del CPC se hizo en el primer taller participativo en la comunidad, donde PARC presentó la misión y los objetivos del CPC y distribuyó el formulario de solicitud para que los asistentes lo leyeran y lo rellenaran si deseaban ser como CPC. Luego, algunos miembros se retiraron por las razones mencionadas, y se seleccionaron nuevos miembros. PARC ha aprovechado su experiencia con los CPC, adquirida inicialmente en Gaza con el apoyo de diferentes ONGD internacionales. PARC ha participado en reuniones mensuales de coordinación, además de supervisar reuniones más frecuentes en contextos de emergencia. PSCCW ha participado en los talleres para la elaboración del Plan de Protección Comunitaria, específicamente con el grupo focal de mujeres y sobre niños y jóvenes. PSCCW también ha sido la organización corresponsable de la formación del CPC y especialmente de las mujeres participantes. Ha impartido sesiones de formación sobre los derechos de los niños, la violencia de género, los roles de género, los derechos de los niños y la Resolución 1325.

Al principio del proyecto, PSCCW celebró reuniones con las organizaciones comunitarias de mujeres en Deir al Asal, incluidas las mujeres miembros del consejo del pueblo, centradas en la discusión de las actividades propuestas y en las formas de cooperar en su ejecución. Se pidió a las OBC que colaboraran en la selección de las mujeres que necesitan apoyo psicosocial y que son supervivientes o víctimas de la violencia de género. Como parte del trabajo de apoyo psicosocial, PSCCW organizó actividades deportivas, descripción y visualización de problemas, técnicas para aliviar el estrés y la depresión y para expresar emociones, así como sesiones de formación sobre los derechos de las mujeres.

La identificación de los temas de defensa que se incluirían en el proyecto tuvo en cuenta el trabajo previo de PARC y PSCCW en campañas en Palestina, teniendo siempre en cuenta la rápida evolución de la situación sobre el terreno. La evolución negativa de la situación relacionada con los asentamientos influyó en el diseño final de las actividades realizadas. Las tres organizaciones implicadas (PARC, PSCCW y ACPP) elaboraron una matriz general de mensajes clave para la incidencia política, para todos los proyectos desarrollados en el marco de su estrategia global, centrada en la confiscación de tierras palestinas para la expansión de los asentamientos, la distribución de la mano de obra agrícola por géneros, para destacar el impacto de la falta de acceso de las mujeres palestinas a la tierra y el trabajo no remunerado de las mujeres, los detalles de las violaciones de los derechos de los palestinos como consecuencia de las políticas de ocupación, y los problemas psicosociales de la población palestina, especialmente de la femenina, incluida la violencia de género.

El trabajo de sensibilización con la opinión pública israelí busca reforzar los mensajes clave de la defensa, mientras que el trabajo de investigación de las organizaciones israelíes, especialmente sus informes sobre los asentamientos y la violencia de los colonos, ha alimentado el trabajo de las campañas de sensibilización en Palestina y, sobre todo, con las instituciones europeas.

Peace Now basa sus campañas de concienciación pública en Israel en una base de datos de Settlement Watch que documenta la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras palestinas y la violencia de los colonos. Elabora mapas como elemento central de sus campañas y, como parte del proyecto, incluye un mapa específico sobre la expansión de los asentamientos en Hebrón.

Aunque ACPP apoya el trabajo de las entidades israelíes de derechos humanos, la relación con ellas es cualitativamente diferente en comparación con la relación con sus socios palestinos, como se refleja claramente en el documento del proyecto, que establece a las organizaciones israelíes como proveedores de servicios y no como socios locales. La implicación de las dos organizaciones israelíes se basa en la participación en tres momentos del proceso: durante la identificación de las necesidades, en el momento de la aprobación del proyecto (y la firma del contrato) y en las reuniones bilaterales periódicas (que se han visto afectadas por

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

la pandemia). Esta diferencia en la relación se explica en parte por la complejidad del tema de las relaciones entre la sociedad civil palestina y las organizaciones israelíes, que podría entenderse como una "normalización" de la ocupación.

Modelo de estructura de gestión de proyectos

La composición del equipo de ACPP para el trabajo en Palestina, de acuerdo con la planificación de su estrategia, está formada por un número de expatriados en Ramala (en función del número de proyectos en curso) y por los responsables de ACPP para Oriente Medio, para la Estrategia Humanitaria en Palestina y para la Acción Humanitaria. Todas las áreas geográficas tienen su referencia última en el Comité Directivo Territorial, liderado por el Coordinador General, órgano que en última instancia coordina y dirige la estrategia de las acciones en el terreno.

El personal correspondiente realiza las funciones de coordinación para cada una de las áreas geográficas y cada país, asegurando la implementación de las líneas estratégicas en cada región. Además, en el ámbito específico de la respuesta humanitaria, el Referente de Acción Humanitaria de ACPP vela por la coordinación de las acciones realizadas en cada país/región y asegura una mayor eficacia de la ayuda.

En cuanto al personal expatriado, tiene una doble función: ser parte coordinadora en aquellos proyectos que lo requieran, asegurando el contacto permanente con las organizaciones locales - contrapartes de ACPP; y, al mismo tiempo, apoyar a las delegaciones de ACPP en España.

Cada uno de los socios palestinos firma un contrato con ACPP en el que se establecen plazos, objetivos e indicadores.

La creación del Action Group tiene el potencial de mejorar la coordinación entre las 3 entidades palestinas (2 implicadas en el presente proyecto) y ACPP, ya que sus objetivos incluyen la coordinación estratégica sobre la base de una agenda común. Sin embargo, se observa que se trata de un proceso todavía incipiente y que necesita más tiempo y esfuerzo para consolidar este objetivo. ACPP promueve el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre las organizaciones del Action Group. También existen foros de coordinación dentro del Action Group -comité directivo y comité técnico- en los que podría abordarse la falta de información percibida. El nivel general de coordinación ha mejorado mucho, aunque sigue habiendo algunos problemas de coordinación sobre el terreno, donde la actitud de los coordinadores individuales sobre el terreno puede dar lugar a una falta de intercambio de información.

En cuanto a la relación con las organizaciones israelíes de derechos humanos, en este caso Peace Now, desempeñan claramente el papel de proveedores de servicios en el marco del proyecto. ACPP firma contratos con las organizaciones que establecen las bases de su colaboración. Los contratos definen acciones específicas, y el apoyo financiero da resultados concretos al proyecto.

Impacto

En cuanto a la contribución a los objetivos centrales de la intervención, el de prevenir y mitigar el impacto de los riesgos humanitarios y las crisis asociadas a las violaciones del DIH/DHA sobre los derechos y la dignidad de la población de Halhul y Deir al Asal, restaurando y mejorando los medios de vida de los amenazados, el trabajo de evaluación arroja resultados diferentes.

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

El proyecto tiene una clara estrategia de apoyo a la resiliencia palestina como base principal para prevenir y mitigar las violaciones de los derechos humanos. En este sentido, el hecho de que casi la totalidad de los encuestados en el estudio de evaluación informen de una mayor capacidad para mitigar los riesgos en comparación con la situación anterior al inicio del proyecto, es indicativo del impacto del mismo. Lo mismo puede decirse de la percepción, de nuevo unánime, de que las comunidades implicadas han visto aumentar los niveles de respeto y protección de los derechos humanos desde 2019. Sin embargo, estas cifras deben ser matizadas por el hecho de que el 70% considera que ha habido alguna mejora, frente al 26% que considera que la mejora ha sido considerable. Los porcentajes de los que consideran que ha habido una mejora considerable son más altos en Deir al Asal (32%) en comparación con Halhul (24%), lo que no es sorprendente dado que se realizaron más actividades en Deir al Asal.

El entonces jefe del consejo de la aldea de Deir al Asal destaca que los objetivos del proyecto son mejorar la permanencia del ciudadano en su tierra y protegerla de la expansión de los asentamientos, así como reforzar la relación entre el ciudadano y la tierra ancestral. También declara que el proyecto ha sido positivo para la comunidad: "Es cierto que ha servido para las prioridades del pueblo, y ha sido a través de las reuniones públicas, que identificamos todas las necesidades en general, y luego las votamos, e identificamos por unanimidad las prioridades importantes, por ejemplo, que necesitamos una carretera para facilitar el acceso a las tierras y el interés sigue siendo la agricultura".

El representante del municipio de Halhul también destacó el logro del proyecto en cuanto a la mejora de la estabilidad en las tierras seleccionadas, "el 100%, el programa se realizó de forma excelente, y sus resultados se completaron por completo". También destacó que el proyecto contribuyó a aumentar los conocimientos de la población sobre sus derechos y la gestión de sus asuntos.

En el caso del **Comité de Protección Comunitaria en Deir al Asal**, existe una clara diferencia en la percepción del valor del CPC entre quienes forman parte de él (el 100% de los miembros perciben el CPC como relevante o muy relevante) y quienes no participan en el CPC (sólo el 43% tiene conocimiento de la existencia del CPC, aunque el 83% afirma que el CPC es capaz de afrontar los riesgos a los que se enfrenta la comunidad). En el caso del **CPC de Halhul**, el impacto ha sido algo menor, ya que sólo el 7% de los miembros del CPC afirma que la comunidad está más equipada en gran medida para mitigar los riesgos, aunque todos los miembros creen que está equipada en cierta medida.

En el caso del trabajo con **alumnos y madres/padres**, estos colectivos han informado de mejoras en la comunicación entre padres e hijos. El orientador de la escuela de Deir al Asal, destacó las mejoras en las actitudes y el comportamiento de los alumnos en clase con las consiguientes mejoras en el rendimiento académico y destacó la participación de los alumnos en el programa, el aumento del conocimiento de los alumnos sobre sus derechos y el aumento de su autoconciencia, así como una mayor concienciación y educación sobre los peligros de la vida.

En relación con las actitudes hacia la **igualdad entre mujeres y hombres**, ha habido un impacto generalmente positivo. Los encuestados consideran unánimemente que dicen estar ahora a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y creen que es importante trabajar para conseguir/proteger los derechos de las mujeres como derecho humano. Tanto los representantes de las autoridades locales como el grupo de discusión del CPC afirman que ha habido una mayor valoración de los derechos de las mujeres, en concreto el derecho de las mujeres a la propiedad y a la herencia

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

Las propias mujeres que participaron en el proceso destacaron el impacto positivo de la formación en sus relaciones intrafamiliares y en la promoción y defensa de sus derechos. A nivel familiar, las mujeres destacaron, entre otras cuestiones, una mejora en la relación no sólo con su cónyuge, debido a la disminución del estrés provocado por el proceso de abreacción. Las formaciones también sirvieron para facilitar la crianza de los hijos. Varias mujeres destacaron la utilidad de las técnicas de relajación y gestión del estrés, así como la mejora de la autoestima, para mejorar el cuidado de los hijos. Las mujeres sienten que están más abiertas a escuchar y que pueden hablar con más confianza, lo que ha contribuido a mejorar las relaciones.

En relación con el **fortalecimiento de los espacios de participación de las mujeres**, el impacto también es positivo. Las participantes en los CPC ven su participación de forma muy positiva. Mujeres que antes sólo se reconocían en un papel de amas de casa, asumieron nuevos roles: "Tengo la capacidad de saber cuáles son mis necesidades, cuáles son las necesidades de las mujeres de la comunidad, cuáles son las necesidades de los estudiantes, cuál es nuestro papel, y cuáles son las necesidades de los agricultores, los jóvenes y los ancianos, tenemos la capacidad de identificar, definir y priorizar"

En relación con la **mejora del acceso a la tierra** y a los ingresos procedentes de la agricultura, la mayoría de los encuestados de las dos comunidades (69%) informaron de una mejora de su situación económica, y una cifra similar informó de un aumento de la productividad de sus tierras desde 2019. Cinco de las familias beneficiarias informaron que pudieron acceder a sus tierras por primera vez como resultado de la rehabilitación realizada a través del proyecto.

El acceso a la tierra también ha mejorado gracias al componente de **rehabilitación de carreteras** de la intervención. El 85% de los encuestados afirmó que su acceso a la tierra había mejorado - la mitad de ellos en gran medida - gracias a la rehabilitación de los 3 kilómetros de carretera rural. La mejora del acceso significa mayores posibilidades de llevar a cabo una actividad agrícola económicamente rentable y aumenta la probabilidad de que los agricultores trabajen sus tierras.

En cuanto a las campañas de **incidencia ante la opinión pública israelí**, es difícil medir el impacto y atribuirlo a las acciones apoyadas por el proyecto. Sin embargo, puede considerarse un impacto importante en el contexto actual, tanto en Israel (con una mayoría política opuesta a cualquier entendimiento con los palestinos) como a nivel internacional, el haber apoyado voces críticas con la política del gobierno israelí hacia los palestinos y, en particular, en relación con la expansión de los asentamientos. Según Peace Now, un impacto concreto, aunque difícil de medir, es que la cuestión de los asentamientos se ha mantenido como un tema relevante. En este sentido, se considera un logro que los medios de comunicación hayan dado cobertura a la labor de sensibilización de Peace Now.

Las actividades de sensibilización llevadas a cabo también tuvieron un impacto positivo en la propia labor de sensibilización de ACPP, así como en su capacidad para coordinar, aunque de forma algo indirecta, las acciones de coordinación de la sensibilización entre las organizaciones palestinas e israelíes.

Sostenibilidad y Conectividad

El análisis de la conectividad considera hasta qué punto las actividades de carácter urgente a corto plazo se llevan a cabo en un contexto que tiene en cuenta problemas interconectados a más largo plazo. La sostenibilidad, estrechamente relacionada con la conectividad tiene en cuenta hasta qué punto la intervención

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

ha logrado beneficios que perduran en el tiempo tras la finalización del proyecto. También considera si hay capacidad y recursos suficientes para mantener los bienes o servicios creados en el futuro.

En un contexto con la de Palestina, donde se mezcla una crisis humanitaria crónica con una situación estructural de limitantes al desarrollo humano, las intervenciones son por su propia naturaleza conectadas, mezclando elementos de ayuda, rehabilitación y desarrollo en un contiguum. En este sentido la conectividad y la sostenibilidad se deben medir sobre todo en términos de fortalecimiento de capacidades (tratados en la siguiente sección) y de resiliencia ante las crisis humanitarias provocados por la ocupación israelí.

En el eje de las acciones centradas en la rehabilitación de las tierras, el entonces jefe del consejo de la aldea de Deir al Asal destaca la durabilidad de las acciones realizadas.

Estas opiniones también reflejan la opinión mayoritaria de los agricultores que participaron en la evaluación. Expresan la opinión de que el aumento de la resistencia es la mejor manera de hacer frente a las amenazas y los ataques de los colonos y el ejército israelí, aunque el proyecto no haya supuesto grandes mejoras en los ingresos o nuevas técnicas.

Las carreteras rehabilitadas son sostenibles al menos a medio plazo. La elección de los métodos de construcción, con el uso de maquinaria pesada y una capa de sub-base considerable, permite que las carreteras duren más tiempo, incluso bajo un uso más pesado para acceder a la tierra. La cuidadosa construcción de los muros de contención con mano de obra de alta calidad es otro factor que garantiza el mantenimiento continuado de las carreteras. El consejo de la aldea dispone de maquinaria para el mantenimiento de las carreteras y se ha comprometido a mantenerlas. El entonces jefe del consejo de la aldea de Deir al Asal destaca la durabilidad de las acciones realizadas. Afirma que "en cuanto a la carretera, es sostenible para la zona durante al menos 10 años, de modo que sirva a los agricultores durante este periodo, y si se pavimenta en el futuro, se ubicará dentro de la zona".

En cuanto a las mejoras escolares, existe un consenso generalizado en que los órganos de gobierno de las escuelas, el Ministerio de Educación y, en el caso de Halhul en particular, la Municipalidad, se harán cargo del mantenimiento de las mejoras, vinculándolas a los proyectos educativos existentes y futuros.

En cuanto al Comité de Protección de la Comunidad, el grupo focal de miembros del CPC en Deir al Asal ha destacado la continuidad del CPC y su papel en el seguimiento de las actividades y el fortalecimiento de la resiliencia de la comunidad en su conjunto.

En el eje relacionado con el apoyo psicosocial, los participantes destacan, en una parte importante de las personas implicadas, una mejora en sus relaciones familiares, no sólo con su pareja sino también con la familia extensa, en gran parte debido a un aumento de su autoestima y de su capacidad para expresar sus emociones de forma tranquila.

Aunque se destaca el apoyo a los estudiantes de las comunidades con talleres psicosociales, se considera que se necesitan más acciones para mantener los avances logrados.

En cuanto a la incidencia política, Peace Now sigue realizando sus actividades de investigación e incidencia política, llegando a grandes grupos de la población.

Apropiación y fortalecimiento institucional

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

La apropiación puede considerarse, con razón, el principio central de la política de desarrollo. La cooperación al desarrollo sólo puede tener éxito a largo plazo si los actores de los países en desarrollo consideran que los proyectos financiados externamente son "suyos" y participan estrechamente en su planificación, ejecución y evaluación. El Plan Estratégico de la AACID (PACODE) establece que la ayuda andaluza contribuirá a reforzar el proceso de consolidación de las políticas públicas en los países receptores y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Así, las acciones de cooperación no pueden programar un desarrollo en el que no participen las entidades locales, sino la implicación y el liderazgo de las administraciones locales y de la sociedad civil en la elaboración de las estrategias de desarrollo y en la cofinanciación de las intervenciones por parte de las administraciones y los colectivos beneficiarios.

El proyecto ha adoptado un enfoque participativo, desde la evaluación inicial de las necesidades hasta las negociaciones previas con las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil de Halhul y Deir al Asal, pasando por la creación de comités de proyecto en las dos comunidades, con miembros seleccionados popularmente que también representan a la sociedad civil de sus comunidades.

Los comités locales del proyecto comenzaron su participación con la celebración de dos talleres y una reunión adicional del equipo del proyecto con el personal del proyecto PARC, centrada en la preparación del manual del proyecto. El manual contiene la información y los formularios necesarios para la ejecución de las actividades del proyecto, incluyendo: sistema de selección y puntuación de los beneficiarios, procedimientos de compra y desembolso, y cierre de los servicios, sistema de seguimiento, sistema de documentación y proceso de actualización según la realidad sobre el terreno. El proyecto se anunció en cada comunidad a través de una reunión pública con la presencia de los principales interesados de (PARC, Ministerio de Agricultura, representantes de instituciones locales y OBC, activistas y agricultores). En el taller se esbozaron y explicaron los objetivos y resultados deseados del proyecto, los mecanismos de selección, los criterios, las especificaciones y el presupuesto de la ejecución del proyecto. Al final de los talleres, se distribuyó entre los asistentes un formulario modelo de anuncio del proyecto con el fin de suspenderlo ante el público y el municipio para lograr el máximo alcance para los agricultores que necesitan la rehabilitación de caminos agrícolas, la rehabilitación de tierras y el vallado.

Un papel fundamental del comité del proyecto es la definición y aplicación de los criterios para la inclusión de los distintos hogares en las actividades del proyecto. Aunque las decisiones se toman conjuntamente con las ONG del Action Group, en particular PARC, el peso del comité del proyecto (y, por tanto, su apropiación) es fundamental.

Otro elemento clave fue la creación de un mecanismo de rendición de cuentas en ambas comunidades, mediante la instalación de un buzón de quejas y las actividades de publicidad relacionadas con su existencia y uso. Aunque en un principio se utilizó poco, un número creciente de miembros de la comunidad ha empezado a hacer uso del mecanismo.

El consejo de la aldea de Dei al Asal y el ayuntamiento de Halhul y sus representantes han estado presentes en todos los hitos importantes del proyecto, desde las negociaciones iniciales y la planificación hasta la participación en muchas de las actividades (ya que los miembros del consejo de la aldea y del ayuntamiento son también padres, agricultores y usuarios de las carreteras) y el proceso de evaluación.

La apropiación también se muestra en la participación de las partes interesadas -el comité de gestión del proyecto y el consejo local- en la preparación y el seguimiento de las actividades, incluidos los criterios de

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

selección y las prioridades de las carreteras agrícolas en la comunidad destinataria, lo que aumenta la transparencia del trabajo realizado específicamente a través del proceso de selección, que también incluye visitas sobre el terreno para comprobar la viabilidad de las obras de rehabilitación de las solicitudes presentadas. En relación con la rehabilitación de caminos, el comité local del proyecto se reunió, estudió y discutió los documentos preparados por PARC de acuerdo con su experiencia en la rehabilitación de caminos agrícolas, y también se discutieron los criterios de selección y sus ponderaciones para acordar el proceso de selección final de acuerdo con el contexto de la comunidad destinataria y con la participación de sus OCB y miembros de la comunidad

El eje de la promoción de la apropiación local y el desarrollo de la capacidad institucional del proyecto se ha centrado en los CPC con la idea de crear una institución comunitaria capacitada que sirva de respuesta coordinada a las amenazas externas, tanto naturales como humanas. Los CPC recibieron formación en derechos humanos, género, evaluación de riesgos y soporte vital básico, entre otros temas, y protocolizaron los procedimientos para hacer frente a los abusos de los derechos humanos, en particular los de los niños y las personas con diversidad funcional.

Enfoque de género en el desarrollo

Desarrollado en los años 80, el enfoque de Género en el Desarrollo (GID) se ha centrado en analizar y transformar todas las relaciones desiguales de poder que impiden el disfrute equitativo de los beneficios del desarrollo y la plena participación de las mujeres en todos los aspectos de la vida. Tal y como entiende la AACID, a través de su incorporación en el Plan Estratégico (PACODE), un enfoque de género en el desarrollo implicará la doble vertiente de la transversalidad de género y aspectos específicos para el empoderamiento de las mujeres en diferentes ámbitos de su vida.

ACPP ha desarrollado un Plan de Igualdad e incluye el género como tema transversal en su plan estratégico. El documento del proyecto incorpora el enfoque de género en el desarrollo en diversos grados. Una parte del diagnóstico presentado identifica la exclusión de las mujeres y las niñas como una cuestión clave y hace referencia a las necesidades prácticas y los intereses estratégicos, pero no de una manera directamente relacionada con los roles de género. Hay una sección específica del proyecto que trata de la integración de las cuestiones de género. Los indicadores se han desglosado por sexo para todos los objetivos y resultados y hay resultados específicos que reflejan las necesidades prácticas concretas de las mujeres.

Se ha avanzado en el aumento de la participación de las mujeres en las estructuras comunitarias, aunque no se ha alcanzado la plena paridad global (aunque las mujeres constituyen 2/3 del CPC en Halhul). En el marco de la elaboración del plan de RRD se llevó a cabo una sesión dedicada a las mujeres de ambas comunidades. Sin embargo, la mayoría de los participantes en las demás sesiones para diseñar el plan (juventud, salud, etc.) fueron hombres. Del mismo modo, aunque los planes de RRD han incluido objetivos y áreas de actuación relacionados con las necesidades y demandas de las mujeres, no parece que se haya intentado incorporar la perspectiva de género en los diferentes apartados de los planes (por ejemplo, tener en cuenta las necesidades prácticas específicas de las mujeres y niñas y los intereses estratégicos de género en relación con los apartados de juventud o salud de los planes de RRD).

La incorporación de módulos específicos en las sesiones de formación del CPC sobre la violencia de género o la Resolución 1325 son pruebas de un intento de utilizar el desarrollo de capacidades para concienciar sobre

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

las cuestiones de género, al igual que las medidas adoptadas para promover la participación de las mujeres en las organizaciones comunitarias.

Se ha favorecido a las mujeres en los criterios de beneficiarios de las actividades de rehabilitación de tierras y el número de mujeres beneficiarias de proyectos de rehabilitación de tierras ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, las mujeres propietarias de tierras siguen siendo una pequeña minoría del total y la igualdad de derechos a la herencia (de la tierra) es un problema importante en la sociedad palestina, a pesar de las campañas llevadas a cabo, entre otros, por PARC (aunque no en este proyecto en particular).

Se ha prestado apoyo psicosocial específico a las mujeres que han sufrido violencia de género en ambas comunidades. Aunque este apoyo ha sido bien acogido por las mujeres participantes, muchas consideran que debería complementarse con el apoyo al empoderamiento económico, mediante más formación profesional o apoyo financiero para actividades económicas.

Sin embargo, ha habido una considerable resistencia cultural a aumentar la participación y el empoderamiento de las mujeres, especialmente en Deir al Asal.

Sostenibilidad medioambiental

Según el PACODE, la cooperación andaluza sitúa al medio ambiente como un elemento central para lograr un desarrollo social y económico sostenible. Asimismo, considera la prevención de los daños que las intervenciones pueden causar al medio ambiente, un aspecto en el que se debe seguir avanzando. La Ley Andaluza de Cooperación estableció entre los principios rectores de la política andaluza de cooperación internacional para el desarrollo la promoción de un desarrollo humano integral, participativo, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

El proyecto incluye un análisis de los factores ambientales en el contexto de las dos comunidades. Se ha hecho especial hincapié en el impacto ambiental negativo de la ocupación israelí y, en particular, de los asentamientos. En el ámbito de la intervención, la agresión al medio ambiente y a los recursos de la población palestina se manifiesta de forma significativa con la construcción y expansión de los asentamientos israelíes.

Las estrategias de rehabilitación de tierras, desarrolladas durante muchos años especialmente por la PARC, también pretenden producir un impacto medioambiental positivo al reducir la degradación del suelo y promover una mejor conservación de la tierra. También se ha intentado desarrollar la agricultura ecológica, hasta ahora a escala muy reducida.

Entre los riesgos para los que se crearon y reforzaron los CPC, se pueden incluir los asociados a las amenazas medioambientales y al cambio climático.

Respeto a la diversidad cultural

La población destinataria del proyecto, independientemente de su religión, tiene un modo de vida tradicional basado en la agricultura, sin acceso a un gran mercado y sin posibilidad de ejercer ninguna otra actividad económica. agricultura, sin acceso a un gran mercado y sin posibilidad de ejercer ninguna otra actividad económica. En los últimos años, el porcentaje de la mano de obra de Halhul y Deir al Asal que trabaja en los

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

asentamientos israelíes vecinos ha aumentado en los últimos años, además de las razones expuestas anteriormente, también está contribuyendo al abandono de la vida agrícola en la zona.

Según el documento de formulación del proyecto, la intervención contribuye al respeto de las diferencias culturales de la población destinataria, ya que promueve el derecho a su tierra y a sus medios de vida en condiciones de dignidad, permitiendo que la población no sea desplazada por la fuerza y respetando su modo de vida y su sistema cultural.

Hay que destacar que la población palestina, especialmente en las zonas rurales, da una gran importancia cultural a sus olivos. En este sentido, la protección de los olivos mediante la reducción de la contaminación del suelo es una contribución a la defensa de un símbolo de la identidad palestina.

Capítulo VIII: Conclusiones

Este capítulo detalla las principales conclusiones de la evaluación, organizadas según los criterios de evaluación utilizados en el análisis.

Pertinencia y armonización

La intervención es relevante por su coherencia con las prioridades de la AACID y la propia estrategia de ACPP. En el caso de la AACID, el proyecto está muy alineado con los principales ejes de la cooperación andaluza, enmarcados en su Plan Estratégico (PACODE), Plan de Acción Humanitaria (POAH) y las bases de la correspondiente convocatoria.

El proyecto está plenamente alineado con la estrategia de ACPP, incorporando claramente todas sus líneas estratégicas. Esta estrategia se ha desarrollado conjuntamente con las ONG palestinas PARC, PSCCW y PHG, por lo que está claramente alineada con sus propios planteamientos estratégicos. Estas cuatro organizaciones han formado el Action Group, con el objetivo de mejorar la coordinación, crear sinergias y aprender unas de otras.

La intervención también es relevante para los titulares de derechos que participan en ella. El trabajo de preidentificación estableció cuáles eran las principales necesidades de los titulares de derechos. Los participantes expresaron necesidades y demandas, en primer lugar, muy centradas en las violaciones de sus derechos en virtud del DIH y el DIDH como consecuencia de la ocupación israelí. Hicieron hincapié en la amenaza que suponen los ataques de los colonos tanto a las personas como a sus bienes y el impacto de dichos ataques, junto con la confiscación sistemática de tierras palestinas, la expansión de los asentamientos y el control del ejército israelí sobre sus movimientos. También destacaron que estas amenazas conducen al abandono de sus tierras, así como las consecuencias psicosociales en la población más vulnerable. En este sentido, un proyecto destinado a aumentar su resiliencia frente a los riesgos existentes respondía a las necesidades identificadas.

Existe un alto grado de armonización con las intervenciones de otros actores en Cisjordania. Tanto el plan de intervención de ECHO como la estrategia de la OCHA establecen objetivos muy similares a los del proyecto evaluado. Hay un claro enfoque en el fortalecimiento de la resiliencia y un reconocimiento de la necesidad de pasar de un enfoque sectorial a uno más holístico, lo que muestra una mayor relevancia para el proyecto de ACPP. Tanto ECHO como OCHA, así como la propia AECID, están implementando estrategias centradas en la protección de la comunidad frente a las amenazas y en el fortalecimiento de las capacidades, especialmente

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

de afrontamiento, de la población palestina. En todas las organizaciones mencionadas, el apoyo psicosocial, especialmente para las mujeres, los niños y los antiguos detenidos, se ha convertido en un foco importante de sus intervenciones.

En cuanto a la cobertura, el proyecto ha establecido criterios claros de selección para elegir a los titulares de derechos que participarán en las acciones del proyecto. Así, en el componente de rehabilitación de tierras y mejora de caminos, el proyecto ha conseguido incluir a 86 familias de las dos comunidades. El segundo eje, centrado en el acceso a la educación, ha contado con la participación de 866 escolares en tres escuelas. El tercer eje de intervención se ha centrado, por un lado, en las 43 personas que componen los CPC, con el objetivo de mejorar la protección y la resiliencia de toda la población de las dos comunidades. Por otro lado, las acciones relacionadas con el apoyo psicosocial han intervenido sobre las necesidades de los grupos identificados como más vulnerables: las mujeres víctimas de la violencia y los estudiantes de la escuela.

En cuanto a la coherencia interna del proyecto, la lógica de intervención formal presenta varias debilidades. Hay una cierta desconexión en la lógica a nivel de los resultados y su contribución al objetivo específico del proyecto. Asimismo, la forma en que se enuncian los resultados y los objetivos podría mejorarse, limitando en varias ocasiones su contenido a la realización de acciones en lugar de describir las situaciones positivas que se pretenden alcanzar. Los indicadores objetivamente verificables también son mejorables. Hay indicadores que podrían cuantificar con mayor precisión la mejora o el cambio que pretenden medir. También hay varios casos de indicadores que son algo similares en diferentes niveles de la lógica de la intervención, entre los resultados y el objetivo específico o entre el objetivo específico y el objetivo general, que también podrían mejorarse.

Eficacia

La medición de la eficacia, en términos de cumplimiento de los indicadores para la consecución del objetivo específico y de los resultados, es complicada debido a la falta de definición de algunos de estos indicadores. Este es el caso, en particular, de los indicadores relativos al equilibrio de género en la CPC. No obstante, tras evaluar lo que se ha conseguido en relación con el objetivo específico y los 5 resultados, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

➤ Se puede considerar que el Objetivo Específico se ha cumplido, alcanzando los cinco indicadores previstos, cuatro de ellos de forma total y uno de forma parcial. Se han mejorado los caminos permitiendo mejorar el acceso a sus tierras de 66 familias. Las familias propietarias de tierras de la comunidad que han participado en el proyecto han visto un pequeño aumento de sus ingresos, en la mayoría de los casos, y su resiliencia se ha visto reforzada gracias a las estrategias de rehabilitación de tierras. En cuanto a las mejoras en la calidad de la tierra, el aire y el agua, hay casi unanimidad en que la situación medioambiental de las comunidades ha mejorado. Los CPC de Deir al Asal y Halhul se han creado con éxito y sus miembros, especialmente las mujeres, están entusiasmados con su trabajo y convencidos de su papel en el apoyo a la resiliencia frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de los colonos y soldados israelíes. La protección de los derechos de los hombres y las mujeres vulnerables a los distintos tipos de violaciones diferenciadas por género, se ha reforzado, aunque de forma incipiente que necesita más trabajo, a través de sesiones de formación y sensibilización y mediante la adopción por parte de los CPC de protocolos para tratar la violencia de género y las violaciones de los derechos de los niños. Se ha trabajado con éxito en las campañas de sensibilización y promoción ante la opinión pública israelí, obteniendo un amplio reconocimiento en las redes sociales.

➤ En relación con el primer resultado, de los siete indicadores, cuatro se han alcanzado totalmente, dos parcialmente y uno se considera no evaluable. Se ha llevado a cabo la construcción de carreteras, con protección adicional contra la erosión, mejorando el acceso a las tierras agrícolas. En las dos comunidades se

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

ha llevado a cabo la rehabilitación de las tierras y la mejora de los mecanismos de almacenamiento de agua, con un cierto acceso adicional a la tierra y una modesta mejora de la productividad. La situación económica de la mayoría de los agricultores participantes ha mejorado ligeramente en las dos comunidades. Se han llevado a cabo con éxito proyectos de dinero por trabajo, aunque las mujeres no han podido beneficiarse de ellos. Se ha impartido formación sobre mejores técnicas agrícolas, aunque no con el número esperado de agricultores participantes. Sin embargo, la protección medioambiental general de la tierra no se considera totalmente evaluable en la actualidad.

➤ En relación con el segundo resultado, se han alcanzado todos los indicadores. Se han restaurado los grifos de agua potable y se han realizado importantes mejoras en el bloque de saneamiento de una escuela y en la creación de espacios seguros y la mejora del acceso en una segunda, ambas en Deir al Asal. Se han llevado a cabo actividades de dinero por trabajo con la participación de familias vulnerables.

➤ En cuanto al tercer resultado, se han alcanzado todos los indicadores, cinco de forma completa y siete de forma parcial (en parte debido a las diferencias en el número de personas que participan en los CPC y en las sesiones de formación realizadas, aunque todas las actividades se han llevado a cabo). Se desarrollaron mecanismos participativos para la elaboración de los planes de RRD, que se pusieron en marcha con éxito en febrero de 2021. Los CPC de las dos comunidades se constituyeron con éxito y, aunque no se ha logrado una mayoría de mujeres en el comité, de acuerdo con el indicador propuesto, las mujeres tienen una fuerte presencia en el comité. Se llevó a cabo la formación de los CPC en materia de protección, el papel de los defensores de los derechos humanos y la aplicación del DIH y el DIDH, y en la reducción del riesgo de desastres, así como en la lucha contra los incendios y la seguridad. Las mujeres miembros han sido especialmente activas en las sesiones de formación celebradas. Los CPC tienen un reconocimiento considerable en la comunidad, como entidad capaz de afrontar riesgos, a pesar del desconocimiento del CPC por parte de la mitad de los encuestados. Se han reforzado los vínculos con otros CPC, a través de dos visitas de intercambio realizadas por cada CPC. Ambos CPC desarrollaron y aplicaron protocolos para documentar las violaciones de los derechos humanos por parte de la ocupación.

➤ El cuarto resultado, centrado en la promoción y el acercamiento a la opinión pública israelí, ha alcanzado plenamente los tres indicadores propuestos. Las campañas de promoción ante la opinión pública israelí han sido llevadas a cabo por Israeli Social TV (tras la desaparición de All for Peace Radio) y Peace Now, con una amplia documentación elaborada y socializada por ambas organizaciones. Sin embargo, este resultado puede considerarse un éxito en el sentido de que las organizaciones israelíes de derechos humanos han podido mantener su actividad de vigilancia de los asentamientos y de la violencia de los colonos, en un momento en que los asentamientos están experimentando un importante proceso de crecimiento.

➤ El quinto resultado, centrado en el apoyo psicosocial a los niños y a las mujeres vulnerables, también ha logrado cuatro de sus indicadores, tres de forma completa y uno de forma parcial, mientras que la medición de un indicador no es aplicable, ya que no ha sido posible realizar las actividades correspondientes. Los CPC han sido formados con éxito en materia de derechos del niño y han puesto en marcha protocolos para hacer frente a las violaciones de esos derechos. Se han llevado a cabo sesiones de sensibilización para padres y escolares (aunque no para los profesores debido a las restricciones del Ministerio de Educación), lo que ha llevado a una mayor concienciación sobre la importancia de la salud psicológica y la importancia de encontrar respuestas no violentas al estrés y los miedos. Los padres y los alumnos valoran la creación de mecanismos de apoyo. Sin embargo, la opinión generalizada en los grupos de aquí es que las sesiones son insuficientes y deben considerarse una fase inicial de un proceso más largo. Tras la realización de sesiones de sensibilización y

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

asesoramiento a las mujeres de las comunidades, el equipo de atención psicológica de PSCCW percibe una mejora en el estado psicológico de las mujeres que han recibido apoyo psicosocial en el marco del proyecto. Se han producido mejoras en la autoestima de las mujeres, en su capacidad de expresar emociones y en su conocimiento de los derechos. Un primer paso ha sido construir una relación de apoyo mutuo dentro de los grupos y trabajar en cuestiones de confianza.

Eficiencia

Existen metodologías de trabajo detalladas para cada eje de intervención, que en muchos casos son el resultado de años de experiencia en los diferentes sectores de intervención. El trabajo a través de un comité de ejecución local, que ha pasado a formar parte de la estrategia habitual de PARC, permite la participación de diferentes sectores de la población.

El proceso de licitación para la rehabilitación de las carreteras ha supuesto un considerable ahorro de costes, lo que ha permitido licitar y realizar obras adicionales para proporcionar muros de protección que reducen la erosión y mejoran el mantenimiento de las carreteras rehabilitadas.

El trabajo en el eje de fortalecimiento del CPC muestra una buena coordinación en general entre PARC y PSCCW, socios corresponsables de este eje. Las entrevistas con ACPP muestran que se están dando pasos permanentemente para mejorar esta coordinación.

En cuanto a la gestión de la intervención, existe una buena coordinación interna dentro del equipo de ACPP, en la que destacan las sinergias entre los puntos focales de ACPP para Oriente Medio, para la Estrategia Humanitaria en Palestina y para la Acción Humanitaria. Asimismo, existe un importante trabajo conjunto entre los citados puntos focales y los equipos a nivel regional encargados de la presentación de proyectos a las instituciones de cooperación descentralizada y del enlace con las mismas.

Al mismo tiempo, existe un importante grado de coordinación entre los diferentes equipos de la sede de ACPP en España y los cooperantes de la delegación de ACPP en Ramala. Aunque existe una rotación relativamente frecuente del personal expatriado, como suele ocurrir en muchas ONGD en España, en ACPP se evidencia una cierta rotación entre el personal de campo y el de la sede. Un ejemplo claro es el del antiguo coordinador de campo, que fue el expatriado que coordinó el proyecto evaluado y que posteriormente participó en las acciones de coordinación desde una delegación de ACPP en España.

Existe una relación fluida entre ACPP y las organizaciones palestinas que conforman el Action Group, con una trayectoria más larga en el caso de PARC y PHG y un inicio más reciente en el caso de PSCCW. La coordinación entre las propias entidades del Action Group Palestino ha mejorado notablemente, a pesar de algunos problemas de coordinación sobre el terreno. ACPP afirma que es consciente de esta situación y que está apoyando a las organizaciones para mejorar sus relaciones dentro del Action Group.

La relación con las organizaciones israelíes de derechos humanos no está al mismo nivel que con el Action Group. La coordinación con ellas, en cuanto a la estrategia y los indicadores de rendimiento de ACPP, por ejemplo, es un elemento que podría reforzarse en futuros proyectos.

Impacto

En cuanto a la contribución a uno de los objetivos centrales de la intervención, el de mejorar la resiliencia y la protección de la población de las dos comunidades para prevenir y mitigar el impacto de los riesgos humanitarios y de las crisis asociadas a las violaciones del DIH/DH, se considera que ha habido mejoras en su nivel de resiliencia, con una mayor capacidad para hacer frente a los riesgos. El hecho de que casi la totalidad de los encuestados en el estudio de evaluación informen de una mayor capacidad para mitigar los riesgos en

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

comparación con la situación anterior al inicio del proyecto, es indicativo del impacto del proyecto. Sin embargo, hay que subrayar que esta percepción es de una mejora globalmente modesta.

El impacto de la intervención en el ámbito de la tierra y la carretera se considera modesto (mayor en el caso de las carreteras) y ha tenido un mayor impacto de la percepción de la resiliencia como afirmación, más que de la consecución de mejores medios de vida con los que resistir la violación de los derechos humanos.

La mayoría de los que respondieron a la encuesta final en las dos comunidades consideraron que habían experimentado un modesto aumento de la productividad agrícola y unos ingresos algo mayores. Los participantes también creían que se había producido un aumento de la firmeza o la resiliencia.

El trabajo de creación y capacitación de los CPC en las dos comunidades también ha mejorado la percepción de protección frente a los riesgos y amenazas.

El apoyo psicosocial con diferentes sectores de la comunidad también ha tenido un impacto notable en el aumento de la autoestima de los participantes, especialmente de las mujeres y los niños, y una mayor capacidad para gestionar las emociones. Asimismo, todos los participantes en los talleres y formaciones destacan la creación de un grupo de apoyo mutuo con sus compañeros. Todos estos factores han contribuido a mejorar las relaciones familiares en las dos comunidades. Sin embargo, como afirmó una de las mujeres participantes en los grupos focales, "la continuidad, las costumbres y las tradiciones que afectan a la persona, afectan a la aplicación de estas actividades y a la participación en las sesiones psicológicas". Otra también destacó la necesidad de continuar con los procesos iniciados: "Apoyarnos con herramientas para poder trabajar y aplicarlas sobre el terreno, para la documentación y el registro".

En cuanto a la realización de campañas de incidencia política, el balance final se considera positivo. La campaña de las organizaciones de derechos humanos dirigida a la opinión pública israelí ha conseguido documentar importantes violaciones de los derechos humanos de los palestinos y ha logrado mantener el cuestionamiento de I

Sostenibilidad y Conectividad

En un contexto que mezcla procesos de desarrollo con crisis humanitarias crónicas, los aspectos de sostenibilidad y conectividad en una intervención son siempre difíciles de medir.

La situación crítica de las comunidades de Halhul y Deir al Asal hace que la sostenibilidad y la conectividad deban ser consideradas ante todo en términos de resiliencia. En este sentido, es muy llamativo que la población titular de derechos afirme la centralidad de mantener y aumentar la resiliencia para mantener los progresos realizados en el marco del proyecto.

Según las figuras de autoridad de las comunidades, los avances en el sector de la rehabilitación de tierras requieren muy poco mantenimiento, lo que contribuye a su sostenibilidad. Sin embargo, según las opiniones y actitudes expresadas en las dos comunidades, los titulares de derechos implicados en el proyecto se consideran la mejor garantía para la sostenibilidad de los beneficios del proyecto. La rehabilitación de las tierras y las carreteras constituye una declaración de resiliencia frente a las amenazas israelíes.

El mantenimiento del aumento de los ingresos y el desarrollo de algunas técnicas mejoradas introducidas en sus labores agrícolas en el marco del proyecto son también importantes para la sostenibilidad de los avances del proyecto.

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

El CPC sigue funcionando, de forma voluntaria, y ha demostrado su utilidad en la colaboración con el Ministerio de Sanidad palestino en el contexto de la actual pandemia. Otro caso parece reflejar la continuidad de los avances significativos en la consolidación del CPC, que ha logrado detener las invasiones de tierras por parte de los colonos israelíes. Las mujeres siguen participando activamente en el CPC.

En el eje relacionado con el apoyo psicosocial, los participantes destacan, en una parte importante de las personas implicadas, una mejora en sus relaciones familiares, no sólo con su pareja sino también con la familia extensa, en gran parte debido a un aumento de su autoestima y de su capacidad para expresar sus emociones de forma tranquila. Sin embargo, a pesar del apoyo brindado a los estudiantes y a las mujeres de las comunidades con los talleres psicosociales, se considera que es necesario realizar más acciones para mantener los avances logrados. Este es el caso, especialmente, del trabajo con los ex detenidos que requirieron un largo proceso de acompañamiento para avanzar en la mejora de su salud psicológica.

En cuanto a la promoción, Peace Now sigue llevando a cabo sus actividades de investigación y promoción, llegando a amplios grupos de población.

Las acciones de las autoridades israelíes, el ejército y los colonos representan una amenaza permanente para la sostenibilidad de cualquier proyecto en Palestina.

Apropiación y fortalecimiento institucional

El proyecto ha favorecido claramente la apropiación local de la intervención, adoptando un enfoque participativo con la clara implicación de las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil de Halhul y Deir al Asal, especialmente en lo que respecta a la creación de comités del proyecto en las dos comunidades, con miembros seleccionados popularmente que también representan a la sociedad civil de sus comunidades.

Un papel fundamental del comité del proyecto es la definición y aplicación de los criterios para la inclusión de los distintos hogares en las actividades del proyecto. Aunque las decisiones se toman conjuntamente con las ONG del Action Group, en particular PARC, el peso del comité del proyecto (y, por tanto, su apropiación) es fundamental.

Otro elemento clave fue la creación de un mecanismo de rendición de cuentas en ambas comunidades, mediante la instalación de un buzón de quejas y las actividades de publicidad relacionadas con su existencia y uso. Aunque en un principio se utilizó poco, un número creciente de miembros de la comunidad ha empezado a hacer uso del mecanismo.

El consejo de la aldea de Deir al Asal y el municipio de Halhul y sus representantes han estado presentes en todos los hitos importantes del proyecto, desde las negociaciones iniciales y la planificación hasta la participación en muchas de las actividades (ya que los miembros del consejo de la aldea y del municipio son también padres, agricultores y usuarios de las carreteras) y el proceso de evaluación.

La apropiación también se demuestra en la participación de las partes interesadas -el comité de gestión del proyecto y el consejo local- en la preparación y el seguimiento de las actividades, incluidos los criterios de selección y las prioridades de las carreteras agrícolas en la comunidad objetivo.

El eje de la promoción de la apropiación local y el desarrollo de la capacidad institucional del proyecto se ha centrado en los CPC con la idea de crear una institución comunitaria capacitada que sirva de respuesta coordinada a las amenazas externas, tanto naturales como humanas. Los CPC recibieron formación en

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

derechos humanos, género, evaluación de riesgos y soporte vital básico, entre otros temas, y protocolizaron los procedimientos para hacer frente a los abusos de los derechos humanos, en particular los de los niños y las personas con diversidad funcional.

Enfoque de género en el desarrollo

ACPP ha elaborado un Plan de Igualdad e incluye el género como cuestión transversal en su plan estratégico. El documento del proyecto incorpora un enfoque de género en el desarrollo en diversos grados. Hay una sección específica del proyecto que trata de la integración de las cuestiones de género. Los indicadores se han desglosado por sexo para todos los objetivos y resultados y hay resultados específicos que reflejan las necesidades prácticas concretas de las mujeres.

Se ha avanzado en el aumento de la participación de las mujeres en las estructuras comunitarias, con una mayoría de mujeres miembros del CPC en Halhul, aunque no en >Deir al Asal. En el marco de la elaboración de los planes de RRD se llevó a cabo una sesión dedicada a las mujeres en ambas comunidades. Sin embargo, la mayoría de los participantes en las demás sesiones para diseñar el plan (juventud, salud, etc.) eran hombres y no parece que se haya intentado incorporar la perspectiva de género en las diferentes secciones de los planes de RRD, a pesar de la inclusión de objetivos específicos relacionados con las necesidades de las mujeres.

La incorporación de módulos específicos en las sesiones de formación del CPC sobre la violencia de género o la Resolución 1325 son pruebas de un intento de utilizar el desarrollo de capacidades para sensibilizar sobre las cuestiones de género, al igual que las medidas adoptadas para promover la participación de las mujeres en las organizaciones comunitarias.

Se ha prestado apoyo psicosocial específico a las mujeres que han sufrido violencia de género en ambas comunidades. Aunque este apoyo ha sido bien acogido por las mujeres participantes, muchas consideran que debería complementarse con el apoyo al empoderamiento económico, mediante más formación profesional o apoyo financiero para actividades económicas.

Sin embargo, ha habido cierta resistencia cultural a aumentar la participación y el empoderamiento de las mujeres, especialmente en Deir al Asal.

Sostenibilidad medioambiental

El proyecto incluye un análisis de los factores medioambientales en el contexto de las dos comunidades. Se ha hecho especial hincapié en el impacto medioambiental negativo de la ocupación israelí y, en particular, de los asentamientos y el muro de separación, que repercute negativamente en las comunidades destinatarias.

Las estrategias de rehabilitación de tierras también pretenden producir un impacto medioambiental positivo reduciendo la degradación del suelo y promoviendo una mejor conservación de la tierra. También se ha intentado desarrollar la agricultura ecológica, hasta ahora a escala muy reducida. Entre los riesgos para los que se crearon y reforzaron los CPC, se pueden incluir los asociados a las amenazas medioambientales y al cambio climático.

Respeto a la diversidad cultural

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

La intervención contribuye al respeto de las diferencias culturales de la población destinataria, ya que promueve el derecho a sus tierras y medios de vida en condiciones de dignidad, permitiendo que la población no sea desplazada por la fuerza y respetando su modo de vida y su sistema cultural.

Hay que destacar que la población palestina, especialmente en las zonas rurales, da una gran importancia cultural a sus olivos. En este sentido, la protección de los olivos mediante la reducción de la contaminación del suelo es una contribución a la defensa de un símbolo de la identidad palestina.

Capítulo IX: Recomendaciones

Para ACPP

En cuanto a la estrategia y las cuestiones transversales

- Explicitar la teoría del cambio que subyace a la estrategia de ACPP en Palestina, dedicando tiempo a desarrollar y explicar los supuestos utilizados.
- Elaborar una estrategia global de género que se aplique al trabajo en Palestina, basada en la investigación aplicada y en diálogo permanente con las organizaciones feministas de Palestina y de todo Oriente Medio.
- Explicar claramente en qué derechos humanos debe centrarse cada proyecto, como ejercicio pedagógico para que todas las partes interesadas -titulares de derechos y titulares de obligaciones- comprendan qué objetivos (en términos de derechos) implica cada intervención o enfoque de la estrategia.
- Incorporar indicadores que muestren los cambios en el grado de disfrute de los derechos humanos en cada intervención, para medir más claramente la incorporación de un enfoque basado en derechos.
- Reformular la relación con las organizaciones israelíes de derechos humanos, no necesariamente en el sentido de cambiar su estatus dentro de los proyectos, sino más bien para compartir objetivos más amplios y ofrecerles la oportunidad de hacer aportaciones para un trabajo más estratégico. Esto podría implicar facilitar los contactos con las organizaciones palestinas (lo que no implica la aceptación de una propuesta de "normalización").
- Fomentar la consolidación del Action Group para garantizar una verdadera coordinación entre las tres organizaciones palestinas y ACPP a todos los niveles, desde el organizativo hasta el de ejecución de las actividades, pasando por el estratégico.

En cuanto a la gestión de los proyectos

- Revisar el proceso de establecimiento de objetivos durante la formulación de los proyectos para garantizar una mayor coherencia en la lógica de intervención, respetando las relaciones causa-efecto entre los diferentes niveles de los proyectos.
- Revisar la formulación de indicadores para incorporar criterios SMART.
- Desarrollar un protocolo de evaluación, como expresión concreta de la incorporación de una cultura de evaluación en la organización y como base para futuros trabajos de evaluación con los socios palestinos.

Para las organizaciones del Action Group

En cuanto a la estrategia y las cuestiones transversales

- Desarrollar medidas concretas de coordinación a todos los niveles, especialmente en lo que respecta a la planificación de actividades en el marco de los proyectos, para garantizar la creación de sinergias reales y un mayor impacto.

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

- Organizar y sistematizar el intercambio de información entre los socios del Action Group. Cada organización tiene su propia experiencia y conocimientos que deben estar a disposición de las demás organizaciones.
- Promover una mayor incorporación de la perspectiva de género y de los derechos humanos, aprovechando la experiencia de cada organización en acciones relacionadas con el derecho humano al agua, el derecho a la seguridad alimentaria y a la tierra y los derechos humanos de las mujeres, por nombrar las tres áreas de derechos más asociadas a cada entidad.
- Sistematizar las dificultades de trabajar con enfoque de género en el contexto rural palestino y elaborar una estrategia (preferiblemente conjunta) para abordar los intereses estratégicos de género a medio y largo plazo.
- Elaborar y protocolizar mecanismos de evaluación que vayan más allá de la realización de pre y post test y establecer criterios y metodologías comunes y adaptables.

En concreto, respecto al proyecto objeto de evaluación

- Ampliar la formación impartida a las mujeres para incluir cuestiones de salud (reproductiva y sexual), discapacidades y disciplina positiva. Existe una gran demanda por parte de las mujeres de las comunidades de una formación que responda directamente a sus necesidades prácticas.
- Combinar la formación mencionada en el punto anterior con un mayor apoyo psicosocial a las mujeres para mejorar aún más su autoestima y su empoderamiento. Aprovechar los mecanismos de apoyo mutuo creados en las anteriores sesiones de apoyo psicosocial en grupo para fortalecer las organizaciones de mujeres en la comunidad. De este modo, las medidas de necesidades prácticas descritas en el punto anterior pueden ampliarse para incluir también los intereses estratégicos de género.
- Tener en cuenta el diseño y la implementación de una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres, que podría contener formación profesional y/o acceso a un fondo de crédito. Esta estrategia podría ser llevada a cabo por los socios del Action Group o mediante alianzas (estratégicas o temporales) con otras organizaciones con experiencia en este campo.
- Seguir dando prioridad a la participación de las mujeres en el CPC, con una estrategia de acción afirmativa para la formación y las visitas de intercambio, tratando de aumentar el número de mujeres miembros con el tiempo, tal vez en combinación con el apoyo a las organizaciones de mujeres en la comunidad.
- Utilizar la revisión del DRR y del Plan de Protección en Bruqin (y en otras comunidades) para promover la incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores, mostrando claramente cómo cada sector afecta a las mujeres y a los hombres, aunque de forma diferente dados los roles tradicionales de género.
- Continuar y ampliar el apoyo a la sensibilización a nivel comunitario (especialmente en el CPC) en relación con la percepción del riesgo, utilizando como referencia las áreas temáticas y los componentes desarrollados en otros proyectos del Action Group.
- Seguir fomentando la idea de los intercambios con otras experiencias para compartir las mejores prácticas en los diferentes ámbitos de los proyectos.

Capítulo X: Acciones de difusión de la evaluación

Para difundir los resultados de la evaluación, están previstas dos acciones principales.

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Por un lado, se organizará un taller, en Ramallah si la pandemia lo permite, o en línea si no, para compartir las conclusiones y recomendaciones de la evaluación. Se preparará una presentación como punto central del taller y se compartirá con los participantes. Se invitará a representantes de las organizaciones del Action Group y de la delegación de ACPP, así como a otros titulares de derechos y titulares de obligaciones, según proceda. El taller se celebrará en inglés y/o en árabe.

Por otra parte, se organizará un taller en línea con el equipo de ACPP con una presentación en español y/o inglés de las principales conclusiones y recomendaciones

En ambos casos, los talleres se organizarán con tiempo suficiente para debatir las conclusiones y recomendaciones.

Anexos

Anexo 1: Lista de entrevistas

Informante clave	Organización	Fecha
Kirsten Sutherland	Equipo ACPP Oriente Medio	25 enero 2022
Dana Mills	Peace Now - Directora de Desarrollo y Relaciones Externas	1 Agosto 2021
Leyan Al- Azza	PSCCW – Coordinadora Proyectos	20 Mayo 2021 14 Julio 2021
Toni Bero	PSCCW - Director Ejecutivo de Programas	14 Julio 2021
Hamada Aburabee	PSCCW - Coordinador de proyectos	14 Julio 2021
Mahmoud Al Hroub	Gerente de la sucursal de PARC en Hebrón – PARC	14 Febrero 2022
Mona Qaisia	Director de la escuela Deir Al-Asal Al-Tahta	13 Febrero 2022
Nasser Darabi'	Consejero en la escuela Deir Al-Asal Al-Fouqa	9 Febrero 2022
Omar Nasser	Ex Mayor - Deir Al Asal	3 Febrero 2022
Doa' Shaheen	Ingeniero Municipal - Halhoul	24 enero 2022
Fawaz Al Birbawi	Director de la escuela Al Tawayha - Halhoul	25 enero 2022

Anexo 2: Debates de Grupo Focal

FGDs	Participantes #	H	M	Fecha
CPC – Deir Al Asal	14	1	13	Feb. 12 2022
Beneficiarias/os de intervenciones de agricultura – Deir Al Asal	9	7	2	Feb. 5 2022
CPC – Halhoul	10	2	8	Feb. 10 2022
Participantes en sesiones de apoyo psicosocial – Deir Al Asal	16	5	11	Feb. 5 2022

Anexo 3: Distribución de encuestas

Variable		Frecuencia	Porcentaje
Participación Total		87	
Genero	Hombre	23	26.4%
	Mujer	64	73.6%
Localidad	Deir Al Asal	38	43.7%
	Halhoul	49	56.3%
Tienes (o alguien de tu familia tiene) una discapacidad	Sí	7	8%
	No	80	92%
La intervención global	Miembros de familias que beneficiaron de apoyo para la tierra y otros recursos (PARC) en Deir Al Asal and Halhoul	16	18.3%
	Miembros del CPC Deir Al Asal and Halhoul	25	28.7%
	Sesiones de terapia (Formación, atención psicosocial) (profesorado, madres y padres, ex – detenidos)	59	67.8%
Deir Al Asal	Hombre	9	23.7%
	Mujer	29	76.3%
Halhoul	Hombre	14	28.6%
	Mujer	35	71.4%
Miembros de familias que beneficiaron de apoyo para la tierra y otros recursos (PARC) en Deir Al Asal and Halhoul	Hombre	14	87.5%
	Mujer	2	12.5%
Miembros del CPC en Deir Al Asal and Halhoul	Hombre	6	24.0%
	Mujer	19	76.0%
Sesiones de terapia (Formación, atención psicosocial) (profesorado, madres y padres, ex – detenidos) en Deir Al Asal and Halhoul	Hombre	3	6.5%
	Mujer	43	93.5%

Anexo 4 Análisis de la matriz de planificación

Para el objetivo específico

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
I1.OE:	131 familias palestinas vulnerables (405 mujeres y niñas, 394 hombres y niños) son más capaces de hacer frente a amenazas a sus medios de vida y su dignidad, y los impactos humanitarios de las mismas, Zona C, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón.	8320 dunums de terreno, fuente de medios de vida de familias vulnerables, en riesgo de confiscación	7497 dunums de terreno, fuente de medios de vida de familias vulnerables, en riesgo de confiscación	7692 dunums de terreno, fuente de medios de vida de familias vulnerables, en riesgo de confiscación	Informe final PARC Grupos focal agricultores/as Encuesta Entrevistas
I2.OE:	856 menores vulnerables (283 niñas, 573 niños) son capaces de acceder a servicios esenciales para realizar su derecho a la educación de una manera segura y digna, Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina	3 colegios públicos en Halhoul y Deir Al Asal no cuentan con espacios seguros para la infancia.	3 colegios públicos en Halhoul y Deir Al Asal cuentan con espacios seguros para la infancia	3 colegios públicos en Halhoul y Deir Al Asal cuentan con espacios seguros para la infancia	Informes finales PARC. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
I3.OE:	32.065 personas (16.267 mujeres/niñas, 15.798 hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH están en mejor posición para garantizar la protección de derechos ante violaciones y desastres, Zona C, Halhoul y Deir Al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina	0 Grupos de Protección Comunitario capacitados y equipados en Halhoul y Deir Al Asal	2 Grupos de Protección Comunitario capacitados y equipados en Halhoul y Deir Al Asal	2 Grupos de Protección Comunitario capacitados y equipados en Halhoul y Deir Al Asal	Informes finales PARC y PSCCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
I4.OE:	Evidenciadas a 93.000 personas las causas estructurales de violaciones de DIH y DIDH contra la población palestina, y el papel y deberes de los diferentes titulares de obligaciones en este sentido, mes 12.	93.000 personas tienen acceso a información desactualizada y general sobre violaciones	93.000 personas tienen acceso a información actualizada y específica sobre violaciones	156.133 personas tienen acceso a información actualizada y específica sobre violaciones	Informes finales PARC y PSCCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
I5.OE:	Apoyada la resiliencia y capacidades de respuesta de 405 personas (246 mujeres y niñas, 159 hombres y niños) víctimas y familiares de víctimas de violencia y/o violaciones de DIH y DIDH,	405 personas no cuentan con las herramientas para hacer frente al TEPT en Halhoul y Deir Al Asal	405 personas cuentan con las herramientas para hacer frente al TEPT en Halhoul y Deir Al Asal	316 personas cuentan con las herramientas para hacer frente al TEPT en Halhoul y Deir Al Asal	Informe final PSCCW. Grupo focal Mujeres Entrevistas

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
	Halhoul y Deir al Asal, Hebrón, Cisjordania, Palestina				Encuesta

Para Resultado 1:

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
1.R1:	Mejorado el acceso a tierras agrícolas en Zona C de 90 familias agricultoras (549 personas: 279 mujeres y niñas, 270 hombres y niños) en Deir al Asal, mes 12	3 km de carreteras rurales en mal estado no dan acceso a 823 dunums de terrenos agrícolas en Zona C	3 km de carreteras rurales en buen estado dan acceso a 823 dunums de terrenos agrícolas en Zona C	3 km de carreteras rurales, con una anchura de 5,8-6 m, en buen estado dan acceso a 638 dunums de terrenos agrícolas en Zona C, propiedad de 66 familias (1046 personas)	Informe final PARC Encuesta Entrevistas
2.R1:	Reducidos 30 minutos de media el tiempo necesario por parte de 90 mujeres agricultoras en acceder a sus tierras agrícolas en Zona C, Deir al Asal, mes 12.	Necesarios 45 minutos para acceder a tierras agrícolas en Zona C	Necesarios 15 minutos para acceder a tierras agrícolas en Zona C	Necesarios 15 minutos para acceder a tierras agrícolas en Zona C	Informe final PARC Grupos focal agricultores/as Encuesta Entrevistas
3.R1:	Facilitada la recuperación de 70 dunums de tierras agrícolas en Zona C sobre los que dependen los medios de vida de 32 familias (99 mujeres y niñas, 96 hombres y niños) en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.	1560m2 de muros de contención en mal estado no permiten el cultivo, o la retención del suelo o agua	1560m2 de muros de contención en buen estado permiten el cultivo, y la retención del suelo y agua	1560m2 de muros de contención en buen estado permiten el cultivo, y la retención del suelo y agua, sobre 66,5 dunums de tierras agrícolas, propiedad de 12 familias	Informe final PARC Grupos focal agricultores/as Encuesta Entrevistas
4.R1:	Mejorado el acceso al agua para uso agrícola en Zona C de 3 familias (18 personas: 10 mujeres y niñas, 8 hombres y niños) en Halhoul, mes 12.	0 m3 de capacidad de almacenamiento de agua por cisternas	180 m3 de capacidad de almacenamiento de agua por cisternas	270 m3 de capacidad de almacenamiento de agua por cisternas,	Informe final PARC Grupos focal agricultores/as Encuesta

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
				propiedad de 3 familias	Entrevistas
15.R1:	Generados 7.800 euros de ingresos para aproximadamente 25 familias vulnerables (153 personas: 78 mujeres y niñas, 75 hombres y niños) mediante la creación de empleo a corto plazo, al mes 12.	0 jornales generados en el marco del proyecto	500 jornales generados en el marco del proyecto	500 jornales/7.800 euros de ingresos generados en el marco del proyecto, para 11 familias (71 personas)	Informe final PARC Grupos focal agricultores/as Encuesta Entrevistas
16.R1:	Fortalecidas las capacidades de 60 personas (30 mujeres y 30 hombres) en sistemas de agricultura orgánica, gestión de recursos hídricos y sistemas de regadío como forma para la recuperación de sus medios de vida, en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.	0 personas formadas sobre agricultura ecológica y recursos hídricos	60 personas formadas sobre agricultura ecológica y recursos hídricos	30 personas formadas sobre agricultura ecológica y recursos hídricos	Informe final PARC Grupos focal agricultores/as Encuesta Entrevistas
17.R1:	Mejorada la protección medioambiental de 823 dunums de tierras agrícolas en Zona C sobre los que dependen los medios de vida de 131 familias palestinas vulnerables (405 mujeres y niñas, 394 hombres y niños), Halhoul y Deir al Asal, mes 12.	0 km de carreteras/0 m ² de muros/0 m ³ de capacidad/0 personas formadas en agricultura ecológica	3km de carreteras/1560m ² de muros/180m ³ de capacidad/60 personas formadas en agricultura ecológica	3km de carreteras/1560m ² de muros/270m ³ de capacidad/61 personas formadas en agricultura ecológica	Informe final PARC Grupos focal agricultores/as Encuesta Entrevistas

Para Resultado 2

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
11.R2:	Mejorado el acceso al agua potable mediante la rehabilitación de la red de acometida y el aumento de capacidad de almacenamiento de agua para 856 alumnos (283 niñas, 573 niños) en 3 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.	0 m del sistema de agua potable rehabilitado en 3 colegios públicos	36 m del sistema de agua potable rehabilitado en 3 colegios públicos	36 m del sistema de agua potable rehabilitado en 3 colegios públicos	Informe final PARC. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
2.R2:	Habilitado 1 espacio de interacción y aprendizaje seguro y saludable para 167 alumnos (93 niñas, 74 niños) en 1 colegio público en Deir al Asal, mes 12.	0 m2 de espacios externos y 0 m2 de espacios de sombra habilitados en 1 colegio publico	200m2 de espacios externos y 150 m2 de espacios de sombra habilitados en 1 colegio publico	200m2 de espacios externos y 100 m2 de espacios de sombra habilitados en 1 colegio publico	Informe final PARC. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
3.R2:	Establecidas las condiciones de seguridad en el acceso y estancia en 1 colegio público para 167 alumnos (93 niñas, 74 niños) en Deir al Asal, mes 12.	0 m2 de pasajes peatonales pavimentados e iluminados que llevan a 1 colegio publico	150 m2 de pasajes peatonales pavimentados e iluminados que llevan a 1 colegio público	165 m2 de pasajes peatonales pavimentados e iluminados que llevan a 1 colegio público	Informe final PARC. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
4.R2:	Media de 1 inodoro por 32 niñas y 1 inodoro/urinal por 60 niños, en un estado deteriorado.	Media de 1 inodoro por 30 niñas, y 1 inodoro/urinal por 60 niños en un estado mejorado	Media de 1 inodoro por 41 niñas, y 1 inodoro/urinal por 55 niños en un estado mejorado	Media de 1 inodoro por 32 niñas y 1 inodoro/urinal por 60 niños, en un estado deteriorado.	Informe final PARC. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
5.R2:	Generados 5.772 euros de ingresos para aproximadamente 18 familias vulnerables (110 personas: 56 mujeres y niñas, 54 hombres y niños) mediante la creación de empleo a corto plazo, al mes 12.	0 jornales generados en el marco del proyecto	370 jornales generados en el marco del proyecto	370 jornales generados en el marco del proyecto	Informe final PARC. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta

Para Resultado 3

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
1.R3:	Elaborado de modo participativo e implementado un plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres naturales y humanos por el Grupo de Protección Comunitaria en Halhoul, mes 12	0 planes de RRD elaborados de forma participativa/0 iniciativas comunitarias de RRD implementadas	2 planes de RRD elaborados de forma participativa/2 iniciativas comunitarias de RRD implementadas	2 planes de RRD elaborados de forma participativa/2 iniciativas comunitarias de RRD implementadas	Informes finales PARC y PSCCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta

Informe de evaluación del proyecto: "Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia"

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
2.R3:	Creados y dotados 2 Grupos de Protección Comunitario (GPC) para la Reducción de Riesgo de Desastres naturales y humanos, y para documentar y reportar violaciones del DIH/DIDH en las comunidades de Halhoul y Deir al Asal, mes 12	Creados e equipados 0 GPC, y diseñados y aprobados 0 códigos de conducta y de normas operacionales	Creados e equipados 2 GPC, y diseñados y aprobados 2 códigos de conducta y de normas operacionales	Creados e equipados 2 Comités de Protección Comunitaria (CPC), y diseñados y aprobados 2 códigos de conducta y de normas operacionales	Informes finales PARC y PSSCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
3.R3:	Fomentada la igualdad de género entre mujeres y hombres integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal con la participación activa y mayoritaria de mujeres, mes 12	0 mujeres participan activamente junto a 0 hombres en los GPC	23 mujeres participan activamente junto a 22 hombres en los GPC	19 mujeres participan activamente junto a 24 hombres en los CPC	Informes finales PARC y PSSCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
4.R3:	Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en el papel del defensor de los derechos humanos y la aplicación de DIH y DIDH, mes 12	0 horas de formación impartidas a 0 personas	32 horas de formación (16 por GPC) impartidas a 45 personas (23 mujeres, 22 hombres)	32 horas de formación (16 por CPC) impartidas a 26 personas (16 mujeres, 10 hombres)	Informes finales PARC y PSSCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
5.R3:	Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en habilidades para documentar y reportar sobre violaciones de DIH y DIDH, mes 12	0 horas de formación impartidas a 0 personas	32 horas de formación (16 por GPC) impartidas a 45 personas (23 mujeres, 22 hombres)	32 horas de formación (16 por CPC) impartidas a 24 personas (15 mujeres, 9 hombres)	Informes finales PARC y PSSCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
6.R3:	Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en lobbying, incidencia y comunicación - estrategias,	0 horas de formación impartidas a 0 personas	32 horas de formación (16 por GPC) impartidas a 45 personas (23 mujeres, 22 hombres)	32 horas de formación (16 por CPC) impartidas a 26 personas (17 mujeres, 9 hombres)	Informes finales PARC y PSSCW. Grupo focal CPC Entrevistas

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
	campañas, y mensajes y actores claves, mes 12				Encuesta
7.R3:	Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en el papel de las mujeres en la resolución de conflictos y la construcción de paz de acuerdo con la resolución 1325 de la ONU, mes 12	0 horas de formación impartidas a 0 personas	32 horas de formación (16 por GPC) impartidas a 45 personas (23 mujeres, 22 hombres)	32 horas de formación (16 por CPC) impartidas a 35 personas (21 mujeres, 14 hombres)	Informes finales PARC y PSSCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
8.R3:	Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asa en la prevención, reducción y mitigación de desastres, mes 12.	0 horas de formación impartidas a 0 personas	24 horas de formación (12 por GPC) impartidas a 45 personas (23 mujeres, 22 hombres)	32 horas de formación (12 por CPC) impartidas a 20 personas (10 mujeres, 10 hombres)	Informes finales PARC y PSSCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
9.R3:	Capacitadas 45 personas (23 mujeres, 22 hombres) integrantes de los GPC en Halhoul y Deir al Asal en la extinción de incendios, soporte vital básico y seguridad, mes 12	0 horas de formación impartidas a 0 personas	24 horas de formación (12 por GPC) impartidas a 45 personas (23 mujeres, 22 hombres)	16 horas de formación para los 2 CPC impartidas conjuntamente a 10 personas (5 mujeres, 5 hombres)	Informes finales PARC y PSSCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
10.R3:	Abordados determinados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de 32,065 personas (16,267 mujeres y niñas, 15,798 hombres y niños), y para la protección medioambiental en Halhoul y Deir al Asal, mes 12	0 iniciativas comunitarias de RRD implementadas	2 iniciativas comunitarias de RRD implementadas	2 iniciativas comunitarias de RRD implementadas	Informes finales PARC y PSSCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
11.R3:	Al menos un 60% de la población de Halhoul y Deir Al Asal encuestada valora de forma positiva la mejora de su capacidad para prevenir, reducir y mitigar desastres, mes 12	30% de la población encuestada valora de forma positiva su capacidad para	60% de la población encuestada valora de forma positiva su capacidad para	97% de la población encuestada valora de forma positiva su capacidad para afrontar a los desastres	Informes finales PARC y PSSCW. Grupo focal CPC Entrevistas

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
		afrentar a los desastres	afrentar a los desastres		Encuesta
12.R3:	Documentados el 100% de los casos de violaciones de DIH y DIDH por los GPC en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.	0% de los casos de violaciones de DIH y DIDH documentados por los GPC	100% de los casos de violaciones de DIH y DIDH documentados por los GPC	100% de los casos de violaciones de DIH y DIDH documentados por los CPC	Informes finales PARC y PSSCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta

Para Resultado 4:

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
1.R4:	Recogidos los datos y actualizadas las estadísticas de Peace Now sobre los asentamientos y puestos de avanzada israelíes en la Gobernación de Hebrón, como causa estructural de violaciones de los derechos de la población palestina en Zona C, mes 12	Datos sobre asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Hebrón actualizados hasta 2011	Datos sobre asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Hebrón actualizados hasta 2016	Datos sobre asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Hebrón actualizados hasta 2021	Informe final Peace Now Entrevistas
2.R4:	Realizada por Peace Now una campaña de difusión y educación sobre la conexión entre asentamientos y puestos de avanzada israelíes y violaciones de derechos de la población palestina, y el papel de titulares de obligaciones israelíes, mes 12	Realizadas 0 campañas de incidencia, comunicación y educación dirigidas a 90.000 personas	Realizada 1 campaña de incidencia, comunicación y educación dirigida a 90.000 personas	Realizada 1 campaña de incidencia, comunicación y educación dirigida a 137.199 personas	Informe final Peace Now Entrevistas
3.R4:	Realizada por Israel Social TV una campaña de sensibilización sobre las violaciones de DIH y DIDH de y las problemáticas humanitarias a las que se enfrentan la población	Producido 0 video artículos de 0 minutos, diseminados a 0 personas	Producido 1 video artículos de 5-6 minutos, diseminado a 58.000 personas	Producido 1 video artículos de 7:40 minutos, diseminado a 18.934 personas	Informe final IST

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
	palestina de la Zona C, mes 19				

Para Resultado 5:

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
1.R5:	Apoyados 120 alumnos (60 niñas, 60 niños) que presenten síntomas de TEPT, a través de sesiones de terapia de grupo aplicando los enfoques de Terapia Cognitivo-Conductual y TeamUp, en 4 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal, mes 12.	0 alumnos apoyados	120 alumnos apoyados	165 alumnos apoyados	Informe final PSCCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
2.R5:	Apoyado el profesorado (41 mujeres, 39 hombres) de 4 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas de TEPT, mes 12	0 profesores/as apoyados/as/0 talleres realizados	80 profesores/as apoyados/as/8 talleres realizados	N/E	
3.R5:	Apoyadas/os 61 madres y 59 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con niños/s que presenten síntomas de TEPT a raíz de violencia doméstica/de género, en 4 colegios públicos en Halhoul y Deir al Asal, mes 12	0 madres y padres apoyadas/os/0 reuniones realizadas	120 madres y padres apoyadas/os/12 reuniones realizadas	101 madres y padres apoyadas/os/8 reuniones realizadas	Informe final PSCCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
4.R5:	Apoyadas 50 mujeres y niñas sobrevivientes de violencia de género con servicios psicosociales individuales, Halhoul y Deir al Asal, mes 12.	Sesiones individuales realizadas para 0 mujeres/niñas durante un periodo de 10 Meses	Sesiones individuales realizadas para 50 mujeres/niñas durante un periodo de 10 meses	Sesiones individuales realizadas para 50 mujeres/niñas durante un periodo de 17 meses	Informe final PSCCW. Grupo focal CPC Entrevistas Encuesta
5.R5:	Empoderadas 30 mujeres víctimas de violencia de género con las herramientas y capacidades para hacer frente	Formados 0 grupos de autoayuda por 0 mujeres cada uno	Formados 2 grupos de autoayuda por 15 mujeres cada	Formados 2 grupos de autoayuda por 16 mujeres cada uno (32	Informe final PSCCW.

Informe de evaluación del proyecto: “Acción humanitaria para proteger los derechos de la población palestina bajo ocupación conforme con el DIH y el DIDH, con especial énfasis en la igualdad de género y la infancia”

Indicador	Descripción	Valor línea de base	Valor esperado	Valor obtenido	Fuentes de verificación
	a su trauma, Halhoul y Deir al Asal, mes 12		uno (30 mujeres en total)	mujeres en total)	Grupos focales CPC / Mujeres Entrevistas Encuesta