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Resumen ejecutivo  

Introducción  

En 2018 ACPP presentó una propuesta para la financiación de su intervención en las comunidades de Bruqin 

y Deir Ballut a la convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo, abierta por la Agencia Extremeña de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) de la Junta de Extremadura.  

El contenido de este informe refleja los aspectos fundamentales de la triangulación de la información recogida 

de los agentes, las fuentes secundarias y la población objetivo. Por ello, el equipo de evaluación de AWRAD 

quiere agradecer a todas las personas que han facilitado este proceso de una u otra forma y, en particular, a 

todas las que han participado en las entrevistas y talleres realizados. 

Metodología y condicionantes   

AWRAD llevó a cabo una revisión exhaustiva de los documentos pertinentes del proyecto proporcionados por 

el equipo del ACPP, entre ellos Directrices de los donantes, planes de trabajo, estudios de referencia, informes 

de seguimiento y evaluación internos e indicadores y marcos lógicos del proyecto. Además de los documentos 

proporcionados por los socios ejecutores (PARC, PHG y PSCCW), que incluyen: informes finales, informes de 

formación, estudios de referencia y listas de beneficiarios. El equipo realizó una serie de entrevistas con el 

personal de ACPP y los socios ejecutores que han participado en la ejecución del proyecto en las regiones 

seleccionadas, así como 5 grupos de discusión en Deir Ballut y Bruqin, y recogió los datos de los beneficiarios 

por teléfono mediante encuestas; cada categoría de beneficiarios tenía preguntas especiales que eran 

relevantes para las actividades que recibían. 

Conclusiones 

En cuanto a la pertinencia, la intervención es pertinente en cuanto a su coherencia con las prioridades de la 

AEXCID y la propia estrategia de la ACPP y también es pertinente para los titulares de derechos que participan 

en la intervención. Existe un alto grado de armonización y complementariedad con las intervenciones de otros 

actores en Cisjordania. En cuanto a la coherencia interna del proyecto, la lógica de intervención formal 

presenta varios puntos débiles. El proyecto también muestra una clara alineación con las prioridades de la 

Autoridad Palestina y de las instituciones locales. 

 

En relación con la eficacia, se puede considerar que el objetivo específico se ha logrado, alcanzando seis de 

los siete indicadores establecidos, aunque el sexto se considera demasiado ambicioso y no evaluable en el 

contexto del proyecto. En cuanto al primer resultado, se ha creado un mecanismo de rendición de cuentas en 

las dos comunidades, aunque muchos miembros de la comunidad no conocen su existencia y hasta la fecha 

no se ha utilizado mucho en Deir Ballut. En Bruqin y Deir Ballut se ha puesto en marcha la rehabilitación y la 

protección de las tierras, con un cierto acceso adicional a las mismas y una modesta mejora de la productividad 

en las dos comunidades. La situación económica de la mayoría de los agricultores participantes ha mejorado 

ligeramente en ambas comunidades. Se ha impartido formación sobre mejores técnicas agrícolas, sobre todo 

en cuanto a la gestión del agua y el uso seguro de los insumos agrícolas (incluida la agricultura ecológica). Sin 

embargo, aunque la participación de las mujeres agricultoras ha sido positiva, especialmente en el contexto 



ACPP 

Informe de evaluación del proyecto: “Protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo 
ocupación conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de Derechos 
Humanos (DIDH), con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y 
el RRD (Reducción de Riesgos de Desastres)” 
 

ii 
 

de las sociedades tradicionales, no se ha logrado la igualdad de acceso a la formación sobre mejores técnicas 

agrícolas, ya que la mayoría de los participantes en la formación han sido hombres. 

 

En relación con el segundo resultado, se han alcanzado todos los indicadores. La situación sanitaria de las 

familias ha mejorado tras el proyecto gracias a la gestión de las aguas residuales. En el transcurso del proyecto 

se ha reducido el riesgo de 40 dunums con los consiguientes beneficios para 280 agricultores.  Las alcantarillas 

abiertas se han cubierto de PVC a través del proyecto y el 95% de los encuestados en Deir Ballut y el 100% en 

Bruqin afirman que la contaminación de sus tierras se ha reducido después del proyecto como resultado de la 

gestión de las aguas residuales. Se instalaron nuevas tuberías para beber y se conectaron 15 hogares más al 

suministro de agua. Se ha conseguido un éxito considerable en lo que respecta a las preocupaciones de salud 

ambiental de las mujeres de las comunidades. 

 

En cuanto al tercer resultado, se creó el CPC de Deir Ballut y se desarrollaron mecanismos participativos para 

elaborar los planes de RRD, que se pusieron en marcha con éxito en marzo de 2021. Casi el 75% de los 

miembros del CPC son mujeres y la participación de las mujeres ha mejorado en el transcurso del proyecto. 

Se ha llevado a cabo formación en materia de protección, el papel de los defensores de los derechos humanos 

y la aplicación del DIH y el DIDH. Se ha mejorado el conocimiento y la concienciación sobre los derechos de las 

personas con diversidad funcional. 

El cuarto resultado, centrado en la protección de la infancia, alcanzó los tres indicadores, dos de ellos de forma 
completa y uno de forma parcial. El CPC ha recibido una formación satisfactoria sobre los derechos del niño y 
los miembros del CPC han mejorado su comprensión de las cuestiones relacionadas con los derechos del niño 
y los mecanismos de protección. El CPC ha puesto en marcha protocolos para tratar las violaciones de esos 
derechos. Se han celebrado sesiones de concienciación para los escolares, lo que ha llevado a una mayor 
sensibilización sobre la importancia de la salud psicológica y la importancia de encontrar respuestas no 
violentas al estrés y los miedos. 

El quinto resultado, centrado en la protección de los adultos, especialmente de las mujeres, también alcanzó 
los cinco indicadores, cuatro de ellos de forma completa y uno de forma parcial. La formación de los miembros 
del CPC sobre la CEDAW, la UN1325 y la documentación de las violaciones de los derechos humanos por razón 
de género se llevó a cabo con éxito, y los miembros del CPC que participaron en la formación (11 de las 25 
personas previstas inicialmente) consideran ahora que tienen un mayor conocimiento del derecho de las 
mujeres a la herencia, por ejemplo, y apoyan cada vez más las demandas de las mujeres para que se respeten 
sus derechos. Como resultado, se han establecido protocolos para denunciar las violaciones de los derechos 
de las mujeres y los CPC se han interesado más por la igualdad de género como tema transversal en los 
proyectos. Tras la realización de sesiones de sensibilización y asesoramiento a las mujeres de las comunidades, 
el equipo de atención psicológica del PSCCW percibe una mejora en el estado psicológico de las mujeres que 
han recibido apoyo psicosocial en el marco del proyecto. 

El sexto resultado, centrado en la promoción y el acercamiento a la opinión pública palestina e israelí, ha 
alcanzado plenamente los ocho indicadores propuestos. Se apoyó a Peace Now en la elaboración de su 
informe sobre la construcción de asentamientos, en el que se destacan las amenazas de los puestos de 
avanzada de los colonos en la gobernación de Salfit. La información nueva y existente sobre el DIH y el impacto 
político de los asentamientos se destacó en los medios de comunicación sociales y tradicionales, que en 
conjunto llegaron a cientos de miles de israelíes. Yesh Din documentó 10 incidentes de violencia de los colonos 
en el distrito de Salfit en el marco del proyecto. Yesh Din recogió 16 testimonios en 10 incidentes de ofensas 
cometidas contra palestinos por colonos y fuerzas de seguridad israelíes y ayudó a presentar 7 denuncias 
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policiales 3 denuncias ante la MPCID y está supervisando las investigaciones en esos casos.  Yesh Din también 
ha actualizado la información sobre las violaciones del DIH/Derecho Internacional Humanitario contra la 
población palestina por parte de civiles y soldados israelíes. Bimkon elaboró mapas detallados de las dos 
comunidades y realizó presentaciones a las autoridades municipales de cada comunidad. 

El resultado final se centró en la sensibilización y la promoción en Extremadura. Se han alcanzado los tres 
indicadores. Se ha llevado a cabo una campaña sobre la situación en Palestina, con la participación directa de 
productores palestinos y activistas de derechos humanos. Se ha hecho especial hincapié en la visibilización de 
las mujeres y feministas palestinas. Se han producido y difundido tres vídeos sobre los temas de Territorio, 
Feminismos y Juventud, así como tres infografías. 

Recomendaciones 

Para ACPP 

⮚ Explicitar la teoría del cambio que subyace a la estrategia de ACPP en Palestina, dedicando tiempo a 

desarrollar y explicar los supuestos utilizados.  

⮚ Elaborar una estrategia global de género para aplicar al trabajo en Palestina, basada en la investigación 

aplicada y en diálogo permanente con las organizaciones feministas de Palestina y de todo Oriente Medio.  

⮚ Explicar claramente en qué derechos humanos debe centrarse cada proyecto, como ejercicio pedagógico 

para que todas las partes interesadas -titulares de derechos y titulares de obligaciones- comprendan qué 

objetivos (en términos de derechos) implica cada intervención o enfoque de la estrategia.  

⮚ Incorporar indicadores que muestren los cambios en el grado de disfrute de los derechos humanos en 

cada intervención, para medir más claramente la incorporación de un enfoque basado en los derechos. 

⮚ Reformular la relación con las organizaciones israelíes de derechos humanos, no necesariamente en el 

sentido de cambiar su estatus dentro de los proyectos, sino más bien para compartir objetivos más amplios 

y ofrecerles la oportunidad de hacer aportaciones para un trabajo más estratégico. Esto podría implicar 

facilitar los contactos con las organizaciones palestinas (lo que no implica la aceptación de una propuesta 

de "normalización"). 

⮚ Fomentar la consolidación del Action Group para garantizar una verdadera coordinación entre las tres 

organizaciones palestinas y ACPP a todos los niveles, desde el organizativo hasta la ejecución de las 

actividades sobre el terreno, pasando por el estratégico.    

⮚ Revisar el proceso de establecimiento de objetivos durante la formulación de los proyectos para garantizar 

una mayor coherencia en la lógica de intervención, respetando las relaciones causa-efecto entre los 

diferentes niveles de los proyectos.  

⮚ Revisar la formulación de indicadores para incorporar criterios SMART. 

⮚ Desarrollar un protocolo de evaluación, como expresión concreta de la incorporación de una cultura de 

evaluación en la organización y como base para futuros trabajos de evaluación con los socios palestinos. 

Para las ONG del Action Group 

⮚ Desarrollar medidas concretas de coordinación a todos los niveles, especialmente en lo que respecta a la 

planificación de actividades en el marco de los proyectos, para garantizar la creación de sinergias reales y 

un mayor impacto. 

⮚ Organizar y sistematizar el intercambio de información entre los socios del Action Group. Cada 

organización tiene su propia experiencia y conocimientos que deben estar a disposición de las demás 

organizaciones.  
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⮚ Promover una mayor incorporación de la perspectiva de género y de los derechos humanos, 

aprovechando la experiencia de cada organización en acciones relacionadas con el derecho humano al 

agua, el derecho a la seguridad alimentaria y a la tierra y los derechos humanos de las mujeres, por 

nombrar las tres áreas de derechos más asociadas a cada entidad. 

⮚ Sistematizar las dificultades de trabajar con enfoque de género en el contexto rural palestino y elaborar 

una estrategia (preferiblemente conjunta) para abordar los intereses estratégicos de género a medio y 

largo plazo.  

⮚ Elaborar y protocolizar mecanismos de evaluación que vayan más allá de la realización de pre y post test 

y establecer criterios y metodologías comunes y adaptables.   

⮚ Ampliar la formación impartida a las mujeres para incluir cuestiones de salud (reproductiva y sexual), 

discapacidades y disciplina positiva. Las mujeres de las comunidades tienen una gran demanda de 

formación que responda directamente a sus necesidades prácticas. 

⮚ Combinar la formación mencionada en el punto anterior con un mayor apoyo psicosocial a las mujeres 

para mejorar aún más su autoestima y su empoderamiento. Aprovechar los mecanismos de apoyo mutuo 

creados en las anteriores sesiones de apoyo psicosocial en grupo para fortalecer las organizaciones de 

mujeres en la comunidad. De este modo, las medidas de necesidades prácticas descritas en el punto 

anterior pueden ampliarse para incluir también intereses estratégicos de género. 

⮚ Tomar en consideración el diseño y la implementación de una estrategia de empoderamiento económico 

para las mujeres, que podría contener formación profesional y/o acceso a un fondo de crédito. Esta 

estrategia podría ser llevada a cabo por los socios del Action Group o mediante alianzas (estratégicas o 

temporales) con otras organizaciones con experiencia en este campo.  

⮚ Llevar a cabo un mayor apoyo psicosocial para los ex detenidos, teniendo en cuenta las diferentes 

necesidades de los ex detenidos de diferentes edades. 

⮚ Seguir dando prioridad a la participación de las mujeres en el CPC, con una estrategia de acción afirmativa 

para la formación y las visitas de intercambio, tratando de mantener el número de mujeres miembros en 

el tiempo, tal vez en combinación con el apoyo a las organizaciones de mujeres en la comunidad.  

⮚ Utilizar la revisión del DRR y del Plan de Protección en Deir Ballut para promover la incorporación de la 

perspectiva de género en todos los sectores, mostrando claramente cómo cada sector afecta a las mujeres 

y a los hombres, aunque de forma diferente dados los roles tradicionales de género.  

⮚ Revisar los criterios de selección de los titulares de derechos para garantizar una participación más 

equitativa de los sectores vulnerables de la población, especialmente las mujeres. En línea con los cambios 

ya promovidos por ACPP, establecer criterios que no excluyan a los sectores vulnerables (especialmente 

a las mujeres): no exigir una extensión mínima de terreno para rehabilitar, no exigir un título de propiedad 

formal del terreno.   

⮚ Mejorar la comunicación con las personas que participan en las actividades de rehabilitación y protección 

de la tierra, para evitar malentendidos y limitar las falsas expectativas.   

⮚ Garantizar que se tenga en cuenta la adecuación del tipo de vallado. Considerar la necesidad de 

actividades de rehabilitación del terreno antes de la instalación del vallado e incluir acciones 

complementarias de mejora del terreno como la instalación y/o mejora de pozos.  

⮚ Continuar y ampliar el apoyo a la sensibilización a nivel comunitario (especialmente en el CPC) en relación 

con la percepción del riesgo, utilizando como referencia las áreas temáticas y los componentes 

desarrollados en otros proyectos del Action Group.    
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⮚ Seguir promoviendo la idea de intercambios con otras experiencias para compartir las mejores prácticas 

en los diferentes ámbitos de los proyectos.   
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Lista de acrónimos   
AEXCID Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

ACPP Asamblea de Cooperación por la Paz 

OBC Organización de base comunitaria 

CPC Comité de Protección Comunitaria 

OSC Organización de la Sociedad civil 

DDHH Derechos Humanos 

DIH Derecho Internacional Humanitario 

DIDH Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

ECHO European Community Humanitarian Office/ Oficina Humanitaria de la Unión 
Europea 

EEAS European External Action Service / Servicio Europeo de Acción Exterior 

IDH Índice de Desarrollo Humano 

MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Gobierno de España)  

OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs / / Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PARC Palestinian Agricultural Development Association/ Asociación Palestina de 
Desarrollo Agrícola 

PCBS Palestinian Central Bureau of Statistics / Oficina Central Palestina de 
Estadísticas 

PHG Palestinian Hydrology Group / Grupo Palestino de Hidrología 

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PSCCW Psycho Social Counseling Center for Women / Centro de asesoramiento 
psicosocial para mujeres 

RDD Reducción de Riesgo de Desastres 
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Capítulo I: Introducción 
ACPP está presente en Palestina desde 1993 con la ejecución de proyectos de desarrollo y acción humanitaria. 
Desde 2016, ha comenzado a aplicar una estrategia centrada especialmente en las comunidades de las 
gobernaciones de Salfit y Qalqilya, sobre todo en aquellas comunidades que tienen un porcentaje importante 
de su territorio municipal en la zona C, donde las amenazas de las autoridades israelíes y de los colonos de los 
asentamientos ilegales de Cisjordania, son mayores. Un elemento central de esta nueva estrategia ha sido la 
formación de relaciones a largo plazo con tres ONG palestinas: PHG, PARC y PSCCW, que posteriormente se 
convertirán en el Action Group, un consorcio permanente que, junto con ACPP, llevará a cabo intervenciones 
en el marco de la Estrategia inicialmente promovida por la ONG.  

Las acciones contempladas en la estrategia forman parte de un plan de financiación destinado a la cooperación 
descentralizada en España, que requiere su redimensionamiento para ajustarse a las posibilidades de 
financiación de las instituciones autonómicas en España. El inicio de esta implementación más general 
consistió en la realización de un trabajo de preevaluación e identificación de los retos generales en el conjunto 
de las dos gobernaciones, con información detallada de la situación de cada comunidad. 

En 2018 ACPP presentó una propuesta para la financiación de su intervención en las comunidades de Deir 
Ballut y Bruqin a la convocatoria de proyectos de ayuda al Desarrollo, abierta por la Agencia Extremeña de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) de la Junta de Extremadura. En octubre de ese mismo 
año se aprobó una subvención de 425.000,00 euros y el proyecto comenzó en enero de 2019.  

El proyecto, que pretende contribuir a la protección de los derechos y la dignidad del pueblo palestino bajo 
ocupación, a través de la prevención y mitigación del impacto en Deir Ballut y Bruqin de los riesgos y crisis 
humanitarias asociadas a las violaciones del derecho internacional humanitario/derecho internacional de los 
derechos humanos, se articula en torno a seis ejes principales centrados en la mejora de la capacidad 
económica de los hogares vulnerables, la mejora del acceso al agua, junto con la reducción de la contaminación 
de la tierra y de los acuíferos, el refuerzo del Comité de Protección Civil, el apoyo psicosocial a los niños y 
niñas, por un lado, y a los adultos, en particular a las mujeres, por otro, y la defensa ante los responsables de 
la violación de los derechos de los palestinos. 

Teniendo en cuenta no sólo las obligaciones de ACPP con sus distintos financiadores, sino también la necesidad 
de aprender de lo que se ha hecho, de comprender el impacto en la vida de las personas implicadas, y de 
promover la rendición de cuentas ante ellas y realizar mejoras cuando sea necesario, ACPP ha organizado la 
realización de una evaluación para medir los resultados y el impacto de los proyectos en el marco de la 
Estrategia.  

Esto implica, en primer lugar, realizar una evaluación de la intervención apoyada por la AEXCID en Deir Ballut 
y Bruqin y su grado de conectividad, así como promover un proceso de aprendizaje colectivo y de 
fortalecimiento de las capacidades de las personas e instituciones implicadas y, de este modo, identificar otras 
áreas de colaboración que marquen el futuro desarrollo de la Estrategia en Palestina. En el caso concreto del 
proyecto en Deir Ballut y Bruqin la evaluación considera la adecuación, eficacia, eficiencia, impacto y 
conectividad de la intervención realizada.  

El contenido de este informe refleja los aspectos fundamentales de la triangulación de la información recogida 
de los agentes, las fuentes secundarias y la población objetivo. Por ello, el equipo de evaluación de AWRAD 
quiere agradecer a todas las personas que han facilitado este proceso de una u otra manera y, en particular, 
a todas las que han participado en las entrevistas y talleres realizados. 
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Capítulo II: Objetivos y alcance 

Objetivos 

El objetivo de este encargo es evaluar el proyecto "Protección de los derechos y la dignidad de la población 
palestina bajo ocupación conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de 
Derechos Humanos (DIDH), con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de la 
infancia y el RRD (Reducción de Riesgos de Desastres)", financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID) en su convocatoria de 2018, con código de expediente 18PC011. Este 
proyecto fue financiado con un total de 425.000 euros. 

La evaluación ofrecerá un conjunto de evidencias y percepciones sobre el desarrollo del proyecto y su impacto, 
haciendo hincapié en el impacto desde la perspectiva de género y el enfoque de Derechos Humanos. Los 
principales objetivos de la evaluación serán el análisis de la adecuación y coherencia del proyecto dentro del 
contexto y con los titulares de derechos en las fases de diseño y ejecución, y la valoración y medición de la 
situación final de la población objetivo, del contexto y de su relación con la población, así como de los factores 
no previstos que hayan podido influir en el impacto del proyecto. Estos objetivos también deberán ser 
contextualizados y evaluados respecto a las aportaciones del proyecto en el marco más amplio de intervención 
de la Estrategia de Ayuda Humanitaria de ACPP, donde habrá que enmarcar los posibles impactos vinculados 
a contribuir en futuros proyectos, así como los condicionantes del contexto amplio.  

Ambos objetivos estarán orientados a analizar y extraer lecciones y elementos de reflexión y aprendizaje 
(conclusiones) sobre el grado de consecución de los objetivos y resultados planteados en la identificación y 
formulación del proyecto que retroalimenten los procesos de toma de decisiones. También busca facilitar la 
sistematización de las buenas prácticas, las lecciones aprendidas sobre el desarrollo del programa, así como 
la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos y los resultados obtenidos, tanto a la AEXCID como a los 
protagonistas de la intervención evaluada. El servicio debe proporcionar un plan de incorporación de las 
lecciones aprendidas con las propuestas a ejecutar, así como material para la rendición de cuentas a los 
titulares de los derechos. 

El alcance temporal de la evaluación se enmarca desde la fecha de inicio del proyecto (09/01/2019) hasta los 
impactos identificables durante el trabajo de campo de la evaluación desde febrero de 2021 hasta enero de 
2022. 

La incorporación del Enfoque de Género y Derechos Humanos en la evaluación de la ejecución es obligatoria 
en el servicio, lo que implica analizar y discernir si la intervención promueve o protege los derechos humanos 
y la igualdad de género. Por lo tanto, es necesario realizar evaluaciones centradas en el diseño, los procesos, 
los resultados y los impactos de una intervención, con el objetivo de aportar evidencias sobre sus efectos en 
las relaciones y desigualdades de género y en el ejercicio de los Derechos Humanos.   

Alcance de la evaluación  

Aunque se trata de una evaluación de un proyecto financiado por la AEXCID, este informe enmarca su análisis 
en el contexto de una evaluación más amplia, la de la Estrategia ACPP en Palestina en su conjunto. En este 
sentido, esta evaluación tiene en cuenta los impactos en un marco más amplio que sólo los del proyecto 
financiado por la AEXCID, así como los condicionantes del contexto más global.  

En este sentido, aunque el análisis principal se realiza a partir de los datos de los pueblos de Deir Ballut y 
Bruqin, la evaluación tiene en cuenta la intervención holística en las gobernaciones de Qalqiliya y Salfit. 

El alcance de la evaluación abarca el periodo comprendido entre el inicio del proyecto evaluado y más allá de 
su finalización, teniendo en cuenta los impactos identificados durante el trabajo de campo. 
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Capítulo III: Antecedentes y contexto  

Antecedentes 

ACPP ha trabajado en Palestina desde 1993 a través de intervenciones para fortalecer sectores básicos del 
Estado palestino (agua, alimentación, educación, etc.), así como acciones destinadas a promover la paz y el 
diálogo. 

ACPP mantiene una relación de partenariado con PARC desde 2003, llevando a cabo más de 70 proyectos de 
forma conjunta, centrados especialmente en atender las necesidades de la población palestina en el Área C 
(Salfit, Qalqilya, Hebrón, Nablus, Belén, etc.). Desde la introducción de una nueva estrategia, desarrollada con 
socios locales, en 2016, se ha centrado en abordar las causas de la situación crónica a largo plazo en los 
territorios palestinos ocupados. La relación con PSCCW comenzó en 2016 a través de una colaboración puntual 
en el marco de una intervención humanitaria llevada a cabo por ACPP y PARC. Las dos organizaciones han 
ejecutado conjuntamente 20 proyectos en el marco de la estrategia de ACPP en Palestina. 

ACPP y PHG tienen 23 años de experiencia conjunta en Palestina, tanto en proyectos de desarrollo como 
humanitarios. Juntos han llevado a cabo 192 proyectos. Las dos organizaciones tienen una amplia experiencia 
conjunta en el norte de Cisjordania, donde han trabajado juntas desde 1999, ejecutando más de 15 proyectos 
en la gobernación de Salfit desde 2015, lo que permite al PHG mantener una estrecha relación con la población 
local, así como con las autoridades y las asociaciones comunitarias. ACPP mantiene una relación desde hace 
varios años con Peace Now (9 proyectos juntos) y con Yesh Din (13 proyectos). 

En el contexto de la crisis humanitaria crónica en Palestina, ACPP ha participado activamente en tres grupos 
en el marco de la acción humanitaria en Palestina: Seguridad Alimentaria, desde 2012; Protección, desde 2014; 
y Agua y Saneamiento, desde 2012. 

El objetivo de la evaluación del proyecto se enmarca en la estrategia 2017-2020 de ACPP, llevada a cabo por 
el Action Group (una coalición de 3 ONG palestinas - PHG, PARC, PSCCW - con ACPP) centrada geográficamente 
en las Gobernaciones de Salfit y Qalqilya dentro de las áreas de medios de vida, protección comunitaria y 
apoyo psicosocial, con la puesta en marcha de acciones complementarias de incidencia política, tanto en Israel 
como a nivel de las instituciones europeas. 

El proyecto presentado a la AEXCID en su convocatoria de 2018 fue aprobado el 24 de octubre de 2018 y 
comenzó su ejecución en enero de 2019. El periodo de ejecución del proyecto subvencionado finalizó en 
agosto de 2021. 

En el transcurso de la ejecución del proyecto se presentó a la AEXCID una modificación (Actividades 7.1, 7.2, 
7.3, líneas presupuestarias) para adaptar el proyecto a la extensión a la situación de la pandemia, que fue 
aprobada. Así mismo, se aprobaron de forma automática dos extensiones de 4 y 3 meses adicionales debido 
a la pandemia.  

 

Contexto 

Contexto general 

Debido a las limitaciones de espacio, para un diagnóstico del contexto, se remite al Anexo 1 donde se 
desarrolla un análisis de la situación en los Territorios Palestinos Ocupados. 
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Contexto local 

 

Source: OCHA 

Deir Ballut es un poblado palestino de la gobernación de Salfit situada a 15 km al oeste de la ciudad de Salfit. 
Deir Ballut limita con el pueblo de Kafr ad Dik al este, Al Lubban al Gharbi en la gobernación de Ramallah al 
sur, Kafr Qasem (tierras de 1948) al oeste y el pueblo de Rafat al norte (ARIJ-GIS, 2013). Aproximadamente el 
35% de las familias de Deir Ballut dependen de la agricultura como principal fuente de ingresos, mientras que 
el 65% restante trabaja en los sectores del comercio, la industria y los servicios. La tasa de desempleo en la 
ciudad es del 30%. La superficie total de la ciudad es de 11.898 dunums, de los cuales 5.985 son tierras de 
cultivo y 422 dunums están registrados como residenciales. Como resultado del Acuerdo Interino sobre 
Cisjordania y la Franja de Gaza, la Autoridad Nacional Palestina controla los asuntos civiles de 621 dunums del 
terreno de Deir Ballut (Área B), mientras que 11.277 dunums están clasificados como Área C, que está bajo 
pleno control israelí. 

Bruqin es un pueblo palestino situado a 13 kilómetros al oeste de Salfit, en la gobernación de Salfit, en el norte 
de Cisjordania, y adyacente al asentamiento israelí de Bruchin. Limita con Salfit y Farkha al este, Qarawat Bani 
Zaid, Kafr 'Ein y Bani Zeid al sur, Kafr ad Dik al oeste, y Haris y Sarta al norte. Según la Oficina Central de 
Estadística de Palestina (PCBS), la población total de Bruqin en 2017 era de 4.012 habitantes y se prevé que 
sea de 4.404 para 2021. Desde el año 2000, Bruqin está gobernado por un Consejo Municipal que actualmente 
está administrado por 9 miembros nombrados por la Autoridad Nacional Palestina (ANP). El Censo General de 
Población y Vivienda realizado por la PCBS en 2007 mostró que la distribución de los grupos de edad en Bruqin 
es la siguiente: El 41,5% tenía menos de 15 años, el 54,4% tenía entre 15 y 64 años, y el 4,1% tenía 65 años o 
más. Los datos también mostraron que la proporción de hombres y mujeres en la ciudad es de 105,9:100, lo 
que significa que los hombres y las mujeres constituyen el 51,4% y el 48,6% de la población.  

La economía de Bruqin depende principalmente del empleo privado y gubernamental (40%). Los resultados 
de una encuesta de campo realizada por el equipo de ARIJ en 2012 para la distribución de la mano de obra por 
actividad económica en Bruqin son los siguientes: Sector gubernamental u otros empleados (40%), Sector 
agrícola (38%), Mercado laboral israelí (15%), Sector Servicios (3%), Sector del comercio (2%), Sector industrial 
(2%) 
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Capítulo IV: Criterios y preguntas de evaluación 

Criterios de evaluación  
En esta evaluación, de acuerdo con los TdR, se han utilizado los siguientes criterios de evaluación:  

Pertinencia, armonización y complementariedad Alineación 
Eficacia Eficiencia 
Impacto Sostenibilidad 
Apropiación Género 

Preguntas de evaluación  
Las preguntas de evaluación para los criterios enumerados arriba:  

Pertinencia, armonización y complementariedad 
¿En qué medida el proyecto/programa estaba en consonancia con las prioridades nacionales de desarrollo, el 
Plan Estratégico de ACPP, los ODS, el HRP de OCHA 2019 y el HIP de ECHO 2019? 
¿En qué medida se tuvieron en cuenta las lecciones aprendidas de otros proyectos relevantes en el diseño? 
¿En qué medida el proyecto pudo cubrir todas las áreas y grupos de beneficiarios relevantes? 
¿En qué medida el proyecto estaba en consonancia con otras intervenciones similares en las zonas objetivo? 

Alineación 
¿En qué medida el programa/proyecto estaba en consonancia con otras intervenciones similares en las zonas 
seleccionadas? 
¿En qué medida contribuyó el programa/proyecto a las prioridades nacionales de desarrollo? 

Eficacia  
¿En qué medida se lograron los resultados del programa/proyecto? 
¿En qué medida contribuyó el programa/proyecto a la estrategia de país del ACPP, a los ODS y a las prioridades 
nacionales de desarrollo? 
¿En qué medida la estrategia de asociación del ACPP ha sido adecuada y eficaz? 
¿Qué factores han contribuido a la eficacia o ineficacia? 

Eficiencia  
¿En qué medida la estructura de gestión del programa/proyecto ha sido eficiente para generar los resultados 
esperados? 
¿En qué medida las estrategias de implementación y ejecución del proyecto han sido eficientes y rentables? 
¿En qué medida se ha hecho un uso económico de los recursos financieros y humanos? 
¿En qué medida los fondos y las actividades del proyecto se han entregado a tiempo? 

Impacto 
¿Cuáles han sido los efectos del programa/proyecto en la vida de las personas beneficiarias? 
¿En qué medida ha contribuido el proyecto al desarrollo de capacidades de los socios, a la influencia en 
políticas/sistemas más amplios y al impacto a nivel de los beneficiarios? 

Sostenibilidad 
¿En qué medida habrá recursos financieros y económicos para mantener los beneficios logrados por el 
proyecto? 
¿Cuál es el riesgo de que el nivel de apropiación de las partes interesadas sea suficiente para permitir que se 
mantengan los beneficios del programa/proyecto? 
¿En qué medida apoyan las partes interesadas los objetivos a largo plazo del programa/proyecto?  
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Apropiación y fortalecimiento institucional 
¿En qué medida se apropiaron las organizaciones locales del proceso de desarrollo?  
¿Qué medidas puso en práctica el proyecto para fortalecer las instituciones y organizaciones locales?   

Género  
¿En qué medida tomó en cuenta el proyecto las necesidades prácticas e intereses estratégicos de género de 
mujeres y hombres en las comunidades meta?   
¿Cómo intervino el proyecto en la modificación de las relaciones de género en las comunidades meta?  

Capítulo V: Metodología 
Estudio de gabinete 
AWRAD llevó a cabo una revisión exhaustiva de los documentos pertinentes del proyecto proporcionados por 
el equipo del ACPP, así como fuentes externas para complementar la comprensión de la situación (ver Anexo 
7). 

Trabajo de campo: Enfoque de la investigación 
 
AWRAD utilizó un enfoque de método mixto y un enfoque de triangulación que combinó entre herramientas 
de recolección de datos cuantitativos (cuestionarios de encuesta) y cualitativos (grupos focales y entrevistas 
en profundidad) para lograr los objetivos de evaluación del proyecto. El itinerario de la evaluación, así como 
las entrevistas realizadas, los grupos focales llevados a cabo y detalles de la encuesta se encuentran en los 
Anexos 4, 5, 6 y 8).  

Capítulo VI: Limitaciones de la evaluación 
La primera limitación importante ha sido el impacto de la pandemia de Covid-19 en Palestina. Se ha estimado 
un total de 346.245 casos de coronavirus en la población palestina desde el inicio de la emergencia sanitaria. 
Una oleada de casos de COVID-19 en octubre de 2021 ejerció una inmensa presión sobre los servicios 
sanitarios palestinos en Cisjordania, y aunque los casos están ahora disminuyendo lentamente, muchos 
hospitales siguen funcionando casi al límite de su capacidad. 

Una segunda limitación importante ha sido la dificultad para involucrar a las mujeres en el proceso de 
evaluación. Esto se debe, en primer lugar, a una participación desigual de mujeres y hombres en el propio 
proyecto, especialmente en el componente centrado en la rehabilitación de tierras y el vallado, en el que 
participaron la mayoría de los titulares de derechos y la mayor parte del presupuesto. Este hecho se explica 
en gran medida por los diferentes roles de género que prevalecen en la sociedad palestina, especialmente en 
la rural, y por lo tanto el acceso limitado de las mujeres a la tierra, especialmente en lo que respecta a los 
títulos de propiedad formales. Además, muchas de las mujeres con las que se contactó para entrevistarlas o 
para que participaran en los grupos focales, declararon que no deseaban participar en la evaluación, tal vez 
debido a la presión de sus familiares varones.   

 

Capítulo VII: Principales hallazgos 
En este capítulo se exponen las principales conclusiones de la evaluación, organizadas según los criterios y las 
preguntas de evaluación establecidos en el capítulo IV. 
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Pertinencia, armonización y complementariedad 

Pertinencia para los agentes involucrados en la intervención 

El proyecto evaluado tiene como objetivo "Prevenir y mitigar el impacto de las crisis asociadas con violaciones  
del Derecho Internacional Humanitario/del Derecho Internacional de Desarrollo Humano sobre los derechos 
y la dignidad de 7.803 personas (3.816 mujeres y niñas, 3.987 hombres y niños) Área C, Salfit, Cisjordania, 
Palestina". Para lograr este objetivo, el proyecto estableció siete líneas principales de intervención 1) Mejorar 
la capacidad productiva de 135 hogares vulnerables de las dos comunidades y recuperación de tierras; 2) 
Mejorar el acceso al agua y reducir la contaminación de la tierra y los acuíferos; 3) Fortalecer la resiliencia y la 
protección de la comunidad en las dos comunidades a través del desarrollo de un Plan de Protección 
Comunitaria y RRD y el desarrollo de capacidades del Comité de Protección Comunitaria; 4) promover la 
protección de 2.040 niñas y 2.130 niños frente a las violaciones sistemáticas del DIH / DIDH; 5) promover la 
protección de 3.785 adultos, con especial énfasis en 1.778 mujeres que se enfrentan a violaciones sistemáticas 
de sus derechos; 6) sensibilizar a los titulares de obligaciones sobre los factores estructurales que provocan 
las violaciones del DIH / DIDH en el Área C; y, 7) realizar una campaña de incidencia social y política en 
Extremadura sobre la Construcción de la Paz y los factores estructurales que provocan la vulneración del DIH 
/ DIDH en el Área C. 

 Para analizar la pertinencia de la intervención, se ha estudiado su relación con los objetivos de cooperación 
de la AEXCID - Junta de Extremadura (y otros donantes relevantes, especialmente la Cooperación Española), 
con el Plan Estratégico de ACPP y con los planes y prioridades de los socios locales implicados, así como de los 
titulares de derechos directamente implicados en la intervención.  

El Plan Estratégico de la AEXCID (Plan General de la Cooperación Extremeña 2018-2021), actualmente vigente 
por la prórroga aprobada hasta 2022, establece una serie de objetivos estratégicos, de los cuales el primero 
está relacionado con los objetivos de Desarrollo ("Desarrollar acciones estratégicas a favor de la protección de 
los Derechos Humanos, la igualdad de género, la lucha contra la pobreza en todas sus manifestaciones y contra 
las desigualdades, a favor de la defensa de la sostenibilidad ambiental y la promoción de una ciudadanía global, 
crítica, solidaria y transformadora."). Al mismo tiempo, el Plan Estratégico sablea tres áreas estratégicas de 
apoyo:   

 Área estratégica 1. Modelo de desarrollo que garantice la sostenibilidad de la vida. 

 Área Estratégica 2. Feminismos y desigualdades 

 Área Estratégica 3. Movilidad humana y migraciones 

En cuanto a las prioridades geográficas, el Plan Anual 2018, en el marco del Plan Estratégico 2018-2021, 
estableció 5 países prioritarios y 9 preferentes entre los que se encuentran los territorios palestinos ocupados. 

En relación a la relevancia de la intervención para ACPP es importante situarla dentro de una Estrategia más 
amplia que abarca el periodo 2017 a 2020 (actualizada en noviembre de 2018 y en mayo de 2020, pasando a 
ser Estrategia 2019-2021). La estrategia se basa en el DIH y el DIDH, así como en el Programa de Leyes, Normas 
y Principios Internacionales de Respuesta a los Desastres y en los instrumentos de referencia en relación con 
la calidad de la respuesta humanitaria y el nexo con el desarrollo y la paz. Una parte central de la estrategia 
está definida por el concepto de resiliencia, considerando que "[debe] trabajar para aumentar la preparación 
y reducir las vulnerabilidades, tanto ad hoc como estructurales, para aumentar la resiliencia de las 
comunidades ante los choques, en línea con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030". 

En este marco, la Estrategia hace una clara apuesta por la localización y el refuerzo del papel de los actores 
locales de acuerdo con la Agenda para la Humanidad, desarrollada en el marco de la Cumbre Humanitaria 
Internacional de 2016.  
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ACPP también aboga por incorporar una serie de líneas transversales en su estrategia: La protección y un 
enfoque basado en los derechos humanos; la lucha contra la desigualdad de género y la violencia de género; 
integración de grupos con especial vulnerabilidad (personas con diversidad funcional y personas mayores; 
niñas y niños; población migrante, desplazada y refugiada, orientación sexual e identidad de género); y, 
salvaguarda del medio ambiente y lucha contra el cambio climático 

De las cinco líneas estratégicas que ACPP establece en la Estrategia (Proteger a las personas; Garantizar la 
dignidad humana; Fomentar la resiliencia; Promover la localización; y, Construir la paz), el trabajo en Palestina 
se enmarca en cada una de ellas. 

La incidencia política y la acción social forman parte explícita de la Estrategia y se incorporan en una sección 
con un marco introductorio y una planificación general de las acciones. En el caso de Palestina, la incidencia 
política se centra en la protección de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado (con especial 
énfasis en la violación de los derechos humanos por parte de los colonos, las demoliciones de casas, la 
situación de la población palestina en Jerusalén Este y los derechos de las mujeres). 

Para garantizar la pertinencia de la intervención para la población titular de derechos, se realizaron una serie 
de encuestas y entrevistas con la población palestina en las seis comunidades cubiertas por la identificación 
de necesidades sobre la que se formuló el proyecto (incluidas las dos en las que finalmente se ejecutó el 
proyecto objeto de la evaluación), incluyendo entrevistas con los consejos comunitarios locales y los 
funcionarios municipales, grupos de discusión sobre el impacto de la violencia de los colonos y el ejército, 
sobre problemas mentales y psicosociales, y con los órganos de gestión escolar y los profesores de las zonas 
de intervención. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una encuesta sobre las violaciones de derechos y una serie 
de entrevistas con las partes interesadas, incluidos funcionarios de ONG internacionales, entidades de la ONU 
y la Autoridad Palestina.  

El análisis identificó los principales retos y problemas a los que se enfrenta la población palestina en la zona 
de intervención. La violación más común del DIH está relacionada con la confiscación de tierras palestinas por 
parte de las autoridades de ocupación israelíes, estimada, para el conjunto de las seis comunidades, en 22.379 
dunums, además de los 1.227 dunums expropiados para "uso público" y los 2.059 dunums confiscados por 
"razones de seguridad", lo que representa más del 20% del total de tierras de las comunidades. Según el 
estudio previo de las condiciones de las comunidades, la designación del asentamiento de Ariel como Área de 
Prioridad Nacional, la ampliación de la zona industrial del asentamiento de Barkan y la propuesta de convertir 
Wadi Qana en una Reserva Natural, han aumentado la presión sobre las tierras palestinas y el riesgo de su 
confiscación. 

En relación con estos ataques, se ha producido un progresivo abandono de las tierras de cultivo, que han sido 
la base tradicional de la economía de las comunidades y que proporcionan el sustento a un sector muy 
importante de la población. La razón principal es el miedo a los ataques de los colonos y la amenaza de 
confiscación de tierras. En este contexto, la protección, incluida la documentación de las violaciones de los 
derechos humanos, el acceso a los tribunales o el acompañamiento de terceros como observadores, es 
esencial. La consecuencia inmediata de la pérdida o el abandono de sus tierras es la reducción de su 
independencia económica y una mayor dependencia del trabajo en los asentamientos o en Israel. 

La respuesta comunitaria a estos ataques, así como a otras amenazas en Deir Ballut y Bruqin, se ha centrado 
en el CPC, formado por 19 participantes en el caso de Deir Ballut. El informe de identificación inicial del ACPP 
y del Action Group afirma que el nivel de prevención comunitaria previo de Deir Ballut antes de la ejecución 
del proyecto era débil. No existía un comité permanente formal, ni directrices o manuales para hacer frente a 
los riesgos. El nivel de conocimientos y capacidad en la gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) 
era bajo y las comunidades confiaban en las respuestas tradicionales para hacer frente a las catástrofes, por 
ejemplo, el uso de las respuestas tradicionales a las catástrofes, por parte de las organizaciones nacionales 
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(Comité contra los Asentamientos y el Muro) organizadas por la Autoridad Palestina. Al mismo tiempo, las 
organizaciones comunitarias carecían de equipos para gestionar las respuestas a los peligros.  

Los estudios iniciales realizados identifican diferentes problemas y necesidades relacionados con los sectores 
del agua y el saneamiento, muestran que hay problemas con el suministro de agua tanto en Deir Ballut como 
en Bruqin, aunque la mayoría de los hogares dependen tanto del agua corriente como de las cisternas para su 
abastecimiento. Sin embargo, en ambas comunidades se observa un alto nivel de pérdida de agua debido a la 
antigüedad y a la falta de reparación de la línea principal de agua.  

Más preocupante es la situación en el sector del saneamiento. Todos los hogares de las dos comunidades 
utilizan fosas sépticas y pozos negros para sus aguas residuales, ya que no existe una red de alcantarillado. Las 
fosas sépticas se vacían a través de un sistema de recogida, basado en pequeños camiones cisterna privados 
con una capacidad que oscila entre los 3 y los 5 m3, que vierte los residuos recogidos en los valles cercanos 
con el consiguiente aumento de los malos olores, los mosquitos y el consiguiente aumento de las 
enfermedades transmitidas por vectores. Además, sobre todo en Bruqin, muchas familias no pueden pagar el 
servicio de retirada de residuos y sus aguas residuales rebosan en la calle, lo que aumenta los problemas 
sanitarios y medioambientales, sobre todo en invierno. Muchos de los residentes de las dos comunidades se 
quejan también de la contaminación producida por las aguas residuales químicas de los asentamientos 
circundantes, especialmente de la zona industrial de Barkan, que vierte importantes cantidades de metales 
pesados y otros contaminantes, secando los árboles y provocando un aumento de las enfermedades 
transmitidas por vectores.    

Los participantes en el grupo focal de profesores coincidieron unánimemente en que el proyecto satisfacía en 
cierta medida sus necesidades. En cuanto a los indicadores sociales, el estudio previo de la zona identificó 
necesidades en el sector de la educación, donde el acceso a los centros educativos se ve obstaculizado, 
especialmente para las niñas, por los ataques de los colonos, así como por cuestiones de seguridad vial, lo que 
lleva a muchas familias a impedir que sus hijas continúen su educación. Los estudiantes varones muestran 
menor atención e interés debido a la presión de buscar oportunidades de empleo. En muchos casos, las 
familias también discriminan a sus hijas en cuanto al acceso a la universidad, lo que hace que las chicas se 
enfrenten a problemas para trabajar fuera de sus comunidades o para estudiar en universidades fuera de la 
zona de Salfit.  

Esto último forma parte de una discriminación más general por razón de sexo. Las mujeres se consideran 
especialmente vulnerables debido a la continuidad de los roles de género y las relaciones de poder que 
impiden el acceso de las mujeres a la posibilidad de tener un mayor control sobre sus vidas. De hecho, el 
estudio de referencia muestra cómo los roles de género refuerzan las estructuras socioculturales de normas y 
tradiciones para fortalecer el papel de los hombres como proveedores de la familia, mientras que relegan las 
actividades de las mujeres a un papel reproductivo, en el que su contribución a la economía se considera una 
ayuda más que un trabajo. Las mujeres participantes en el estudio de referencia declararon que recibían el 
50% del salario de los hombres. El estudio también revela los bajos niveles de conocimiento de las mujeres 
sobre sus derechos, especialmente en este contexto, sobre los derechos de propiedad y de herencia. 

Las mujeres participantes en los grupos focales destacaron la importancia de la intervención a la hora de 
abordar las carencias de sus necesidades psicosociales, especialmente las relacionadas con la autoestima, la 
motivación y la capacidad de hablar en público, así como de emprender acciones para proteger sus derechos, 
incluso a través de la incidencia política. 

Cobertura  

En cuanto a la relevancia para la población afectada, es decir, la que vive en Deir Ballut y Bruqin, es importante 
analizar el proceso de identificación tanto de la Estrategia Humanitaria de ACPP como del proyecto que se 
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está evaluando. Para identificar la estrategia específica en Palestina, se realizó un estudio de preevaluación, 
organizado por ACPP, PSCCW, PHG y PARC, sobre la situación y las reivindicaciones de derechos humanos de 
la población palestina en las comunidades del norte de Cisjordania vulnerables a las violaciones del DIH y del 
DIDH. El estudio se centró en las gobernaciones de Salfit y Qalqiliya y tenía como objetivo proporcionar una 
base sólida de información para evaluar el nivel y la naturaleza de las amenazas a la protección en las 6 
comunidades palestinas objetivo, incluidas las violaciones de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario, así como las posibles respuestas a las mismas.  

La selección de los titulares de derechos fue realizada por el comité de ejecución del proyecto. El alcalde de 
Bruqin considera que el proceso de selección de los beneficiarios fue coherente con los criterios establecidos 
para el proyecto, centrándose en las familias numerosas y las familias con discapacidad. También destaca la 
participación de las organizaciones locales de la sociedad civil, incluida la Asociación de Mujeres, en el proceso 
de selección. Al mismo tiempo, considera que el proyecto respondió a las necesidades de la comunidad 
"porque somos una sociedad que se basa en la familia, cuando se le brinda apoyo y se fortalece su resistencia 
en la tierra, en todos los sentidos, especialmente trabajando con las mujeres y concientizándolas sobre sus 
derechos y educándolas. Por lo tanto, se crea una generación concienciada y educada en sus derechos", 
declarando que las necesidades se han cubierto entre un 60%-65%. Este último comentario debe considerarse 
relativo a las necesidades totales de rehabilitación de tierras en la comunidad, más que a las necesidades que 
el proyecto pretendía cubrir, ya que el proyecto no pretendía cubrir todas las necesidades dada la escala del 
mismo. 

El alcalde en funciones de Deir Ballut considera que el proceso de selección de los beneficiarios fue exhaustivo 
y se ajustó a los criterios establecidos para el proyecto, anunciados en Facebook y en la mezquita, con una 
inscripción abierta a todo el mundo, pero cuya aceptación se basaba en el cumplimiento de varias condiciones, 
entre ellas la ubicación del terreno y su superficie. Incluso para las familias pobres había condiciones, como el 
número de personas que componen la familia o la existencia de familiares con enfermedades crónicas y con 
discapacidades. 

Armonización 

La Estrategia de Respuesta Humanitaria de la OCHA en los Territorios Palestinos Ocupados para 2019, vigente 
en el momento de planificar la intervención evaluada, establece 3 líneas de intervención: protección, garantía 
del acceso a servicios esenciales, y fortalecimiento de la capacidad de las familias palestinas vulnerables para 
hacer frente a las amenazas y los choques crónicos e incluye el apoyo psicosocial a la población afectada, 
especialmente a los niños.      

La estrategia de ECHO para el período se enmarca en el plan de financiación de la Comisión Europea para el 
Plan de Implementación Humanitaria (PIH) en los Territorios Palestinos para el año 2019. El Plan destaca que 
la población palestina, especialmente en la zona C, sigue sometida a un entorno cada vez más coercitivo 
caracterizado por las dificultades económicas y el acceso limitado a los servicios básicos. "La población civil 
corre el riesgo de ser desplazada por la fuerza y de ser desposeída de sus tierras y viviendas debido a múltiples 
factores, como las demoliciones y la destrucción de propiedades, los planes de reubicación, la violencia de los 
colonos, los ejercicios de entrenamiento militar cerca de las zonas residenciales, la revocación del estatus de 
residencia, las restricciones al acceso a los medios de subsistencia y a las instalaciones educativas, o cualquier 
combinación de estos factores". Los objetivos del plan se centran en aliviar la situación de las familias de Gaza 
y de la zona C de Cisjordania y Jerusalén Este, especialmente en lo que respecta a la asistencia jurídica, la 
respuesta de emergencia a las demoliciones y a la confiscación de tierras y el apoyo a los servicios esenciales. 
El documento de prioridades de ECHO para 2020 hace hincapié en la protección y la preparación y respuesta 
ante emergencias, alejándose así del tradicional enfoque sectorial. El HIP también fomenta la incidencia 
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política en el ámbito humanitario, declarando que "el continuo deterioro de la situación humanitaria sólo 
puede abordarse mediante una incidencia política eficaz". 

La última Estrategia Humanitaria de la AECID para Palestina se basa en el análisis realizado durante los años 
de ejecución del proyecto. Está alineada con el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU e identifica la 
protección como una de las principales necesidades humanitarias en Palestina, debido a la constante violación 
del DIH y del DIDH por parte de la Ocupación. Según la Estrategia, "hay una mayor incidencia de la violencia 
de género, el abuso sexual y el matrimonio forzado en las comunidades afectadas por diferentes tipos de 
violencia, la fragmentación y el desplazamiento, con una disponibilidad limitada de servicios integrales (es 
decir, salud, asistencia legal y apoyo psicosocial)" (AECID). En el marco de esta estrategia, la AECID centra sus 
acciones humanitarias en el sector de la protección como prioridad. 

En cuanto a la relevancia de los sectores de intervención, el sector de rehabilitación de tierras para la 
subsistencia de los agricultores palestinos, así como el sector de protección en general, representan 
estrategias claras frente a las acciones persistentes de las fuerzas de ocupación, incluso durante el período de 
confinamiento de la crisis de Covid-19. Según los informes periódicos del Grupo de Protección del Territorio 
Palestino Ocupado, han continuado los ataques de los colonos tanto a las personas como a sus propiedades 
(especialmente a los olivares), la cancelación por parte de las autoridades israelíes de los permisos para 
cultivar en la zona C y la demolición de edificios palestinos, incluidos los puestos de salud y las instalaciones 
sanitarias. Los mismos informes indican también un deterioro del estado de salud mental y del bienestar 
psicosocial debido al aumento de los niveles de estrés, ansiedad y miedo. 

Coherencia interna de la intervención 

La lógica de intervención interna del proyecto consiste en un objetivo específico y siete resultados, con sus 
respectivos indicadores. La redacción y el enfoque de los indicadores del OE podrían haberse reforzado para 
la medición de la consecución del objetivo general, y podría haber tenido en cuenta una serie de 
consideraciones (valores de referencia y definiciones más claras de los conceptos "resiliencia", "capacidad de 
respuesta", "protección de los derechos de las personas vulnerables a diferentes tipos de violaciones 
diferenciadas por género", incrementos porcentuales que se espera conseguir, etc.). 

Para lograr este objetivo, se proponen siete líneas principales de intervención 1) Mejorar las capacidades 
productivas de los hogares vulnerables de las dos comunidades, construcción de carreteras, vallado y 
recuperación de tierras; 2) Reducir la falta de acceso al agua, así como los niveles de contaminación de los 
acuíferos y del suelo; 3) Mejorar la capacidad de la comunidad de Deir Ballut para hacer frente a los riesgos 
que afectan a sus derechos en virtud del DIH/DRH a través del desarrollo de un Plan de Protección y RRD de 
la comunidad y el desarrollo de capacidades del comité de protección de la comunidad (CPC); 4) Proteger los 
derechos de los niños frente a la violación sistemática del DIH/Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos; 5) Proteger los derechos de las personas vulnerables, especialmente las mujeres; 6) Influir en los 
responsables sobre las causas estructurales de la violación del DIH/Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos en Palestina; y, 7) Llevar a cabo una campaña de incidencia política sobre la construcción de la paz 
y las causas estructurales de las violaciones del DIH/Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la 
zona C. .  

En general los indicadores podrían mejorarse, incluyendo líneas de base clara para entender lo que significa 
"restaurado y mejorado". En el R3 el hecho de que el equilibrio de género en el CPC sea diferente del indicador 
propuesto provoca cierta dificultad en la medición de la consecución del indicador (aunque hay que decir aquí 
que la proporción de mujeres que participan es muy superior a la prevista inicialmente). Para el R6, la 
redacción del resultado es correcta, aunque el mecanismo para su evaluación no está muy desarrollado. El 
resultado final se centra en la realización de una campaña de incidencia política en Extremadura. Como tal, la 
redacción del resultado refleja una actividad (o una serie de actividades) más que un resultado a obtener 
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Aun así, hay que mencionar que la mejora de los indicadores forma parte del proceso continuo de desarrollo 
de capacidades por parte de la ONG y sus socios.       

Alineación 

Según el alcalde en funciones de Deir Ballut, el proyecto debe considerarse una respuesta pertinente a las 
necesidades de la comunidad, con resultados identificados claramente en consonancia con las prioridades de 
la comunidad: "[El] proyecto representa una respuesta a una necesidad local acuciante. Antes de este 
proyecto, no sabíamos a quién debíamos recurrir. Los resultados del proyecto fueron notables". También 
declara que los objetivos del proyecto [estaban] en armonía con las estrategias de la Autoridad Palestina y la 
visión del municipio de Deir Ballut. El responsable de agua del ayuntamiento de Deir Ballut ha subrayado que 
el componente de tuberías de agua del proyecto se ajustó para reflejar las máximas prioridades del pueblo.  

En el caso de Bruqin, el alcalde identificó los siguientes objetivos como una respuesta correcta a las 
necesidades de la comunidad Reducir los riesgos a los que se enfrentan los grupos sociales más débiles, como 
los niños, las mujeres y los ancianos; reducir y hacer frente a los ataques de los colonos; mejorar las 
infraestructuras y desarrollar el pueblo; potenciar el papel de los jóvenes, capacitarlos y crear líderes; 
fortalecer el espíritu de cooperación entre los miembros de la comunidad y proporcionar iniciativas; y mejorar 
la capacidad mental de los ciudadanos y darles información y aclarar algunas leyes en las zonas "C" y en las 
zonas amenazadas por la ocupación.  

En relación con las políticas nacionales de la Autoridad Palestina, las actividades del proyecto son coherentes 
con las siguientes políticas establecidas en la Agenda Política Nacional del Estado de Palestina 2017-2022, 
especialmente en las iniciativas enmarcadas en la Agenda. En el marco de la Prioridad Nacional 7, la AP 
establece el objetivo de eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, 
así como de eliminar los obstáculos a la plena participación de las mujeres en la vida pública, comunitaria y 
económica. En el marco de la Prioridad Nacional 10: Comunidades resilientes, se promueven medidas para 
reforzar la capacidad de las comunidades en la gestión de crisis y la respuesta a las catástrofes, así como para 
ampliar el acceso de las comunidades al agua potable y al saneamiento y para proteger y apoyar a los 
agricultores, especialmente en las zonas amenazadas. Por último, de especial relevancia para las acciones de 
defensa del proyecto, la Prioridad Nacional 2 pide que se exija a Israel que rinda cuentas por la ocupación, 
utilizando los tribunales y otros mecanismos para oponerse al colonialismo y al apartheid contra Palestina e 
instar a otros países a que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional relacionadas con 
el fin de la ocupación.  

En cuanto a las Normas Humanitarias Básicas, hay que prestar atención especialmente a la CHS 5 sobre 
responsabilidad humanitaria, que establece que "las personas afectadas por una crisis tienen derecho a 
presentar una queja ante un organismo y a recibir una respuesta adecuada y oportuna. Los mecanismos 
formales de reclamación y reparación son un componente esencial de la responsabilidad de un organismo y 
dan a las comunidades afectadas algún elemento de control sobre sus vidas".  

Por último, debe considerarse el grado de alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De 
acuerdo con los objetivos planteados en la intervención, se observan vínculos con los objetivos 5, 6, 8 y 11 y 
sus correspondientes metas.  

Eficacia  

Para analizar la eficacia de la intervención se ha considerado el grado de cumplimiento de los indicadores de 
cada uno de los seis resultados y del objetivo específico. Debido a limitaciones de espacio, en este apartado 
se plasma un esquema sintético de la lógica de intervención y el grado de consecución de los indicadores. Para 
una explicación pormenorizada, véase Anexo 2.   
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Objetivo 

Específico 

Prevenir y mitigar el impacto de las crisis asociadas con violaciones de DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad 

de 7.803 personas (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños), Zona C, Salfit, Cisjordania, Palestina. 

 

Indicador Grado de consecución 

IOVOE.1: Reforzada la resiliencia de 135 familias vulnerables (327 mujeres/niñas, 348 

hombres/niños) frente a amenazas a sus medios de vida, dignidad y derechos de propiedad, en las 

comunidades Deir Ballut y Bruqin (Zona C). 

LOGRADO 

IOVOE 2: Mejorado el acceso al agua para consumo humano y la salubridad de las tierras, aguas 

subterráneas y aire de 7.803 personas (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños), en las 

comunidades Deir Ballut y Bruqin (Zona C). 

LOGRADO 

IOVOE.3: Potenciada la capacidad de respuesta de 3.877 personas (1.910 mujeres/niñas, 1.967 

hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH para revindicar sus derechos ante 

violaciones y desastres en la comunidad Deir Ballut (Zona C) 

LOGRADO 

IOVOE.4: Fomentada la protección de los derechos de 2.040 niñas y 2.130 niños vulnerables a 

violaciones de DIH/DIDH conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, en las 

comunidades Deir Ballut y Bruqin (Zona C). 

LOGRADO 

IOVOE.5: Impulsada la protección de los derechos de 1.778 mujeres, y 1.857 hombres vulnerables 

ante distintos tipos de violencia en función del género, en las comunidades Deir Ballut y Bruqin 

(Zona C) 

LOGRADO 

IOVOE.6: Impulsado el proceso de transformación de políticas y prácticas por parte de los titulares 

de obligaciones que permiten continuadas violaciones de DIH/DIDH contra la población palestina 

bajo ocupación. 

NO EVALUABLE 

IOVOE.7 Promovida la participación activa de la sociedad civil extremeña en la resolución justa y 

duradera del conflicto árabe israelí, con especial atención a la contribución de las mujeres y la 

juventud como motores del cambio político. 

LOGRADO 

 

 Resultado1 

Al mes 14 de ejecución del proyecto restablecidas y potenciadas las capacidades productivas de 135 hogares 

vulnerables (675 personas: 327 mujeres y niñas, 348 hombres y niños) cuyos medios de vida están amenazados, 

Zona C, Deir Ballut y Bruqin, Salfit. 

Indicador Grado de consecución 

R1. IOV1: Creado un mecanismo de rendición de cuentas a través de la instalación de dos 

buzones para presentación de reclamaciones por parte de la población destinataria de las 

actividades relacionadas con los medios de vida, de acuerdo con la Norma Esencial Humanitaria 

nº 5, en Zona C, Deir Ballut y Bruqin. 

LOGRADO 

R1. IOV2:  Recuperados los medios de vida, a través de la producción agrícola de 10 HA de 

tierras, de 33 familias (80 mujeres/niñas, 85 hombres/niños) que dependen de tierras agrícolas 

vulnerables a la confiscación en Zona C, Deir Ballut. 

LOGRADO 

R1. IOV3:  Mejorado el acceso a tierras agrícolas, a través de la apertura de 1,5 km de caminos 

agrícolas, en Zona C de 75 familias agricultoras (375 personas: 182 mujeres y niñas, 193 hombres 

y niños), en Bruqin. 

LOGRADO 

R1. IOV4:  Protegido el cultivo de 27 familias agricultoras (135 personas: 65 mujeres y niñas, 70 

hombres y niños) sobre 8 HA de tierras agrícolas en Zona C, de amenazas humanas y/o 

naturales, con el montaje de un vallado, en Deir Ballut. 

PARCIALMENTE LOGRADO 

R1. IOV5: Facilitado el acceso de 75 mujeres agricultoras a las tierras agrícolas de las que 

dependen sus medios de vida en Zona C, en condiciones de seguridad, Bruqin, 
LOGRADO 

R1. IOV6: 15 mujeres y 15 hombres tienen igualdad de acceso a formación sobre mejores 

técnicas agrícolas, la agricultura ecológica, la gestión de los recursos hídricos y las prácticas 

eficaces de riego (32 horas de formación durante 8 días; 4 días en cada localidad) en Deir Ballut y 

Bruqin (Zona C). 

LOGRADO 

 
 

Resultado 2 

Al mes 15 de ejecución del proyecto reducidas la falta de acceso al agua, la contaminación de las tierras y los 

acuíferos entorno a las comunidades de Deir Ballut y Bruqin (Zona C) y su incidencia sobre la salud de sus 7.803 

habitantes (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños). 

 
Indicador Grado de consecución 

R2.IOV1 Mejorada la protección de la salud de las 17 familias (41 mujeres y niñas, 44 hombres 

y niños) que viven en torno a los torrentes de aguas residuales de Bruqin provenientes de 
LOGRADO 
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Indicador Grado de consecución 

asentamientos de colonos, a través del encauzamiento y cubrición de 100 m. lineales de 

torrente de aguas residuales. 

R2.IOV2 Mitigado el riesgo de contaminación de los medios de vida agropecuarios de 14 

familias (34 mujeres y niñas, 36 hombres y niños) con tierras agrícolas y/o ganado entorno a los 

torrentes de aguas residuales en Bruqin 

LOGRADO 

R2.IOV3 Disminuidas las amenazas de polución de los recursos hídricos subterráneos que 

alimentan pozos y manantiales de la población de Deir Ballut, con la construcción de 7 plantas 

domésticas de tratamiento de aguas grises.  

LOGRADO 

R2.IOV4 Resueltas las preocupaciones de 25 mujeres por la insalubridad en el entorno del 

hogar en las cercanías de los torrentes de aguas residuales en Bruqin. 
LOGRADO 

R2.IOV5 Mejorado el acceso al agua para consumo humano de la población de 7.803 personas 

de Deir Ballut y Bruqin (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños) con el aumento de la 

capacidad de almacenamiento y suministro hídrico, (30.000 m3 anuales de agua más), a través 

de la instalación de 1.000 m. lineales de tubería y la instalación de, al menos, 10 nuevas 

conexiones domiciliarias en cada comunidad. 

LOGRADO 

R2.IOV6 Reducidos los riesgos para la salud de 19 niñas y 20 niños que habitan en las 

inmediaciones de los torrentes de aguas residuales en Bruqin por contaminación y recurrentes 

cortes en el suministro de agua 

LOGRADO 

 

Resultado 3 

Al mes 24 de ejecución del proyecto mejorado el posicionamiento de 25 personas (13 mujeres, 12 hombres) para 

hacer frente a riesgos que afectan al cumplimiento de los derechos de 3.877 personas vulnerables a violaciones de 

DIH/DIDH, en Deir Ballut, Salfit (Zona C) 

Indicador Grado de consecución 

IOVR.3.1. Creado un Comité de Protección Comunitario (CPC), formado por 13 mujeres y 12 

hombres, en Deir Ballut para la Reducción del Riesgo de Desastres Humanos, y para 

monitorear, documentar y reportar sobre violaciones de DIH/DIDH. 

LOGRADO 

IOVR.3.2.: Elaborado de forma participativa e igualitaria 1 Plan de Protección y RRD 

comunitario por el CPC (13 mujeres y 12 hombres) a través de 5 talleres participativos y un taller 

central, y diseminados los mismos en Deir Ballut. 

LOGRADO 

IOVR.3.3: Fomentada la participación de mujeres en el CPC de Deir Ballut y la inclusión en su 

labor en la consecución de objetivos de género basados en el análisis de los diferentes riesgos 

y capacidad de respuesta de mujeres y hombres. 

LOGRADO 

IOVR.3.4: Capacitadas 13 mujeres y 12 hombres integrantes del CPC en Deir Ballut en un 

extenso programa de formación diseñado para fomentar la resiliencia, el empoderamiento y la 

movilización de la comunidad ante violaciones de DIH/DIDH (112 horas de formación; 16 horas 

por cada una de las temáticas). 

PARCIALMENTE LOGRADO 

IOVR.3.5: Integrado un componente específico sobre los derechos de las personas con 

diversidad funcional y/o con otras vulnerabilidades especiales en la formación de las 25 

personas (16 horas de formación) integrantes del CPC en Deir Ballut, 

LOGRADO 

IOVR.3.6 Impulsado el reconocimiento entre la población del CPC de Deir Ballut como 

organización de la sociedad civil en la prevención y respuesta ante desastres y violaciones, y 

fortalecidas sus enlaces con otros CPCs. 

LOGRADO 

IOVR.3.7 Identificados y abordados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el 

bienestar de 3.877 personas (1.910 mujeres y niñas, 1.967 hombres y niños), y para la 

protección medioambiental en Deir Ballut, con la implementación de una iniciativa comunitaria 

de RRD y protección. 

LOGRADO 

IOVR.3.8 Diseñado un sistema para informar sobre los incidentes de violaciones de DIH/DIDH 

que se producen en Deir Ballut por el que el 80% de los incidentes documentados por el CPC 

son denunciados y/o remitidos a terceros para apoyo adicional, 

LOGRADO 

 

Resultado 4 
Al mes 24 de ejecución del proyecto fomentada la protección de 2.040 niñas y 2.130 niños ante violaciones 

sistemáticas de sus derechos, en Deir Ballut y Bruqin. 

Indicador Grado de consecución 

IOVR.4.1. Capacitados los/as 25 integrantes (13 mujeres, 12 hombres) del CPC de Deir Ballut sobre la 

Convención sobre los Derechos del Niño, y principales instrumentos del Derecho Internacional y sistemas 

nacionales de protección de la infancia (16 horas de formación). 

PARCIALMENTE 

LOGRADO 
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IOVR.4.2: Integrados los mecanismos internacionales y nacionales de protección infantil en el trabajo de 

identificación, monitoreo y denuncia desarrollado por los 25 miembros (13 mujeres, 12 hombres) de los 

CPC de Deir Ballut. 

LOGRADO 

IOVR.4.3: Apoyadas 30 alumnas y 30 alumnos que presenten síntomas de angustia psicosocial, mediante 

40 sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo Conductual, en 4 colegios 

públicos en Deir Ballut y Bruqin 

LOGRADO 

IOVR.4.4: Asistido el profesorado (20 mujeres, 20 hombres) de 4 colegios públicos en Deir Ballut y Bruqin 

en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas 

de estrés psicosocial. 

LOGRADO 

IOVR.4.5: Apoyados 29 madres y 31 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el 

trato con menores que presenten síntomas de angustia psicosocial a raíz de rupturas en el Ambiente 

Protector,en 4 colegios públicos en Deir Ballut y Bruqin. 

LOGRADO 

 

Resultado 5 
Al mes 24 de ejecución del proyecto fomentada la protección de 3.785 adultos, con especial énfasis sobre 1.778 

mujeres, ante violaciones sistemáticas de sus derechos, Deir Ballut y Bruqin, Salfit 

Indicador Grado de consecución 

IOVR.5.1. Capacitados/as los 25 integrantes (13 mujeres y 12 hombres) del CPC de Deir Ballut sobre 

CEDAW, y la violencia sexual y de género (16 horas de formación). 

PARCIALMENTE 

LOGRADO 

IOVR.5.2: Integrados los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres y de lucha contra la 

violencia sexual y de género en el trabajo de identificación y respuesta de los 25 miembros (13 mujeres, 

12 hombres) del CPC de Deir Ballut. 

LOGRADO 

IOVR.5.3: Apoyadas 40 mujeres y 20 hombres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas 

mediante servicios de apoyo psicosocial, en función de sus diferentes vulnerabilidades y necesidades 

basadas en el género, en Deir Ballut y Bruqin 

LOGRADO 

IOVR.5.4 40 mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas apoyadas con terapias 

grupales muestran mejores capacidades para afrontar el estrés psicosocial, Deir Ballut y Bruqin 
LOGRADO 

IOVR.5.5 20 hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o con otros traumas apoyados con terapias 

grupales (2 grupos de apoyo) para afrontar el trauma relacionada con su experiencia en prisión en Deir 

Ballut y Bruqin. 

LOGRADO 

 

Resultado 6 

Al mes 24 de ejecución del proyecto impulsada la concienciación de los titulares de responsabilidades sobre las 

dimensiones políticas, sociales y culturales de las causas estructurales de violaciones de DIH/DIDH, como parte 

del proceso de influencia en los titulares de obligaciones para la transformación de las políticas que lo fomentan 

Indicador Grado de consecución 

IOVR.6.1. Estudios basados en cartografía e imágenes aéreas realizados por Peace Now permiten el 

monitoreo de la expansión de asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Cisjordania, con un 

enfoque específico sobre la región de Salfit 

LOGRADO 

IOVR.6.2: 103.000 personas, principalmente adultos jóvenes israelíes, cuentan con mayor conocimiento 

sobre los asentamientos y los puestos de avanzada israelíes como causa estructural de violaciones de 

los derechos de la población palestina en Zona C, a través de una Campaña de Incidencia 

LOGRADO 

IOVR.6.3: Fomentada la información y sensibilización de entre 15 y 20 titulares de responsabilidad israelís 

sobre las consecuencias de la expansión de asentamientos en la violación sistemática de los DIH/DIDH 

de la población palestina. 

LOGRADO 

IOVR.6.4: Facilitado el acceso de la justicia a 6 12 víctimas palestinas de violaciones del DIH/DIH dentro 

del sistema legal israelí. 
LOGRADO 

IOVR.6.5 Registrada información actualizada sobre violaciones de DIH/DIDH cometidas contra la 

población palestina por civiles/militares israelíes en Cisjordania 
LOGRADO 

IOVR.6.6 Mejorados los conocimientos y las capacidades de 10 20 mujeres palestinas sobre cómo 

acceder a la justicia en caso de violaciones de derechos humanos 
LOGRADO 

IOVR.6.7 Recopilados y registrados los planes, órdenes y amenazas sobre las tierras vulnerables que 

ponen en riesgo los medios de vida de la población de Deir Ballut y Bruqin (Salfit) 
LOGRADO 

IOVR.6.8 Los 9.450 titulares de derechos (4.653 mujeres y niñas, 4.797 hombres y niños) Deir Ballut y 
Bruqin (Salfit), cuentan con 2 mapas detallados de las tierras más vulnerables ante el riesgo de 

confiscación como paso inicial para establecer medidas efectivas 

LOGRADO 

 

Resultado 7 
Al mes 23 de ejecución del proyecto realizada una Campaña de Incidencia Social y Política en Extremadura sobre 

Construcción de Paz y factores estructurales que provocan violaciones de DIH/DIDH en la Zona C. 
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Indicador Grado de consecución 

IOVR.7.1. Diseñó e implementó una Campaña de Sensibilización e Incidencia sobre Palestina en 

Extremadura sobre tres temas: Territorio, Feminismos y Juventud.  
LOGRADO 

IOVR.7.2: Producido y difundido 3 videos sobre cada uno de los temas de la campaña: Territorio, 

Feminismos y Juventud. 
LOGRADO 

IOVR.7.3: Diseño y difusión de 3 infografías y 3 clips sobre Territorio, Feminismos y Juventud.  LOGRADO 

Eficiencia 

El análisis de eficiencia aborda aspectos clave de la ejecución del proyecto: estrategia, estructura y gestión. 

Estrategia de intervención 

En primer lugar, es importante destacar que el proyecto se enmarca en una Estrategia más amplia que abarca 
el periodo 2017-2020 (actualizada en noviembre de 2018 y en mayo de 2020, pasando a ser la Estrategia 2019-
2021). La estrategia se basa en el DIH y el DIDH, así como en el Programa de Leyes, Normas y Principios 
Internacionales de Respuesta a los Desastres y en los instrumentos de referencia en relación con la calidad de 
la respuesta humanitaria y el nexo humanitario-desarrollo-paz. Un elemento central de la Estrategia global es 
el fomento de la resiliencia, trabajando para aumentar la preparación y reducir las vulnerabilidades. Un 
aspecto fundamental de la política de ACPP es la necesidad de reforzar, y no de sustituir, a los actores locales 
en la respuesta de emergencia, de acuerdo con su compromiso con la localización de la acción humanitaria. 
Para avanzar hacia este objetivo, ACPP ha adoptado un enfoque basado en los derechos en su respuesta 
humanitaria, reconociendo la estrecha interacción entre las crisis humanitarias, la continua incapacidad de las 
poblaciones vulnerables para disfrutar de sus derechos humanos antes y después de dichas crisis, y las 
violaciones de los derechos humanos como una característica clave de las crisis. El trabajo en Palestina se 
enmarca en todas las líneas estratégicas desarrolladas en la Estrategia, que también estipula que la incidencia 
política debe formar parte de todas las intervenciones.   

En el caso concreto de la intervención en Palestina, ACPP, en coordinación con sus socios palestinos 
preferentes (PARC, PHG y PSCCW) tomó la decisión de concentrar su trabajo en las gobernaciones de Salfit y 
Qalqiliya, a través de un diagnóstico exhaustivo de la situación en las comunidades de ambas zonas. Dentro 
del área de intervención, la estrategia da prioridad a las comunidades que sufren violaciones de los derechos 
humanos, especialmente a las que corren el riesgo de confiscación de tierras debido a la expansión de los 
asentamientos, sobre todo en el Área C. También tiene en cuenta el impacto potencial, las necesidades 
psicosociales de los niños, las mujeres y los antiguos detenidos, y aquellas comunidades en las que no había 
un exceso de actores humanitarios.  

La estrategia establece cinco líneas de intervención: medios de subsistencia, protección comunitaria, apoyo 
psicosocial, agua y saneamiento, y promoción. La intervención global se considera un esfuerzo combinado de 
las 4 organizaciones participantes - ACPP; PARC; PSCCW y PHG. Para coordinar las acciones de las entidades 
implicadas, estas organizaciones crearon en 2018 el Action Group, en cuyo marco las tres organizaciones 
palestinas aspiran a "liderar una agenda de cambio local". 

Para llevar a cabo las diferentes líneas que formaban parte del proyecto financiado por la AEXCID, se 
establecieron una serie de mecanismos para su ejecución en el marco de la coordinación entre las entidades 
implicadas.  

En cada comunidad, las organizaciones del Action Group crean un comité de ejecución del proyecto, con la 
participación y apoyo de las autoridades locales y las organizaciones comunitarias, y asegurando una 
representación equitativa de mujeres y hombres.  Una vez formado, es el comité el que se pone en contacto 
con la comunidad, elabora los criterios de selección de las personas que participarán en el proyecto (con el 
apoyo del Action Group) y realiza la selección final de los participantes. En el caso de este proyecto, los talleres 
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iniciales se celebraron en agosto de 2020 con 35 participantes (12 mujeres, 23 hombres) en Deir Ballut y en 
noviembre de 2019 con 30 participantes (8 mujeres, 22 hombres) en Bruqin. En septiembre de 2019 se formó 
un comité local de 3 miembros (2 hombres y 1 mujer) en Deir Ballut y en diciembre de 2019 se formó un 
comité local de 7 miembros (3 mujeres y 4 hombres) en Bruqin. 

La convocatoria de propuestas de acciones relacionadas con el primer resultado, centrado en la rehabilitación 
y protección de la tierra (vallado), se realizó mediante una convocatoria abierta en los talleres iniciales, con la 
organización de una reunión informativa, seguida del establecimiento de un plazo para las solicitudes. Cabe 
destacar los esfuerzos de la PARC durante el proceso de consulta con la población y el municipio, con una 
estrecha coordinación con los consejos de los pueblos. En Deir Ballut, el comité de ejecución recibió 52 
solicitudes iniciales para participar en los componentes de rehabilitación de tierras y vallado del proyecto, con 
46 preseleccionados para las visitas sobre el terreno, y 35 finalmente seleccionados (20 para la rehabilitación 
de tierras y 15 para el vallado), entre ellos 7 mujeres y 28 hombres.  

En este punto, cabe destacar las dificultades para la participación de las mujeres. La PARC reconoció el 
problema e impulsó medidas para mejorar la participación de las mujeres como líderes y con un papel en su 
comunidad, así como en la toma de decisiones. ACPP reconoce la existencia de este problema en este y otros 
proyectos de su estrategia y ha desarrollado medidas para promover la participación de las mujeres. Estas 
medidas incluyen la promoción de la participación representativa (idealmente igualitaria) en las sesiones 
informativas. 

Es importante señalar aquí que el dinero aportado por el proyecto no cubre todos los costes y debe 
considerarse un incentivo más que una subvención. La PARC destaca esta medida como una herramienta para 
evitar la dependencia. Esto implica, por ejemplo, que una persona que posea 10 dunums de tierra sólo recibirá 
financiación del proyecto para construir muros o vallas que cubran 3 dunums, y tendrá que encontrar 
financiación paralela (fondos propios o de otra fuente) para conseguir proteger toda su tierra. El proceso de 
financiación de las obras de pequeña envergadura se realiza a través de un mecanismo de dinero por trabajo, 
mientras que las obras de mayor envergadura, que requieren maquinaria pesada, así como mano de obra 
especializada, se contratan a través de una licitación centralizada por PARC, para ahorrar costes. El comité de 
ejecución, con el apoyo de PARC, se encarga de la supervisión. 

El comité de implementación, con el apoyo de PARC, ha puesto en marcha un procedimiento de transparencia 
en cada comunidad de acuerdo con el modelo de rendición de cuentas establecido inicialmente por la 
Humanitarian Accountability Partnership y gestionado actualmente a nivel internacional por la Core 
Humanitarian Standard Alliance (CHS). Sin embargo, el reconocimiento de este mecanismo por parte de la 
comunidad está aún por consolidar y ha recibido relativamente pocas quejas formales, especialmente en Deir 
Ballut.   

El componente de canalización de aguas residuales y agua potable fue llevado a cabo por PHG, que coordinó 
sus actividades estrechamente con los diferentes actores para garantizar la correcta selección del grupo 
destinatario, el lugar adecuado del proyecto, los mejores materiales, las mejores especificaciones técnicas 
durante la excavación de las zanjas, la instalación de las tuberías y los pozos de registro, la conexión y las 
pruebas de las tuberías de UPVC y de agua, el relleno y las pruebas finales y el funcionamiento del sistema. Se 
celebraron reuniones con los municipios de Bruqin y Deir Ballut y con los demás agentes, en particular los 
comités del proyecto, en las que PHG explicó los objetivos del proyecto, el papel de PHG y de la comunidad, y 
los resultados del proyecto. Tras las reuniones iniciales, PHG firmó un memorando de entendimiento con los 
dos municipios para aclarar las responsabilidades, preparó el diseño del trazado de las tuberías de UPVC y de 
agua en estrecha coordinación con el ingeniero de la comunidad y preparó las especificaciones técnicas y los 
documentos de licitación. Las obras se organizaron mediante una licitación abierta y la empresa Doufish fue 
seleccionada en Bruqin, mientras que Al Zayitona fue seleccionada en Deir Ballut, como los mejores 
contratistas desde el punto de vista técnico y financiero. Tras la firma de un memorando de entendimiento 



ACPP 

Informe de evaluación del proyecto: “Protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo 
ocupación conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de Derechos 
Humanos (DIDH), con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y 
el RRD (Reducción de Riesgos de Desastres)” 
 

18 
 

con las dos empresas, PHG realizó visitas periódicas sobre el terreno a los lugares del proyecto para supervisar, 
garantizar la correcta ejecución y asesorar a la comunidad y al contratista, organizando la entrega a los 
representantes de la comunidad al final de las obras.  

En el trabajo de fortalecimiento del CPC en Deir Ballut, PARC ha aprovechado su experiencia con los CPC, 
organizando reuniones mensuales de coordinación. PSCCW ha participado en los talleres para la elaboración 
del Plan de Protección Comunitaria, específicamente con el grupo focal de mujeres y sobre niños y jóvenes, 
así como en la organización de la formación del CPC y especialmente de las mujeres participantes. Ha realizado 
sesiones de formación sobre los derechos de los niños, la violencia de género, los roles de género, los derechos 
de los niños, la Resolución 1325 y la CEDAW.   

La identificación de los temas de incidencia originó en el trabajo previo de PARC y PSCCW sobre campañas en 
Palestina, teniendo siempre en cuenta la rápida evolución de la situación sobre el terreno y en base a una 
matriz general de mensajes clave para la incidencia política, para todos los proyectos desarrollados en el marco 
de su estrategia global. 

El trabajo de sensibilización con la opinión pública israelí busca reforzar los mensajes clave de la defensa, 
mientras que el trabajo de investigación de las organizaciones israelíes, especialmente sus informes sobre los 
asentamientos y la violencia de los colonos, ha alimentado el trabajo de las campañas de sensibilización en 
Palestina. Peace Now basa sus campañas de concienciación pública en Israel en una base de datos de 
Settlement Watch que documenta la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras palestinas y la 
violencia de los colonos. Elabora mapas como elemento central de sus campañas y, como parte del proyecto, 
incluye un mapa específico sobre la expansión de los asentamientos en Salfit. Las acciones específicas 
financiadas por el proyecto incluyen la formación de formadores para que trabajen en institutos y academias 
militares, donde imparten charlas sobre la expansión de los asentamientos y los peligros de la ocupación. Yesh 
Din enmarca sus campañas en torno a la documentación de la violencia de los colonos, utilizando Facebook, 
artículos de opinión y comunicados de prensa para llegar al público israelí. En el marco del proyecto, intenta 
centrar su trabajo en las comunidades que forman parte de la Estrategia ACPP en Salfit y Qalqilya.  

Modelo de estructura de gestión de proyectos 

La composición del equipo de ACPP para el trabajo en Palestina está formada por un número de expatriados 
en Ramallah y las personas responsables de ACPP para Oriente Medio, para la Estrategia de Desarrollo en 
Palestina y para la Acción Humanitaria. Todas las áreas geográficas tienen su referencia última en el Comité 
Directivo Territorial, liderado por el Coordinador General, órgano que en última instancia coordina y dirige la 
estrategia de las acciones en el terreno. El personal correspondiente realiza las funciones de coordinación para 
cada una de las áreas geográficas y cada país, asegurando la implementación de las líneas estratégicas en cada 
región. Además, en el ámbito específico de la respuesta humanitaria, el Referente de Acción Humanitaria de 
ACPP vela por la coordinación de las acciones realizadas en cada país/región y asegura una mayor eficacia de 
la ayuda. En cuanto al personal expatriado, tiene una doble función: ser parte coordinadora en aquellos 
proyectos que lo requieran, asegurando el contacto permanente con las organizaciones locales - contrapartes 
de ACPP; y, al mismo tiempo, apoyar a las delegaciones de ACPP en España. 

La creación del Action Group está mejorando la coordinación entre las 3 entidades palestinas y ACPP, ya que 
sus objetivos incluyen la coordinación estratégica sobre la base de una agenda común. Sin embargo, se 
observa que se trata de un proceso todavía incipiente y que necesita más tiempo y esfuerzo para consolidar 
este objetivo. ACPP promueve el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre las organizaciones 
del Action Group. Las organizaciones israelíes de derechos humanos, desempeñan claramente el papel de 
proveedores de servicios en el marco del proyecto. ACPP firma contratos con las organizaciones que 
establecen las bases de su colaboración. Los contratos esbozan acciones específicas, y el apoyo financiero da 
resultados concretos al proyecto. 
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Impacto 

En cuanto a la contribución a los objetivos centrales de la intervención, el de prevenir y mitigar el impacto de 
los riesgos humanitarios y las crisis asociadas a las violaciones del DIH/DHL en los derechos y la dignidad de la 
población de Deir Ballut y Bruqin, restaurando y mejorando los medios de vida de los amenazados, el trabajo 
de evaluación arroja resultados diferentes.  

El proyecto tiene una clara estrategia de apoyo a la resiliencia palestina como base principal para prevenir y 
mitigar las violaciones de los derechos humanos. En este sentido, el hecho de que casi la totalidad de los 
encuestados en el estudio de evaluación informen de una mayor capacidad para mitigar los riesgos en 
comparación con la situación anterior al inicio del proyecto, es indicativo del impacto del mismo. Lo mismo 
puede decirse de la percepción, de nuevo unánime, de que las comunidades implicadas han visto aumentar 
los niveles de respeto y protección de los derechos humanos desde 2019. Sin embargo, estas cifras deben ser 
matizadas ligeramente por el hecho de que el 35% considera que ha habido alguna mejora, frente al 65% que 
considera que la mejora ha sido considerable. El porcentaje de quienes consideran que ha habido una mejora 
considerable es mayor en Deir Ballut (73%) en comparación con Bruqin (52%).  

El alcalde en funciones de Deir Ballut declara que el proyecto ha sido positivo para la comunidad: "Este 
proyecto representa una respuesta a una necesidad local acuciante. Antes de este proyecto, no sabíamos a 
quién recurrir. Los resultados del proyecto han sido notables". El alcalde de Bruqin también destacó el logro 
del proyecto en la mejora de la firmeza en las tierras seleccionadas, "y como estamos en una gobernación en 
el punto de mira, porque la ciudad tiene una ubicación estratégica". También destacó que el proyecto 
contribuyó a aumentar el conocimiento de la población sobre sus derechos.  

En el caso del Comité de Protección Comunitaria en Deir Ballut, existe una clara diferencia en la percepción 
del valor del CPC entre quienes forman parte de él (el 97% de las participantes perciben el CPC como relevante 
o muy relevante) y quienes no participan en el CPC (sólo el 50% tiene conocimiento de la existencia del CPC, 
aunque el 98% de las que sí lo conocen afirman que el CPC es capaz de afrontar los riesgos a los que se enfrenta 
la comunidad).  

En el caso del trabajo con alumnos, padres y profesores, estos colectivos han informado de mejoras en la 
comunicación entre padres y profesores y de actitudes y comportamientos más positivos por parte de los 
alumnos en clase con las consiguientes mejoras en el rendimiento académico. Las madres expresaron 
especialmente su satisfacción por la mejora de las estrategias de afrontamiento de los padres y la mejora de 
la relación con sus hijos. El propio alumnado declaró que las sesiones le habían ayudado a encontrar un mayor 
sentido a sus vidas, relacionado también con una mayor capacidad para pedir ayuda a los profesores y a los 
padres cuando era necesario.  

En relación con las actitudes hacia la igualdad entre mujeres y hombres, ha habido un impacto generalmente 
positivo. Los encuestados consideran unánimemente que dicen estar ahora a favor de la igualdad entre 
mujeres y hombres y creen que es importante trabajar para conseguir/proteger los derechos de las mujeres 
como derecho humano. Tanto los alcaldes como el grupo de discusión del CPC afirman que ha habido una 
mayor apreciación de los derechos de las mujeres, específicamente el derecho de las mujeres a la propiedad 
y a la herencia. Las propias mujeres que participaron en el proceso, destacaron el impacto positivo de la 
formación en sus relaciones intrafamiliares y en la promoción y defensa de sus derechos. A nivel familiar, las 
mujeres destacaron, entre otras cuestiones, una mejora en la relación no sólo con su cónyuge, debido a la 
disminución del estrés provocado por el proceso de abreacción. Las formaciones también sirvieron para 
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facilitar la crianza de los hijos. Varias mujeres destacaron la utilidad de las técnicas de relajación y gestión del 
estrés, así como la mejora de la autoestima, para mejorar el cuidado de los hijos. Sienten que están más 
dispuestas a escuchar y pueden hablar con más confianza, lo que ha contribuido a mejorar notablemente las 
relaciones. También destacan elementos de empoderamiento a través de los procesos en los que han 
participado en el marco del proyecto. Una mujer ha podido abrir una tienda, otra se ha dedicado a vender el 
pan que prepara en el horno de fuego y a vivir de sus sencillos ingresos. En general, las mujeres participantes 
informan de una mejora de su salud psicosocial, incluida una reducción de los niveles de ansiedad e insomnio.  

En relación con el fortalecimiento de los espacios de participación de las mujeres, el impacto también es 
positivo. Las mujeres participantes en el CPC ven su participación de forma muy positiva. Mujeres que antes 
sólo se reconocían en un papel de amas de casa, asumieron nuevos roles: "Me beneficié de mi participación, 
aumentó mi cultura y mi conciencia de muchas cosas, necesitaba una formación como esas, nos beneficiamos 
de ella y la aplicamos en la realidad, por ejemplo, el curso de primeros auxilios. Antes de la formación tenía 
miedo al fuego. Después de recibir el curso, me volví más valiente. Y con mi participación en el Comité de 
Protección, aprendí que el trabajo en equipo es agradable y placentero".  

En relación con la mejora del acceso a la tierra y a los ingresos procedentes de la agricultura, la mayoría de 
los encuestados en Ballut (85%) informaron de una mejora de su situación económica, y el 80% informó de un 
aumento de la productividad de sus tierras desde 2019. Casi la mitad de las familias beneficiarias informaron 
que pudieron acceder a sus tierras por primera vez como resultado de la rehabilitación realizada a través del 
proyecto. 

En los grupos focales llevados a cabo en Deir Ballut, a pesar de las opiniones menos positivas entre los 
participantes, sobre todo en lo que respecta al tipo de vallado, la opinión general se puede resumir en la 
afirmación de que "los proyectos están reforzando la resistencia, el vallado tiene desventajas, pero ha 
reforzado más nuestra resistencia sobre el terreno. Cuando vemos la zona y las tierras que tienen una valla, 
da una buena impresión para el agricultor, así como para el colono cuando ve que el agricultor está trabajando 
en su tierra y poniendo una valla alrededor, aumenta nuestra resistencia". De los grupos focales celebrados 
parece desprenderse que el tipo de vallado no era el que esperaban los agricultores, aunque la PARC parece 
haberse esforzado por garantizar el mejor tipo de vallado con el presupuesto dado para dirigirse al mayor 
número de beneficiarios. 

El acceso a la tierra también ha mejorado gracias al componente de rehabilitación de carreteras de la 
intervención. El 85% de los encuestados afirmó que su acceso a la tierra había mejorado -la mitad de ellos en 
gran medida- gracias a la rehabilitación de los 1,5 kilómetros de camino rural. La mejora del acceso significa 
mayores posibilidades de llevar a cabo una actividad agrícola económicamente rentable y aumenta la 
probabilidad de que los agricultores trabajen sus tierras.  

El recubrimiento e impermeabilización de los canales de aguas residuales en Bruqin han tenido un importante 
impacto en la salud de la población.  Los riesgos derivados de las aguas residuales son los segundos más 
nombrados (sólo por detrás de los asentamientos y la propia ocupación) por los miembros de la comunidad, 
lo que demuestra la importancia que la población da a esta zona.  Según las evaluaciones de final de proyecto 
realizadas por PHG, y confirmadas por las entrevistas y los resultados de las encuestas, el componente de 
aguas residuales tuvo dos grandes impactos a corto plazo. Por un lado, 63 familias que viven cerca de los 
canales de aguas residuales experimentaron una mejora inmediata en su salud y calidad de vida. Las familias 
informan de una presencia mucho menor de vectores, en particular de mosquitos, con la consiguiente 
reducción de las enfermedades transmisibles. Otro indicador consiste en el aumento de la demanda de 
viviendas en la zona de los canales ahora que están cubiertos y que ha animado a otras familias a visitar la 
zona al haber mejorado el acceso.  Por otra parte, el proyecto ha mejorado el acceso de 28 agricultores para 
cosechar sus olivos (antes no llegaban a sus tierras debido a la inundación de residuos). Además, el proyecto 
ha protegido el manantial de agua local situado en el wadi de los contaminantes de los residuos, lo que abre 
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el manantial a futuros proyectos para rehabilitarlo con fines de riego y recreo. El recubrimiento de los canales 
también ha permitido la rehabilitación de uno de los caminos realizados en el primer componente del 
proyecto. Como impacto potencial a más largo plazo, el recubrimiento de los canales de aguas residuales ha 
permitido al consejo del pueblo planificar una recalificación de la zona, con viviendas y zonas de recreo. La 
situación es similar en cuanto a la mejora del acceso al agua potable en ambas comunidades. El alcalde en 
funciones de Deir Ballut afirmó que el componente del agua ocupa el primer lugar en términos de prioridad, 
relevancia e impacto. "Destacaría el proyecto del agua porque las personas beneficiarios están muy 
satisfechas".   

En cuanto a las campañas de incidencia ante la opinión pública israelí, es difícil medir el impacto y atribuirlo 
a las acciones apoyadas por el proyecto. Sin embargo, puede considerarse un impacto importante en el 
contexto actual, tanto en Israel (con una mayoría política opuesta a cualquier entendimiento con los 
palestinos) como a nivel internacional, el haber apoyado voces críticas con la política del gobierno israelí hacia 
los palestinos y, en particular, en relación con la expansión de los asentamientos. Según Peace Now, un 
impacto concreto, aunque difícil de medir, es que la cuestión de los asentamientos se ha mantenido como un 
tema relevante. En este sentido, se considera un logro que los medios de comunicación hayan dado cobertura 
a la labor de concienciación de Peace Now. La falta de aceptación del trabajo de asistencia jurídica de Yesh 
Din con las víctimas palestinas de violaciones de los derechos humanos es un reto para el futuro. Es 
comprensible que la población palestina desconfíe de un proceso con el sistema legal israelí por miedo a las 
represalias o por la sensación de que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, los casos legales apoyados por 
Yesh Din tienen también un propósito de defensa y permiten que la cuestión de las violaciones de los derechos 
humanos permanezca en la conciencia pública israelí. Las actividades de defensa llevadas a cabo también 
tuvieron un impacto positivo en la propia labor de defensa de ACPP, así como en su capacidad para coordinar, 
aunque de forma algo indirecta, las acciones de coordinación de la defensa entre las organizaciones palestinas 
e israelíes. 

Sostenibilidad 

El análisis de la sostenibilidad tiene en cuenta hasta qué punto la intervención ha logrado beneficios que 
perduran en el tiempo tras la finalización del proyecto. También considera si hay capacidad y recursos 
suficientes para mantener los bienes o servicios creados en el futuro.  

En relación con el objetivo específico de mejorar la resiliencia a través del acceso a los derechos económicos, 
la gran mayoría de los titulares de derechos que participaron en la evaluación afirmaron que el mantenimiento 
y el aumento de la resiliencia era clave para la sostenibilidad de las acciones desarrolladas en el marco del 
proyecto.     

En el eje de las acciones centradas en la rehabilitación de la tierra, el alcalde de Bruqin destaca la durabilidad 
de las acciones realizadas, especialmente en el caso del esfuerzo de rehabilitación para proteger la tierra, que 
requerirá muy poco mantenimiento. Afirma que los titulares de derechos implicados en el proyecto son la 
mejor garantía de la sostenibilidad de los beneficios del proyecto. En Deir Ballut se expresó una opinión similar, 
destacando las vallas y la organización comunitaria.  

Estas opiniones también reflejan la opinión mayoritaria de los agricultores que participaron en la evaluación. 
Expresan la opinión de que el aumento de la resistencia es la mejor manera de hacer frente a las amenazas y 
los ataques de los colonos y el ejército israelí, aunque el proyecto no haya supuesto grandes mejoras en los 
ingresos o nuevas técnicas.  

Las carreteras rehabilitadas son sostenibles al menos a medio plazo. La elección de los métodos de 
construcción, con el uso de maquinaria pesada y una capa de sub-base considerable, permite que las 
carreteras duren más tiempo, incluso bajo un uso más pesado para acceder a la tierra. La cuidadosa 
construcción de los muros de contención con mano de obra de alta calidad es otro factor que garantiza el 
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mantenimiento continuado de las carreteras. El ayuntamiento dispone de maquinaria para el mantenimiento 
de las carreteras y se ha comprometido a mantenerlas.    

El mantenimiento de los canales de aguas residuales cubiertos en Bruqin y con el componente de agua potable 
en las dos comunidades está sujeto a un memorando de entendimiento firmado con la comunidad en el que 
se aclaran las responsabilidades de las partes y de la comunidad para asegurar la correcta ejecución y la 
sostenibilidad del proyecto tras la entrega. La comunidad, a través de los comités del proyecto y los CPC, ha 
participado estrechamente en el diseño y en las especificaciones. El contratista emitió una garantía de 
mantenimiento durante un año a partir de la finalización del proyecto para solucionar cualquier problema 
técnico y existe un compromiso formal de los municipios para hacer un seguimiento y llevar a cabo el 
mantenimiento después de la entrega. Además, el apoyo técnico de PHG está disponible si es necesario tras 
la finalización del proyecto. 

En cuanto al Comité de Protección Comunitaria, el grupo focal de miembros del CPC en Deir Ballut ha 
destacado la continuidad del CPC y su papel en el seguimiento de las actividades y el fortalecimiento de la 
resiliencia de la comunidad en su conjunto.  

En el eje relacionado con el apoyo psicosocial, los participantes destacan, en una parte importante de las 
personas implicadas, una mejora en sus relaciones familiares, no sólo con su pareja sino también con la familia 
extensa, en gran parte debido a un aumento de su autoestima y de su capacidad para expresar sus emociones 
de forma tranquila.  

Aunque se destaca el apoyo a los estudiantes de las comunidades con talleres psicosociales, se considera que 
ha habido poco seguimiento con este sector de la población y que se necesitan más acciones para mantener 
los avances logrados.  

En cuanto a la incidencia política, Yesh Din, Bimkom y Peace Now continúan realizando sus actividades de 
investigación e incidencia política, llegando a grandes grupos de la población, en el caso de Peace Now, y a 
importantes actores de la comunidad internacional, en el caso de Yesh Din. 

Apropiación  

La apropiación puede considerarse, con razón, el principio central de la política de desarrollo. La cooperación 
al desarrollo sólo puede tener éxito a largo plazo si los actores de los países en desarrollo consideran que los 
proyectos financiados externamente son "suyos" y participan estrechamente en su planificación, ejecución y 
evaluación. El plan estratégico de la AEXCID establece que la ayuda extremeña contribuirá a reforzar el proceso 
de consolidación de las políticas públicas en los países receptores y el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Así, las acciones de cooperación no 
pueden llevar a cabo una programación del desarrollo en la que no participen las entidades locales, sino la 
implicación y el liderazgo de las administraciones locales y de la sociedad civil en la elaboración de las 
estrategias de desarrollo y en la cofinanciación de las intervenciones por parte de las administraciones y los 
colectivos beneficiarios.  

El proyecto ha adoptado un enfoque participativo, desde la evaluación inicial de las necesidades hasta las 
negociaciones previas con las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil de Deir Ballut y 
Bruqin, pasando por la creación de comités de proyecto en la primera comunidad, con miembros 
seleccionados popularmente que también representan a la sociedad civil de sus comunidades.  

Un papel fundamental del comité del proyecto es la definición y aplicación de los criterios para la inclusión de 
los distintos hogares en las actividades del proyecto. Aunque las decisiones se toman conjuntamente con las 
ONG del Action Group, en particular PARC, el peso del comité del proyecto (y, por tanto, su apropiación) es 
fundamental. Otro elemento clave fue la creación de un mecanismo de rendición de cuentas en ambas 
comunidades, mediante la instalación de un buzón de quejas y las actividades de publicidad relacionadas con 
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su existencia y uso. Aunque en un principio se utilizó poco, un número creciente de miembros de la comunidad 
ha empezado a hacer uso del mecanismo. Los consejos de las aldeas de las dos comunidades y sus 
representantes han estado presentes en todos los hitos importantes del proyecto, desde las negociaciones 
iniciales y la planificación hasta la participación en muchas de las actividades (ya que los miembros de los 
consejos de las aldeas son también padres, agricultores y usuarios de las carreteras) y el proceso de evaluación.  

La apropiación también se muestra en la participación local en la preparación y el seguimiento de las 
actividades, incluidos los criterios de selección y las prioridades de las carreteras agrícolas en la comunidad 
destinataria, lo que aumenta la transparencia del trabajo realizado específicamente a través del proceso de 
selección. En cuanto al componente de gestión de las aguas residuales, el proyecto ejecutado ocupaba el 
primer lugar en la clasificación de las necesidades de la comunidad debido a los problemas creados por las 
aguas residuales. Por esta razón, la comunidad cooperó en la ejecución del proyecto y contribuyó en efectivo 
y en especie y facilitó la ejecución. El Ayuntamiento de Bruqin también expresó constantemente su apoyo.  

El eje de la promoción de la apropiación local y el desarrollo de la capacidad institucional del proyecto se ha 
centrado en el CPC con la idea de crear una institución comunitaria capacitada que sirva de respuesta 
coordinada a las amenazas externas, tanto naturales como humanas. Los miembros del CPC recibieron 
formación en derechos humanos, género, evaluación de riesgos y soporte vital básico, entre otros temas, y 
protocolizaron los procedimientos para hacer frente a los abusos de los derechos humanos, especialmente en 
lo que respecta a los niños y las personas con diversidad funcional. 

Género  

Tal y como entiende la AEXCID, a través de su incorporación en el Plan Estratégico, el feminismo y la 
desigualdad son un área estratégica de intervención que implica tanto la transversalidad de género como 
aspectos específicos para el empoderamiento de las mujeres en diferentes ámbitos de su vida.  

ACPP ha desarrollado un Plan de Igualdad e incluye el género como tema transversal en su plan estratégico. 
El documento del proyecto incorpora el enfoque de género en el desarrollo en diversos grados. Una parte del 
diagnóstico presentado identifica la exclusión de las mujeres y las niñas como una cuestión clave y se refiere 
a las necesidades prácticas y los intereses estratégicos, pero no de una manera directamente relacionada con 
los roles de género. Hay una sección específica del proyecto que trata de la integración de las cuestiones de 
género. Los indicadores se han desglosado por sexo para todos los objetivos y resultados y hay resultados 
específicos que reflejan las necesidades prácticas concretas de las mujeres. 

Se ha avanzado en el aumento de la participación de las mujeres en las estructuras comunitarias, con una 
mayoría de mujeres miembros del CPC de Deir Ballut. Se llevó a cabo una sesión dedicada a las mujeres en el 
marco de la elaboración del plan de RRD. Sin embargo, la mayoría de los participantes en las otras sesiones 
para diseñar el plan (jóvenes, etc.) fueron hombres. Del mismo modo, aunque el plan de RRD ha incluido 
objetivos y áreas de actuación relacionados con las necesidades y demandas de las mujeres, no parece que se 
haya intentado incorporar la perspectiva de género en los diferentes apartados de los planes (por ejemplo, 
tener en cuenta las necesidades prácticas específicas de las mujeres y niñas y los intereses estratégicos de 
género en relación con los apartados de juventud o salud de los planes de RRD). La incorporación de módulos 
específicos en las sesiones de formación del CPC sobre la violencia de género, la CEDAW o la Resolución 1325 
son pruebas de un intento de utilizar el desarrollo de capacidades para concienciar sobre las cuestiones de 
género, al igual que las medidas adoptadas para promover la participación de las mujeres en las organizaciones 
comunitarias.  

Se ha favorecido a las mujeres en los criterios de beneficiarios de las actividades de rehabilitación de tierras y 
el número de mujeres beneficiarias de proyectos de rehabilitación de tierras ha aumentado en los últimos 
años. Sin embargo, las mujeres propietarias de tierras siguen siendo una pequeña minoría del total y la 
igualdad de derechos a la herencia (de la tierra) es un problema importante en la sociedad palestina, a pesar 
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de las campañas llevadas a cabo, entre otros, por PARC (aunque no en este proyecto en particular). Se ha 
prestado apoyo psicosocial específico a las mujeres que han sufrido violencia de género en ambas 
comunidades. Aunque este apoyo ha sido bien acogido por las mujeres participantes, muchas consideran que 
debería complementarse con el apoyo al empoderamiento económico, mediante más formación profesional 
o apoyo financiero para actividades económicas. Las violaciones de los derechos humanos contra las mujeres 
también han sido prioritarias en las actividades de denuncia de los derechos humanos llevadas a cabo por 
Yesh Din.    

Capítulo VIII: Conclusiones 
Este capítulo detalla las principales conclusiones de la evaluación, organizadas según los criterios de 
evaluación utilizados en el análisis.   

Pertinencia y armonización 

La intervención es relevante por su coherencia con las prioridades de la AEXCID y la propia estrategia de ACPP 
y del Action Group, incorporando claramente todas sus líneas estratégicas. En el caso de la AEXCID, el proyecto 
está muy alineado con los principales ejes de la cooperación extremeña, enmarcados en su Plan Estratégico y 
en las bases de la correspondiente convocatoria.      

Existe un alto grado de armonización con las intervenciones de otros actores en Cisjordania. Tanto el plan de 
intervención de ECHO como la estrategia de OCHA establecen objetivos muy similares a los del proyecto 
evaluado. Hay un claro enfoque en el fortalecimiento de la resiliencia y un reconocimiento de la necesidad de 
pasar de un enfoque sectorial a uno más holístico, lo que muestra una mayor relevancia para el proyecto de 
ACPP. Tanto ECHO como OCHA, así como la propia AECID, están aplicando estrategias centradas en la 
protección de la comunidad frente a las amenazas y en el fortalecimiento de las capacidades, especialmente 
de afrontamiento, de la población palestina. En todas las organizaciones mencionadas, el apoyo psicosocial, 
especialmente para las mujeres, los niños y los antiguos detenidos, se ha convertido en un foco importante 
de sus intervenciones. 

En cuanto a la cobertura, el proyecto ha establecido criterios claros de selección para elegir a los titulares de 
derechos que participarán en las acciones del proyecto. No obstante, en cuanto a la coherencia interna del 
proyecto, la lógica de intervención formal presenta varias debilidades, relacionadas con la formulación de los 
indicadores y la forma en que se enuncian los resultados y los objetivos.   

Alineación 

El proyecto está totalmente alineado con las prioridades de la autoridad palestina y con el enfoque de las 
autoridades locales de las dos comunidades objetivo. Es pertinente para los titulares de derechos que 
participan en ella. El trabajo de identificación previa estableció cuáles eran las principales necesidades de los 
titulares de derechos. Las personas participantes expresaron necesidades y demandas, en primer lugar, muy 
centradas en las violaciones de sus derechos en virtud del DIH y el DIDH como consecuencia de la ocupación 
israelí. Hicieron hincapié en la amenaza que suponen los ataques de los colonos tanto a las personas como a 
sus bienes y el impacto de dichos ataques, junto con la confiscación sistemática de tierras palestinas, la 
expansión de los asentamientos y el control del ejército israelí sobre sus movimientos. También destacaron 
que estas amenazas conducen al abandono de sus tierras, así como las consecuencias psicosociales en la 
población más vulnerable. En este sentido, un proyecto destinado a aumentar su resiliencia frente a los riesgos 
existentes responde claramente a las necesidades identificadas.    

Eficacia 
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La medición de la eficacia, en términos de cumplimiento de los indicadores para la consecución del objetivo 
específico y de los resultados, es complicada debido a la falta de definición de algunos de estos indicadores. 
Este es el caso, en particular, de los indicadores relativos al equilibrio de género en la CPC. No obstante, tras 
evaluar lo que se ha conseguido en relación con el objetivo específico y los 7 resultados, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

Se puede considerar que el Objetivo Específico se ha logrado, alcanzando los seis de los siete indicadores 
establecidos, aunque el sexto se considera demasiado ambicioso y no evaluable en el contexto del proyecto. 
Las familias propietarias de la comunidad que han participado en el proyecto han visto incrementados sus 
ingresos, en la mayoría de los casos, y su resiliencia se ha visto reforzada gracias a las estrategias de 
rehabilitación y protección de las tierras. En cuanto a las mejoras en la calidad de la tierra, el aire y el agua, 
hay casi unanimidad en que la situación medioambiental de las comunidades ha mejorado, mientras que el 
97% está de acuerdo en que también se ha facilitado el acceso al agua para la agricultura, debido al menor 
nivel de contaminación. El CPC de Deir Ballut se ha reforzado, los miembros, especialmente las mujeres, están 
entusiasmados con su trabajo y convencidos de su papel de apoyo a la resiliencia frente a las violaciones de 
los derechos humanos por parte de los colonos y soldados israelíes. La protección de los derechos de los 
hombres y mujeres vulnerables a los diferentes tipos de violaciones diferenciadas por género, se ha reforzado, 
aunque de forma incipiente que necesita más trabajo, a través de sesiones de formación y concienciación y a 
través de la adopción por parte del CPC de Deir Ballut de protocolos para tratar la violencia de género y las 
violaciones de los derechos de los niños. Se ha llevado a cabo una campaña de sensibilización y promoción. 
Sin embargo, los cambios en la política y la práctica israelíes, si es que los hay, no pueden atribuirse a la labor, 
a menudo eficaz, de las campañas de sensibilización y defensa ante la opinión pública israelí. 

En relación con el primer resultado, de los siete indicadores, 6 se han alcanzado totalmente y 1 parcialmente. 
Se han puesto en marcha la rehabilitación y la protección de las tierras, con un cierto acceso adicional a las 
mismas y una modesta mejora de la productividad en Deir Ballut. El apoyo a las mujeres agricultoras ha sido 
en gran medida indirecto, con pocas actividades específicas centradas en las necesidades concretas de las 
mujeres agricultoras.  

En relación con el segundo resultado, se han alcanzado todos los indicadores. La situación sanitaria de las 
familias ha mejorado como consecuencia de la gestión de las aguas residuales y se ha reducido el riesgo de 
contaminación de las tierras agrícolas, en mayor medida de lo inicialmente propuesto. En lo que respecta a 
las preocupaciones de salud ambiental de las mujeres de Bruqin, ha habido un éxito considerable. Se ha 
facilitado el suministro de agua a más hogares de los previstos inicialmente.  

En cuanto al tercer resultado, de los 8 indicadores propuestos, 7 se han alcanzado totalmente y 1 
parcialmente, debido principalmente a las diferencias en el reparto por sexos en el CPC. Se desarrollaron 
mecanismos participativos para elaborar los planes de RRD y el plan se lanzó con éxito en marzo de 2021 en 
Deir Ballut. El CPC de Deir Ballut se creó con éxito y, aunque no se ha elegido a todo el número de miembros 
(19, en lugar de 25), la paridad de género se ha conseguido con creces, las mujeres tienen una presencia 
mayoritaria en el comité. Las mujeres miembros han sido especialmente activas en las sesiones de formación 
celebradas. El CPC de Deir Ballut goza de un considerable reconocimiento en la comunidad, como entidad 
capaz de afrontar los riesgos, a pesar del desconocimiento del CPC por parte de la mitad de los encuestados. 
Se han reforzado los vínculos con otros CPC, a través de dos visitas de intercambio.  

El cuarto resultado, centrado en la protección de la infancia, ha alcanzado los cinco indicadores, cuatro de 
forma completa y uno de forma parcial.  

El quinto resultado, centrado en la protección de los adultos, especialmente de las mujeres, también alcanzó 
los cinco indicadores, cuatro de ellos de forma completa y uno de forma parcial. Se percibe una mejora en el 
estado psicológico de las mujeres que han recibido apoyo psicosocial en el marco del proyecto. El trabajo con 
los hombres ex-detenidos ha sido más complicado, debido a las dificultades en su expresión emocional.  
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El sexto resultado, centrado en la promoción y el acercamiento a la opinión pública israelí, ha alcanzado 
plenamente los cuatro indicadores propuestos, mediante las campañas de incidencia y la documentación 
elaborada y socializada por las organizaciones israelíes. Puede considerarse un éxito en el sentido de que las 
organizaciones israelíes de derechos humanos han podido mantener su actividad de vigilancia de los 
asentamientos y de la violencia de los colonos, en un momento en que los asentamientos están 
experimentando un importante proceso de crecimiento. 

El séptimo resultado, centrado en la sensibilización e incidencia política en Extremadura, ha alcanzado los tres 
indicadores. Se ha hecho especial hincapié en la visibilización de las mujeres y feministas palestinas.  

Eficiencia 

Existen metodologías de trabajo detalladas para cada eje de intervención, que en muchos casos son el 
resultado de años de experiencia en los diferentes sectores de intervención. La gestión de las expectativas de 
la población participante es complicada por malentendidos y falta de conocimientos. Parece que se necesita 
más concienciación y formación para utilizar el mecanismo de rendición de cuentas con el fin de resolver las 
quejas, por ejemplo, sobre la elección de tipos de materiales donados por el proyecto.   

Existe una cada vez mejor coordinación, tanto entre las ONG palestinas, mostrando buenos niveles de 
complementariedad y apoyo mutuo, como dentro del equipo de ACPP. La relación con las organizaciones 
israelíes de derechos humanos no está al mismo nivel que con el Action Group.  

Impacto 

Se considera que ha habido mejoras en su nivel de resiliencia, con un aumento de la capacidad para hacer 
frente a los riesgos. El hecho de que casi la totalidad de los encuestados en el estudio de evaluación informen 
de una mayor capacidad para mitigar los riesgos en comparación con la situación anterior al inicio del 
proyecto, es indicativo del impacto del proyecto. Sin embargo, hay que subrayar que esta percepción es de 
una mejora globalmente modesta. 

El impacto de la intervención en el ámbito de la rehabilitación y la protección de la tierra se considera modesto 
y ha tenido un mayor impacto de la percepción de la resiliencia como afirmación, aunque se ha percibido una 
cierta mejora de los medios de vida con los que resistir la violación de los derechos humanos. La mayoría de 
los encuestados en la encuesta final en Deir Ballut consideraron que habían experimentado un modesto 
aumento de la productividad agrícola y unos ingresos algo mayores, junto con un aumento de la firmeza o la 
resiliencia.  

La labor de fortalecimiento del CPC en Deir Ballut también ha mejorado la percepción de protección frente a 
los riesgos y las amenazas. El CPC de Deir Ballut se encargó de organizar la defensa colectiva de la tierra que 
ha impedido los intentos de los colonos de invadir las tierras agrícolas o de impedir el trabajo de los 
agricultores palestinos. 

El apoyo psicosocial con diferentes sectores de la comunidad también ha tenido un impacto notable en el 
aumento de la autoestima de los participantes, especialmente de las mujeres, aunque menos en el caso de los 
ex detenidos, y una mayor capacidad para gestionar las emociones. Asimismo, todos los participantes en los 
talleres y formaciones destacan la creación de un grupo de apoyo mutuo con sus compañeros. Todos estos 
factores han contribuido a mejorar las relaciones familiares en las dos comunidades. Sin embargo, como 
declaró una de las mujeres participantes en el grupo focal "Lo mejor hubiera sido desarrollar el programa y 
trabajar con mujeres que desean ayudarlas con pequeños proyectos y ayudar a superar el miedo y la duda al 
fracaso. Estaría bien que no fuéramos sólo receptoras, sino que fuéramos productivas en la sociedad". Otra 
destacó también la necesidad de proyectos productivos para que las mujeres "salgan del círculo de talleres y 
seminarios" 
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El acceso a la tierra también ha mejorado gracias al componente de rehabilitación de carreteras de la 
intervención, mediante la rehabilitación de los 1,5 kilómetros de camino rural. La mejora del acceso significa 
mayores posibilidades de llevar a cabo una actividad agrícola económicamente rentable y aumenta la 
probabilidad de que los agricultores trabajen sus tierras. El recubrimiento e impermeabilización de los canales 
de aguas residuales en Bruqin ha tenido un importante impacto en la salud de la población.  63 familias que 
viven cerca de los canales de aguas residuales experimentaron una mejora inmediata en su salud y calidad de 
vida. Las familias informan de una presencia mucho menor de vectores, especialmente de mosquitos, con la 
consiguiente reducción de las enfermedades transmisibles. El proyecto también ha mejorado el acceso de los 
agricultores a la cosecha de sus olivos y ha protegido el manantial de agua local situado en el wadi de los 
contaminantes de los residuos. 

En cuanto a la realización de campañas de sensibilización, el balance final se considera positivo a pesar de la 
falta de aceptación de la asistencia jurídica para las víctimas palestinas de violaciones de los derechos 
humanos. La campaña de las organizaciones de derechos humanos dirigida a la opinión pública israelí ha 
conseguido documentar importantes violaciones de los derechos humanos de los palestinos y ha logrado 
mantener el cuestionamiento de los asentamientos y la violencia de los colonos en la agenda política, lo que 
se considera importante en el contexto político actual.  

Sostenibilidad 

En un contexto que mezcla procesos de desarrollo con crisis humanitarias crónicas, los aspectos de 
sostenibilidad de una intervención son siempre difíciles de medir. La situación crítica de las comunidades de 
Deir Ballut y Bruqin hace que la sostenibilidad deba considerarse ante todo en términos de resiliencia. En este 
sentido, es muy llamativo que la población titular de derechos afirme la centralidad de mantener y aumentar 
la resiliencia para mantener los progresos realizados en el marco del proyecto.     

Según las figuras de autoridad de las comunidades, los avances en el sector de la rehabilitación de tierras 
requieren muy poco mantenimiento, lo que contribuye a su sostenibilidad. Sin embargo, según las opiniones 
y actitudes expresadas en las dos comunidades, los titulares de derechos implicados en el proyecto se 
consideran la mejor garantía para la sostenibilidad de los beneficios del proyecto. La rehabilitación de las 
tierras y la instalación de vallas de protección constituyen una declaración de resiliencia frente a las amenazas 
israelíes. El mantenimiento de los aumentos de ingresos y el desarrollo de algunas técnicas mejoradas 
introducidas en su trabajo agrícola en el marco del proyecto son también importantes para la sostenibilidad 
de los avances del proyecto. El CPC de Deir Ballut sigue funcionando, de forma voluntaria, y ha demostrado su 
utilidad en la colaboración con el Ministerio de Sanidad palestino en el contexto de la actual pandemia. Otro 
caso parece reflejar que se siguen produciendo avances significativos en la consolidación del CPC, que ha 
logrado detener las invasiones de tierras por parte de los colonos israelíes. Las mujeres siguen participando 
activamente en el CPC.   

En el eje relacionado con el apoyo psicosocial, los participantes destacan, en una parte importante de las 
personas implicadas, una mejora en sus relaciones familiares, no sólo con su pareja sino también con la familia 
extensa, en gran parte debido a un aumento de su autoestima y de su capacidad para expresar sus emociones 
de forma tranquila. Sin embargo, a pesar del apoyo brindado a las alumnas, a los profesores y a las mujeres 
de las comunidades con los talleres psicosociales, se considera que son necesarias más acciones para 
mantener los avances logrados. Este es el caso, especialmente, del trabajo con los ex detenidos que 
requirieron un largo proceso de acompañamiento para avanzar en la mejora de su salud psicológica.  

En cuanto a la incidencia política, Yesh Din, Bimkom y Peace Now siguen llevando a cabo sus actividades de 
investigación e incidencia política, llegando a grandes grupos de población, en el caso de Peace Now, y a 
importantes actores de la comunidad internacional, en el caso de Yesh Din. Las acciones de las autoridades, el 
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ejército y los colonos israelíes representan una amenaza permanente para la sostenibilidad de cualquier 
proyecto en Palestina. 

Apropiación 

El proyecto ha favorecido claramente la apropiación local de la intervención, adoptando un enfoque 
participativo con la clara implicación de las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil de Deir 
Ballut y Bruqin, en particular en lo que respecta a la creación de comités del proyecto en las dos comunidades, 
con miembros seleccionados popularmente que también representan a la sociedad civil de sus comunidades. 
Otro elemento clave fue la creación de un mecanismo de rendición de cuentas en ambas comunidades, 
mediante la instalación de un buzón de quejas y las actividades de publicidad relacionadas con su existencia y 
uso. Aunque en un principio se utilizó poco, un número creciente de miembros de la comunidad ha empezado 
a hacer uso del mecanismo.   

Los consejos de las aldeas de las dos comunidades y sus representantes han estado presentes en todos los 
hitos importantes del proyecto, desde las negociaciones iniciales y la planificación hasta la participación en 
muchas de las actividades (ya que los miembros de los consejos de las aldeas son también padres, agricultores 
y usuarios de las carreteras) y el proceso de evaluación. La apropiación también se muestra en la participación 
de las partes interesadas -el comité de gestión del proyecto y el consejo local- en la preparación y el 
seguimiento de las actividades, incluidos los criterios de selección y las prioridades de las carreteras agrícolas 
en la comunidad objetivo.  En cuanto al componente de gestión de las aguas residuales, el proyecto ejecutado 
ocupaba el primer lugar en la clasificación de las necesidades de la comunidad debido a los problemas creados 
por las aguas residuales. Por esta razón, la comunidad cooperó en la ejecución del proyecto y contribuyó en 
efectivo y en especie y facilitó la ejecución. Los municipios de Deir Ballut y Bruqin también expresaron 
constantemente su apoyo. El eje de la promoción de la apropiación local y el desarrollo de la capacidad 
institucional del proyecto se ha centrado en el CPC con la idea de crear una institución comunitaria capacitada 
que sirva de respuesta coordinada a las amenazas externas, tanto naturales como humanas.  

Género 

ACPP ha elaborado un Plan de Igualdad e incluye el género como cuestión transversal en su plan estratégico. 
El documento del proyecto incorpora un enfoque de género en el desarrollo en diversos grados. Hay una 
sección específica del proyecto que trata de la integración de las cuestiones de género. Los indicadores se han 
desglosado por sexo para todos los objetivos y resultados y hay resultados específicos que reflejan las 
necesidades prácticas concretas de las mujeres. 

Se ha avanzado en el aumento de la participación de las mujeres en las estructuras comunitarias, con avances 
más allá de la paridad en cuanto a la pertenencia al CPC. En el marco de la elaboración del plan de RRD se llevó 
a cabo una sesión dedicada a las mujeres de ambas comunidades. Sin embargo, la mayoría de los participantes 
en el resto de las sesiones para diseñar el plan (juventud, salud, etc.) fueron hombres y no parece haber habido 
un intento de incorporar la perspectiva de género en los diferentes apartados de los planes de RRD, a pesar 
de la inclusión de objetivos específicos relacionados con las necesidades de las mujeres.  La incorporación de 
módulos específicos en las sesiones de formación del CPC sobre la violencia de género, la CEDAW o la 
Resolución 1325 son pruebas de un intento de utilizar el desarrollo de capacidades para sensibilizar sobre las 
cuestiones de género, al igual que las medidas adoptadas para promover la participación de las mujeres en las 
organizaciones comunitarias.  

Se ha prestado apoyo psicosocial específico a las mujeres que han sufrido violencia de género en ambas 
comunidades. Aunque este apoyo ha sido bien acogido por las mujeres participantes, muchas consideran que 
debería complementarse con el apoyo al empoderamiento económico, mediante más formación profesional 
o apoyo financiero para actividades económicas. Las violaciones de los derechos humanos contra las mujeres 
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también se han priorizado en las actividades de denuncia de los derechos humanos llevadas a cabo por Yesh 
Din. Sin embargo, ha habido una considerable resistencia cultural a aumentar la participación y el 
empoderamiento de las mujeres, a pesar de los avances en Deir Ballut. 

 

Capítulo IX: Recomendaciones 
Para ACPP y las ONG del Action Group 

 

En cuanto a la estrategia y las cuestiones transversales  

⮚ Explicitar la teoría del cambio que subyace a la estrategia de ACPP en Palestina, dedicando tiempo a 
desarrollar y explicar los supuestos utilizados.  

⮚ Elaborar una estrategia global de género que se aplique al trabajo en Palestina, basada en la investigación 
aplicada y en diálogo permanente con las organizaciones feministas de Palestina y de todo Oriente Medio.  

⮚ Explicar claramente en qué derechos humanos debe centrarse cada proyecto, como ejercicio pedagógico 
para que todas las partes interesadas -titulares de derechos y titulares de obligaciones- comprendan qué 
objetivos (en términos de derechos) implica cada intervención o enfoque de la estrategia.  

⮚ Incorporar indicadores que muestren los cambios en el grado de disfrute de los derechos humanos en 
cada intervención, para medir más claramente la incorporación de un enfoque basado en derechos.  

⮚ Reformular la relación con las organizaciones israelíes de derechos humanos, no necesariamente en el 
sentido de cambiar su estatus dentro de los proyectos, sino más bien para compartir objetivos más 
amplios y ofrecerles la oportunidad de hacer aportaciones para un trabajo más estratégico. Esto podría 
implicar facilitar los contactos con las organizaciones palestinas (lo que no implica la aceptación de una 
propuesta de "normalización"). 

⮚ Desarrollar medidas concretas de coordinación a todos los niveles, especialmente en lo que respecta a la 
planificación de actividades en el marco de los proyectos, para garantizar la creación de sinergias reales y 
un mayor impacto. 

⮚ Organizar y sistematizar el intercambio de información entre los socios del Action Group. Cada 
organización tiene su propia experiencia y conocimientos que deben estar a disposición de las demás 
organizaciones.  

⮚ Promover una mayor incorporación de la perspectiva de género y de los derechos humanos, 
aprovechando la experiencia de cada organización en acciones relacionadas con el derecho humano al 
agua, el derecho a la seguridad alimentaria y a la tierra y los derechos humanos de las mujeres, por 
nombrar las tres áreas de derechos más asociadas a cada entidad. 

⮚ Sistematizar las dificultades de trabajar con enfoque de género en el contexto rural palestino y elaborar 
una estrategia (preferiblemente conjunta) para abordar los intereses estratégicos de género a medio y 
largo plazo.  

⮚ Elaborar y protocolizar mecanismos de evaluación que vayan más allá de la realización de pre y post test 
y establecer criterios y metodologías comunes y adaptables.   

 
En concreto, respecto al proyecto objeto de evaluación 
⮚ Ampliar la formación impartida a las mujeres para incluir cuestiones de salud (reproductiva y sexual), 

discapacidades y disciplina positiva. Existe una gran demanda por parte de las mujeres de las comunidades 
de una formación que responda directamente a sus necesidades prácticas. 

⮚ Combinar la formación mencionada en el punto anterior con un mayor apoyo psicosocial a las mujeres 
para mejorar aún más su autoestima y su empoderamiento. Aprovechar los mecanismos de apoyo mutuo 
creados en las anteriores sesiones de apoyo psicosocial en grupo para fortalecer las organizaciones de 
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mujeres en la comunidad. De este modo, las medidas de necesidades prácticas descritas en el punto 
anterior pueden ampliarse para incluir también los intereses estratégicos de género.  

⮚ Tener en cuenta el diseño y la implementación de una estrategia de empoderamiento económico para las 
mujeres, que podría contener formación profesional y/o acceso a un fondo de crédito. Esta estrategia 
podría ser llevada a cabo por los socios del Action Group o mediante alianzas (estratégicas o temporales) 
con otras organizaciones con experiencia en este campo.  

⮚ Llevar a cabo más apoyo psicosocial para los ex detenidos, teniendo en cuenta las diferentes necesidades 
de los ex detenidos de diferentes edades. 

⮚ Seguir dando prioridad a la participación de las mujeres en el CPC, con una estrategia de acción afirmativa 
para la formación y las visitas de intercambio, tratando de aumentar el número de mujeres miembros con 
el tiempo, tal vez en combinación con el apoyo a las organizaciones de mujeres en la comunidad.  

⮚ Utilizar la revisión del DRR y del Plan de Protección en Bruqin (y en otras comunidades) para promover la 
incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores, mostrando claramente cómo cada sector 
afecta a las mujeres y a los hombres, aunque de forma diferente dados los roles tradicionales de género.  

⮚ Garantizar que las sesiones de formación se organicen en horarios en los que puedan participar tanto las 
mujeres como los hombres y eliminar otros posibles obstáculos a la participación de los distintos sectores 
de la población.  

⮚ Revisar los criterios de selección de los titulares de derechos para garantizar una participación más 
equitativa de los sectores vulnerables de la población, especialmente las mujeres. En línea con los cambios 
ya promovidos por ACPP, establecer criterios que no excluyan a los sectores vulnerables (especialmente a 
las mujeres): no exigir una extensión mínima de terreno para rehabilitar, no exigir un título de propiedad 
formal del terreno.   

⮚ Mejorar la comunicación con las personas que participan en las actividades de rehabilitación y protección 
de la tierra, para evitar malentendidos y limitar las falsas expectativas. La elaboración y protocolización de 
los mensajes clave podría ayudar a evitar gran parte de la confusión detectada en el proyecto evaluado.  

⮚ Garantizar que se tenga en cuenta la adecuación del tipo de calidad del vallado. Considerar la necesidad 
de actividades de rehabilitación del terreno antes de la instalación del vallado e incluir acciones 
complementarias de mejora del terreno como la instalación y/o mejora de pozos.  

⮚ Continuar y ampliar el apoyo a la sensibilización a nivel comunitario (especialmente en el CPC) en relación 
con la percepción del riesgo, utilizando como referencia las áreas temáticas y los componentes 
desarrollados en otros proyectos del Action Group.    

⮚ Seguir fomentando la idea de los intercambios con otras experiencias para compartir las mejores prácticas 
en los diferentes ámbitos de los proyectos 

 

Capítulo X:  Acciones de difusión de la evaluación   
Para difundir los resultados de la evaluación, están previstas dos acciones principales. Por un lado, se 
organizará un taller en Ramallah, para compartir las conclusiones y recomendaciones de la evaluación. Se 
preparará una presentación como punto central del taller y se compartirá con los participantes. Se invitará a 
representantes de las organizaciones del Action Group y de la delegación del ACPP, así como a otros titulares 
de derechos y titulares de obligaciones, según proceda. El taller se celebrará en inglés y/o en árabe. Por otra 
parte, se organizará un taller en línea con el equipo de ACPP con una presentación en español y/o inglés. En 
ambos casos, los talleres se organizarán con tiempo suficiente para debatir las conclusiones y 
recomendaciones. Asimismo, ACPP y sus contrapartes han diseñado un calendario de actividades para la 
difusión de los resultados de la evaluación, las cuales se detallan en el Anexo 10. 
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Anexos  

Anexo 1:  Contexto 

Los territorios palestinos ocupados por Israel tras la guerra de 1967 tienen una superficie de 6.165 km2 (5.800 

km2 en Cisjordania y 365 km2 en la Franja de Gaza). Las últimas estimaciones de población suman un total de 

5.101.152 habitantes (Oficina Central Palestina de Estadísticas - PCBS). Administrativamente, los territorios 

palestinos están divididos en 16 gobiernos regionales (gobernaciones). En Cisjordania, los gobiernos regionales 

son: Belén, Hebrón, Yenín, Jericó, Jerusalén, Naplusa, Qalqiliya, Ramala, Salfit, Tubas y Tulkarem. En la Franja 

de Gaza, los gobiernos regionales son: Deir El Balah, Gaza, Gaza Norte, Khan Younes y Rafah. 

Según el último análisis del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) del Gobierno español, la 

economía palestina está subdesarrollada y depende en gran medida de la ayuda internacional. No existe una 

industria propia y el comercio exterior es escaso. No existen estadísticas fiables y completas sobre la estructura 

del PIB. El crecimiento económico en los territorios palestinos es negativo, especialmente en la Franja de Gaza 

(tasa de crecimiento en 2018 del -6%). En Cisjordania, a pesar de las cifras más positivas, la calidad de vida se 

deteriora rápidamente y la renta per cápita no crece. El consumo no despega por falta de liquidez y persiste 

una elevada tasa de desempleo (el paro juvenil ronda el 30% y en Gaza el 50%). La situación jurídico-política 

de Palestina y la permanente ocupación israelí dificultan mucho la expansión de su economía. La falta de 

competencias y soberanía sobre sus suministros energéticos y sus fronteras, las deficientes infraestructuras, 

la fragmentación territorial, las deficiencias en la planificación económica de las autoridades gubernamentales 

palestinas o la falta de apoyo al sector empresarial local son algunas de las razones que impiden el despegue 

de la economía palestina. (Oficina de Información Diplomática, MAEC). 

La situación económica se ve agravada por las decisiones del gobierno israelí; en febrero de 2019 se tomó la 

decisión de recortar un 5% los fondos transferidos a las autoridades palestinas en base a los impuestos que 

recaudaba de la población palestina. Las autoridades palestinas protestaron negándose a aceptar las 

transferencias parciales de impuestos durante casi ocho meses (Amnistía Internacional). Esta decisión 

palestina, y la reducción de la ayuda exterior, provocaron una caída de los ingresos del 60% y obligaron al 

gobierno palestino a recortar el pago de los salarios de decenas de miles de empresarios civiles y públicos, 

proveedores y pensionistas. 

La situación es crítica en Cisjordania y Jerusalén Este, donde el 13,9% de la población vive por debajo del 

umbral de pobreza, y es totalmente desastrosa en la Franja de Gaza, donde la cifra alcanza el 53% de la 

población. Esta situación sitúa a 2,5 millones de personas en un estado de dependencia absoluta de la ayuda. 

Por otro lado, la continua expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania repercute en el mercado 

laboral de la población palestina. Sin oportunidades de trabajo en los Territorios Palestinos, más de 127.000 

palestinos (el 24% de la mano de obra empleada en Cisjordania) trabajan diariamente en los asentamientos 

israelíes, manteniendo y desarrollando así un sistema que, en última instancia, conduce a una mayor anexión, 

creando una ratio de dependencia muy elevado del mercado laboral palestino respecto a la economía israelí. 

En relación con los indicadores sociales, la situación es muy preocupante. Según los últimos datos del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Palestina tiene un Índice de Desarrollo de 0,708, 

lo que la sitúa en el puesto 115 de 189 países. Aunque esta cifra supone un aumento del desarrollo humano 
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del 7,4% entre 2006 y 2019, este progreso se ha estancado desde 2015 con un aumento de solo dos milésimas 

en el índice desde 2017. 

Según cifras de PCBS y Naciones Unidas, este estancamiento se explica por las diferencias entre los 

componentes del IDH. Así, mientras que la esperanza de vida al nacer de la población palestina ha aumentado 

hasta los 75,9 años en 2020, la media de años de escolarización se ha estancado en 9,2 años (de un total 

esperado de 13,4) y la RNB per cápita ha descendido drásticamente. Esta situación se ve agravada por el 

impacto de la desigualdad. El IDH ajustado por la desigualdad se ha calculado en 0,613 en 2019, lo que implica 

una pérdida del 13,4% debido a la desigualdad (aunque este total es inferior al de otros países de la región). 

Entre los factores clave que contribuyen tanto al descenso de la renta per cápita como a la desigualdad se 

encuentra la elevada tasa de desempleo, que ronda el 30%. Estas tasas también se ven agravadas por el hecho 

de que Palestina es un país con una densidad de población muy elevada, de 823 personas/km2, y una 

población joven (con una edad media de 21 años). 

La causa más clara del estancamiento o descenso de los indicadores sociales es la ocupación israelí. En 2019, 

la UNCTAD publicó un informe sobre los costes económicos de la ocupación israelí para los palestinos que 

sitúa el coste fiscal de la ocupación en 47,7 billones de dólares entre 2000 y 2017. Entre los factores más 

importantes que explican estas pérdidas están los asentamientos israelíes en Cisjordania, que son ilegales 

según el derecho internacional, y las acciones de los colonos (colonos). Según la ONG israelí Peace Now, a 

finales de 2020 había 145 asentamientos aprobados por las autoridades israelíes (132 en Cisjordania y 13 en 

Jerusalén Este), más 135 extensiones de asentamientos (outposts), que no tienen reconocimiento oficial, pero 

reciben ayudas del gobierno israelí. El número total de colonos se estima en unas 666.000 personas. 

Una parte importante de esta población ejerce una violencia constante hacia la población palestina, 

incluyendo ataques físicos, provocando incendios, destruyendo cultivos, especialmente olivares, o 

bloqueando carreteras. En la mayoría de los casos, el ejército israelí, en lugar de proteger a la población 

palestina (como es su obligación según el derecho internacional), tolera o incluso alienta las acciones violentas 

de los colonos. El sistema legal no ofrece ninguna protección contra estas violaciones de los derechos humanos 

de los palestinos. Un estudio de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din muestra que menos del 

2% de los casos de violencia cometidos por los colonos israelíes contra la población palestina terminan con 

una condena para un colono. 

La violencia de los colonos pretende obligar a los palestinos a abandonar sus tierras ancestrales, como parte 

de una estrategia para ampliar el control israelí sobre la tierra en Cisjordania. Mediante el uso de las leyes del 

Mandato Otomano y Británico que permiten la expropiación de tierras no cultivadas, la reclasificación de 

tierras como de uso público, o el impedimento físico, mediante la violencia u otros obstáculos, del acceso de 

los propietarios palestinos a sus tierras, los asentamientos han expropiado 120.000 hectáreas de tierras 

palestinas, especialmente en la llamada Área C. 

En su vida cotidiana, la población palestina de Cisjordania sufre severas restricciones a la movilidad, al acceso 

al agua, al uso de la tierra y a la gestión del suelo rural y urbanizable, con consecuencias devastadoras en 

derechos básicos como la salud y la educación. En Cisjordania, incluido Jerusalén Este, las restricciones a la 

circulación de personas y bienes, el acceso limitado a la tierra y a los recursos naturales, la denegación de 

servicios básicos, la expansión de los asentamientos, la violencia de los colonos y el aumento de las 

demoliciones (algunas de las infraestructuras financiadas con fondos europeos), han creado un entorno 
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coercitivo con necesidades complejas, tanto humanitarias como de desarrollo. La reducción del espacio del 

que dispone la población palestina para realizar sus actividades habituales es consecuencia de la colonización, 

la demolición de propiedades y la destrucción de zonas urbanas, la limitación de las zonas de residencia y la 

desagregación y fragmentación territorial. Al final del periodo de Oslo (1993-2000) las "islas" sobre las que 

tienen el control las autoridades palestinas en Cisjordania están formadas por 227 enclaves (el 88% de ellos 

de menos de 2 kilómetros cuadrados) y todos divididos por estar rodeados de zonas bajo jurisdicción israelí o 

por obstáculos físicos de acceso (checkpoints) (AECID). 

Los efectos negativos producidos por la ocupación tienen impactos diferentes en las mujeres y en los hombres. 

Estos impactos se pueden observar claramente en la seguridad alimentaria, la salud y la violencia, entre otros 

ámbitos. Asimismo, la prolongada opresión de la ocupación está llevando a cabo un cambio en las relaciones 

familiares. Según el informe de análisis de género del Programa Mundial de Alimentos (PMA), se está 

produciendo un aumento del tamaño de los hogares, incorporando a la familia extensa como estrategia para 

acceder más fácilmente a la asistencia, tanto de la Autoridad Palestina como de la comunidad internacional. 

Según el informe del PMA, este hecho refuerza un sistema patriarcal donde las mujeres tienen menos 

independencia y los hombres mayores buscan reafirmar su control (PMA, 2020). Otra consecuencia es el 

aumento de la tasa de matrimonios precoces. 

Según datos de la Oficina Central de Estadísticas de Palestina (PCBS) de finales de 2020, el empeoramiento de 

la situación económica también afecta de forma desigual a mujeres y hombres. Mientras que el 11% de los 

hogares palestinos están encabezados por mujeres, al menos el 21,2% de los hogares que reciben ayuda del 

Ministerio de Desarrollo Social (debido a la pobreza) tienen a una mujer como cabeza de familia. La 

desigualdad en el acceso al mercado hace que sólo el 20% de las mujeres palestinas participen en él, al tiempo 

que la tasa de desempleo entre la población femenina duplica la de los hombres (53,7% para las mujeres y 

26,4% para los hombres). 

Según la Estrategia Humanitaria 2020-2021 de la AECID, el análisis conjunto de género realizado en 2017 por 

OCHA y ONU MUJERES refleja las continuas violaciones en materia de protección de mujeres y niñas 

(incluyendo incidentes de seguridad, negación de derechos, acceso a servicios y bienestar psicosocial). Este 

análisis muestra el aumento de la violencia de género en las comunidades más vulnerables (especialmente 

en el caso de las mujeres con discapacidad, con un acceso aún más restringido a los servicios), advirtiendo de 

un mayor riesgo de matrimonio precoz. Por otro lado, el acceso a los servicios de prevención y respuesta es 

limitado y debe ser reforzado (AECID). 
 

  



ACPP 

Informe de evaluación del proyecto: “Protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo 
ocupación conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de Derechos 
Humanos (DIDH), con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y 
el RRD (Reducción de Riesgos de Desastres)” 
 

34 
 

Anexo 2: Análisis de eficacia 

Este anexo amplia los hallazgos presentados en la sección Eficacia, organizado por cada elemento de la lógica 
de intervención.      

Objetivo 

Específico 

Prevenir y mitigar el impacto de las crisis asociadas con violaciones de DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad 

de 7.803 personas (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños), Zona C, Salfit, Cisjordania, Palestina. 

 

Indicador Grado de consecución 

IOVOE.1: Reforzada la resiliencia de 135 familias vulnerables (327 mujeres/niñas, 348 

hombres/niños) frente a amenazas a sus medios de vida, dignidad y derechos de propiedad, en las 

comunidades Deir Ballut y Bruqin (Zona C). 

LOGRADO 

IOVOE 2: Mejorado el acceso al agua para consumo humano y la salubridad de las tierras, aguas 

subterráneas y aire de 7.803 personas (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños), en las 

comunidades Deir Ballut y Bruqin (Zona C). 

LOGRADO 

IOVOE.3: Potenciada la capacidad de respuesta de 3.877 personas (1.910 mujeres/niñas, 1.967 

hombres/niños) vulnerables a violaciones de DIH/DIDH para revindicar sus derechos ante 

violaciones y desastres en la comunidad Deir Ballut (Zona C) 

LOGRADO 

IOVOE.4: Fomentada la protección de los derechos de 2.040 niñas y 2.130 niños vulnerables a 

violaciones de DIH/DIDH conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, en las 

comunidades Deir Ballut y Bruqin (Zona C). 

LOGRADO 

IOVOE.5: Impulsada la protección de los derechos de 1.778 mujeres, y 1.857 hombres vulnerables 

ante distintos tipos de violencia en función del género, en las comunidades Deir Ballut y Bruqin 

(Zona C) 

LOGRADO 

IOVOE.6: Impulsado el proceso de transformación de políticas y prácticas por parte de los titulares 

de obligaciones que permiten continuadas violaciones de DIH/DIDH contra la población palestina 

bajo ocupación. 

NO EVALUABLE 

IOVOE.7 Promovida la participación activa de la sociedad civil extremeña en la resolución justa y 

duradera del conflicto árabe israelí, con especial atención a la contribución de las mujeres y la 

juventud como motores del cambio político. 

LOGRADO 

Aunque los indicadores son difíciles de medir con exactitud en algunos casos, debido a la forma en que se han 
desarrollado, la evaluación considera que seis indicadores se han alcanzado plenamente, mientras que el sexto 
se considera no evaluable. 

La resiliencia de las familias vulnerables de las comunidades de Deir Ballut y Bruqin se ha visto reforzada 
gracias a las estrategias de rehabilitación y protección de las tierras, aunque se considera más positiva en Deir 
Ballut que en Bruqin. El 82% de los encuestados en Deir Ballut considera que su capacidad para mitigar los 
riesgos y amenazas ha mejorado en gran medida, mientras que en Bruqin la cifra es del 48% (aunque casi 
todos creen que su capacidad ha mejorado en cierta o gran medida). La gran mayoría de las respuestas a la 
encuesta indican la percepción de una mejora en los medios de vida económicos de la agricultura en general, 
en concordancia con otros sectores rentables, aunque esto no ha sido cuantificado de manera significativa por 
los mecanismos de seguimiento del proyecto. Más del 95% de los encuestados cree que el acceso a la tierra 
ha mejorado durante el periodo de ejecución del proyecto, aunque el 43% matiza esta afirmación con la 
advertencia de "en cierta medida".  

En cuanto a las mejoras en la calidad de la tierra, el aire y el agua, hay casi unanimidad en que la situación 
medioambiental de las comunidades ha mejorado, mientras que un porcentaje similar coincide en que 
también se ha facilitado el acceso al agua para la agricultura, debido a un menor nivel de contaminación. En 
general, el 95% de los encuestados considera que la calidad de la tierra, el aire y el agua ha mejorado, aunque 
la mayoría matiza su acuerdo con la salvedad de "en cierta medida". En ambas comunidades, el 100% de los 
encuestados afirma que ha disminuido la contaminación ambiental y que ha mejorado el acceso al agua para 
el consumo humano.    

La capacidad de respuesta de la comunidad de Deir Ballut se ha visto reforzada gracias al trabajo del CPC. El 
grupo de discusión con los miembros del CPC en Deir Ballut destacó la eficacia del CPC en la organización de 
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la comunidad. La opinión sobre la capacidad de las comunidades para hacer frente a los informes de riesgos o 
mitigarlos se acerca al 95%, con casi el 60% de los encuestados en Deir Ballut que conocen el trabajo del CPC 
(mucho más alto que en muchos otros desplazamientos evaluados) 82% que consideran que son más capaces 
de mitigar los riesgos en gran medida, lo que indica mejoras considerables en la mayoría de los casos.  

Se ha reforzado la protección de los derechos de los hombres y mujeres vulnerables a diferentes tipos de 
violaciones diferenciadas por género, a través de sesiones de formación y sensibilización y mediante la 
adopción por parte del CPC de Deir Ballut de protocolos para tratar la violencia de género y las violaciones de 
los derechos de los niños. Existe una sensación generalizada, expresada por la mayoría de los participantes en 
las entrevistas y grupos focales, de que lo que se ha conseguido durante el proyecto es sólo el principio de un 
proceso que debe continuar.   

El sexto indicador es considerado por la evaluación como no evaluable, dado el desfase entre las actividades 
del proyecto y el indicador. Aunque se han elaborado y actualizado constantemente estudios sobre la violación 
de los derechos humanos de los palestinos a causa de la ocupación y los asentamientos, y los responsables de 
la sociedad israelí y de la comunidad internacional han sido expuestos a material de sensibilización, es 
imposible verificar una relación causal o cualquier atribución entre esta sensibilización y los cambios en las 
políticas y la práctica de las autoridades israelíes y las fuerzas de ocupación, cambios que, por otra parte, no 
se han producido durante los últimos años. Se ha promovido una transformación de las políticas y prácticas, 
pero no se puede demostrar que esa promoción haya tenido algún efecto sobre las propias políticas y 
prácticas.  

Se ha alcanzado el indicador final, a la espera de que el financiador apruebe los documentos audiovisuales 
presentados. Se ha llevado a cabo una campaña de promoción, aunque el contenido detallado de este 
resultado tuvo que ser modificado debido a las dificultades causadas por la pandemia de COVID-19. Sin 
embargo, como se ha comentado en el apartado de coherencia interna, el eje del proyecto vinculado a este 
indicador se centra en las actividades y no en los resultados. 

 Resultado1 

Al mes 14 de ejecución del proyecto restablecidas y potenciadas las capacidades productivas de 135 hogares 

vulnerables (675 personas: 327 mujeres y niñas, 348 hombres y niños) cuyos medios de vida están amenazados, 

Zona C, Deir Ballut y Bruqin, Salfit. 

 
Indicador Grado de consecución 

R1. IOV1: Creado un mecanismo de rendición de cuentas a través de la instalación de dos 

buzones para presentación de reclamaciones por parte de la población destinataria de las 

actividades relacionadas con los medios de vida, de acuerdo con la Norma Esencial Humanitaria 

nº 5, en Zona C, Deir Ballut y Bruqin. 

LOGRADO 

R1. IOV2:  Recuperados los medios de vida, a través de la producción agrícola de 10 HA de 

tierras, de 33 familias (80 mujeres/niñas, 85 hombres/niños) que dependen de tierras agrícolas 

vulnerables a la confiscación en Zona C, Deir Ballut. 

LOGRADO 

R1. IOV3:  Mejorado el acceso a tierras agrícolas, a través de la apertura de 1,5 km de caminos 

agrícolas, en Zona C de 75 familias agricultoras (375 personas: 182 mujeres y niñas, 193 hombres 

y niños), en Bruqin. 

LOGRADO 

R1. IOV4:  Protegido el cultivo de 27 familias agricultoras (135 personas: 65 mujeres y niñas, 70 

hombres y niños) sobre 8 HA de tierras agrícolas en Zona C, de amenazas humanas y/o 

naturales, con el montaje de un vallado, en Deir Ballut. 

PARCIALMENTE LOGRADO 

R1. IOV5: Facilitado el acceso de 75 mujeres agricultoras a las tierras agrícolas de las que 

dependen sus medios de vida en Zona C, en condiciones de seguridad, Bruqin, 
LOGRADO 

R1. IOV6: 15 mujeres y 15 hombres tienen igualdad de acceso a formación sobre mejores 

técnicas agrícolas, la agricultura ecológica, la gestión de los recursos hídricos y las prácticas 

eficaces de riego (32 horas de formación durante 8 días; 4 días en cada localidad) en Deir Ballut y 

Bruqin (Zona C). 

LOGRADO 

 
De los seis indicadores, 5 se han logrado totalmente y 1 se ha logrado parcialmente. 
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Se ha creado un buzón de quejas en las dos comunidades como mecanismo de responsabilidad. Sin embargo, 
sólo el 57% de los encuestados en Deir Ballut y el 67% en Bruqin conocían la existencia del buzón de quejas. 
El número de personas que utilizan el mecanismo de rendición de cuentas ha aumentado, ya que más del 18% 
de las personas de Bruqin que participaron en la encuesta han presentado al menos una queja (en más de la 
mitad de los casos, más de una queja), y el 80% afirma haber recibido una respuesta a su queja.   Sin embargo, 
en Deir Ballut todavía no se ha presentado ninguna queja según los resultados de la encuesta 
 
La recuperación de los medios de vida gracias a la rehabilitación de las tierras en Deir Ballut debe considerarse 
lograda, tanto en términos de dunums seleccionados como en el número de beneficiarios. Con 20 familias 
correctamente seleccionadas para los trabajos de rehabilitación de tierras y la construcción de muros de 
contención (2 mujeres y 18 hombres) y 15 (5 mujeres, 10 hombres) se beneficiaron de la instalación de una 
valla de protección, un total de 35 frente a las 33 declaradas inicialmente en el indicador, en tierras de la zona 
C y amenazadas. La mitad de los beneficiarios de la rehabilitación de tierras en Deir Ballut respondieron que 
trabajaron en tierras anteriormente no cultivadas gracias a la ejecución del proyecto, el 80% de los agricultores 
beneficiarios declararon que su productividad agrícola (número de kilos producidos por dunum) ha mejorado 
y el 85% que su situación económica ha mejorado como resultado del proyecto. En el grupo de discusión con 
los agricultores de Deir Ballut, los participantes declararon que la recuperación de tierras también contribuyó 
a que el agricultor cultivara más superficies de su tierra, lo que mejoró la producción y aumentó los ingresos 
de la familia. 
 
El componente relacionado con la mejora del acceso a las tierras agrícolas también se ha logrado mediante la 
rehabilitación de 1,5 kilómetros de caminos rurales en Bruqin. La rehabilitación de estos caminos ha 
beneficiado a 75 familias, con un total de 1008 miembros, y ha servido a 1095 dunums de tierra agrícola. El 
97% de los agricultores encuestados en la comunidad consideran que el acceso a la tierra ha mejorado. 
 
En cuanto al componente de protección de la tierra, se instalaron vallas de protección para 15 agricultores (5 
mujeres y 10 hombres) en lugar de los 27 incluidos en el indicador original, lo que indica que el indicador se 
ha alcanzado parcialmente. En el grupo de discusión con los agricultores de Deir Ballut, hubo algunas críticas 
sobre la calidad del vallado "que permitía la entrada de cerdos salvajes". Sin embargo, en general, el 70% de 
los encuestados cree que sus tierras agrícolas están mejor protegidas de las amenazas humanas y/o naturales. 
 
El indicador de apoyo a las mujeres agricultoras sólo se alcanza parcialmente, sobre todo porque la 
organización local subsumió este indicador con los anteriores de rehabilitación de tierras, construcción de 
carreteras y vallado. Además, el apoyo se considera dirigido a las mujeres agricultoras que, en su mayoría, 
forman parte de hogares encabezados por hombres y, por tanto, no se cuentan como beneficiarias directas 
en los indicadores mencionados, invisibilizando así el papel de las mujeres en la agricultura. Aunque el 
contexto cultural refuerza la dificultad de acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, este indicador no 
puede considerarse plenamente alcanzado, a pesar de que al menos 75 mujeres fueron alcanzadas directa o 
indirectamente por el proyecto.  
 
En cuanto a la formación sobre mejores técnicas agrícolas, el indicador se ha alcanzado, a pesar de que no se 
ha respetado la paridad de género, ya que han participado en las sesiones de formación al menos el número 
de agricultores y agricultoras indicado. 8 días de formación (4 en cada comunidad) para un total de 16 horas 
de capacitación sobre mejores técnicas agrícolas en cada comunidad. En Deir Ballut, 27 agricultores (18 
hombres y 9 mujeres) asistieron a la formación sobre el uso eficiente del riego y las técnicas de recogida de 
agua en huertos y granjas y 34 (27 hombres y 7 mujeres) asistieron a la formación sobre gestión de la 
agricultura ecológica. En Bruqin, 30 agricultores (22 hombres, 8 mujeres) asistieron a la formación sobre 
gestión de los recursos hídricos, mientras que 37 agricultores (9 mujeres, 28 hombres) asistieron a la 
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formación sobre gestión de la agricultura ecológica. La encuesta revela que el 95% de los encuestados cree 
que su hogar incorporó las nuevas técnicas agrícolas en sus actividades agrícolas (aunque el 90% afirma que 
la mejora fue sólo en cierta medida. En Bruqin también hubo una respuesta favorable a la formación agrícola, 
y un miembro del CPC declaró que "la intervención tuvo un papel en la mejora de las técnicas de agricultura, 
ya que nos apoyaron y hubo un seguimiento por parte del relevo para la siembra". 
 

Resultado 2 

Al mes 15 de ejecución del proyecto reducidas la falta de acceso al agua, la contaminación de las tierras y los 

acuíferos entorno a las comunidades de Deir Ballut y Bruqin (Zona C) y su incidencia sobre la salud de sus 7.803 

habitantes (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños). 

 
Indicador Grado de consecución 

R2.IOV1 Mejorada la protección de la salud de las 17 familias (41 mujeres y niñas, 44 hombres 

y niños) que viven en torno a los torrentes de aguas residuales de Bruqin provenientes de 

asentamientos de colonos, a través del encauzamiento y cubrición de 100 m. lineales de 

torrente de aguas residuales. 

LOGRADO 

R2.IOV2 Mitigado el riesgo de contaminación de los medios de vida agropecuarios de 14 

familias (34 mujeres y niñas, 36 hombres y niños) con tierras agrícolas y/o ganado entorno a los 

torrentes de aguas residuales en Bruqin 

LOGRADO 

R2.IOV3 Disminuidas las amenazas de polución de los recursos hídricos subterráneos que 

alimentan pozos y manantiales de la población de Deir Ballut, con la construcción de 7 plantas 

domésticas de tratamiento de aguas grises.  

LOGRADO 

R2.IOV4 Resueltas las preocupaciones de 25 mujeres por la insalubridad en el entorno del 

hogar en las cercanías de los torrentes de aguas residuales en Bruqin. 
LOGRADO 

R2.IOV5 Mejorado el acceso al agua para consumo humano de la población de 7.803 personas 

de Deir Ballut y Bruqin (3.816 mujeres/niñas, 3.987 hombres/niños) con el aumento de la 

capacidad de almacenamiento y suministro hídrico, (30.000 m3 anuales de agua más), a través 

de la instalación de 1.000 m. lineales de tubería y la instalación de, al menos, 10 nuevas 

conexiones domiciliarias en cada comunidad. 

LOGRADO 

R2.IOV6 Reducidos los riesgos para la salud de 19 niñas y 20 niños que habitan en las 

inmediaciones de los torrentes de aguas residuales en Bruqin por contaminación y recurrentes 

cortes en el suministro de agua 

LOGRADO 

 
Se han alcanzado todos los indicadores.  

En primer lugar, la situación sanitaria de las familias ha mejorado tras el proyecto gracias a la gestión de las 
aguas residuales. El 100% de los encuestados en Bruqin afirman que la salud de sus familias ha mejorado 
gracias a la intervención. Las mejoras en la percepción de la salud también repercuten en el indicador 
relacionado con el riesgo para la salud de los niños que viven cerca de los canales de aguas residuales.  

En cuanto a la reducción del riesgo de contaminación de las tierras agrícolas, se identificaron 39,2 dunums de 
tierras agrícolas en riesgo de contaminación por los canales de aguas residuales descubiertos. Esta cantidad 
de tierra correspondía a 274 familias con tierras agrícolas y/o ganado en los alrededores de los torrentes de 
aguas residuales. En el transcurso del proyecto se redujo el riesgo a 40 dunums con los consiguientes 
beneficios para 280 agricultores.   

En relación con las amenazas de contaminación de los recursos hídricos subterráneos que alimentan pozos y 
manantiales, la cantidad de alcantarillas abiertas cubiertas de PVC a través del proyecto ha superado la 
cantidad prevista originalmente. En relación con las amenazas de contaminación de los recursos hídricos 
subterráneos que alimentan pozos y manantiales, la cantidad de alcantarillas abiertas cubiertas de PVC a 
través del proyecto ha superado la cantidad prevista originalmente. En lugar de los 392 metros de canalización 
de aguas residuales contemplados inicialmente, finalmente se cubrieron e impermeabilizaron 424,24 metros 
en la comunidad de Bruqin.  El 100% de los encuestados en Bruqin afirman que la contaminación de sus tierras 
se ha reducido después del proyecto como resultado de la gestión de las aguas residuales. 
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En Deir Ballut, se instalaron 1098ms más 1500ms adicionales de tuberías de agua potable de 2" (mayores que 
los 1000ms de tuberías previstos debido a los ahorros conseguidos tras la solicitud de Deir Ballut de instalar 
tuberías adicionales debido a las elevadas necesidades en la zona objetivo y mediante la sustitución de las 
unidades de aguas grises previstas anteriormente). Se conectaron 15 hogares más al suministro de agua. En 
Bruqin se instalaron 1.000 m de tuberías de agua. El 89% de los encuestados en Deir Ballut y el 86% en Bruqin 
afirman que su acceso al agua, así como su capacidad para almacenarla, ha mejorado.  

En lo que respecta a las preocupaciones de salud ambiental de las mujeres de las comunidades, ha habido un 
éxito considerable. Antes de que comenzara la intervención, el 78% de las mujeres que vivían alrededor de los 
canales consideraban que la situación higiénica en torno a sus hogares era negativa. Tras la canalización de las 
aguas residuales mediante la instalación de tuberías de PVC, este total se ha reducido a aproximadamente el 
11% de las mujeres que viven en las inmediaciones. 

 

Resultado 3 

Al mes 24 de ejecución del proyecto mejorado el posicionamiento de 25 personas (13 mujeres, 12 hombres) para 

hacer frente a riesgos que afectan al cumplimiento de los derechos de 3.877 personas vulnerables a violaciones de 

DIH/DIDH, en Deir Ballut, Salfit (Zona C) 

 
Indicador Grado de consecución 

IOVR.3.1. Creado un Comité de Protección Comunitario (CPC), formado por 13 mujeres y 12 

hombres, en Deir Ballut para la Reducción del Riesgo de Desastres Humanos, y para 

monitorear, documentar y reportar sobre violaciones de DIH/DIDH. 

LOGRADO 

IOVR.3.2.: Elaborado de forma participativa e igualitaria 1 Plan de Protección y RRD 

comunitario por el CPC (13 mujeres y 12 hombres) a través de 5 talleres participativos y un taller 

central, y diseminados los mismos en Deir Ballut. 

LOGRADO 

IOVR.3.3: Fomentada la participación de mujeres en el CPC de Deir Ballut y la inclusión en su 

labor en la consecución de objetivos de género basados en el análisis de los diferentes riesgos 

y capacidad de respuesta de mujeres y hombres. 

LOGRADO 

IOVR.3.4: Capacitadas 13 mujeres y 12 hombres integrantes del CPC en Deir Ballut en un 

extenso programa de formación diseñado para fomentar la resiliencia, el empoderamiento y la 

movilización de la comunidad ante violaciones de DIH/DIDH (112 horas de formación; 16 horas 

por cada una de las temáticas). 

PARCIALMENTE LOGRADO 

IOVR.3.5: Integrado un componente específico sobre los derechos de las personas con 

diversidad funcional y/o con otras vulnerabilidades especiales en la formación de las 25 

personas (16 horas de formación) integrantes del CPC en Deir Ballut, 

LOGRADO 

IOVR.3.6 Impulsado el reconocimiento entre la población del CPC de Deir Ballut como 

organización de la sociedad civil en la prevención y respuesta ante desastres y violaciones, y 

fortalecidas sus enlaces con otros CPCs. 

LOGRADO 

IOVR.3.7 Identificados y abordados riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el 

bienestar de 3.877 personas (1.910 mujeres y niñas, 1.967 hombres y niños), y para la 

protección medioambiental en Deir Ballut, con la implementación de una iniciativa comunitaria 

de RRD y protección. 

LOGRADO 

IOVR.3.8 Diseñado un sistema para informar sobre los incidentes de violaciones de DIH/DIDH 

que se producen en Deir Ballut por el que el 80% de los incidentes documentados por el CPC 

son denunciados y/o remitidos a terceros para apoyo adicional, 

LOGRADO 

 
Siete indicadores se han alcanzado totalmente y uno parcialmente.  

El CPC de Deir Ballut se reformó mediante un taller de lanzamiento que coincidió con el inicio del proceso del 
plan de DDR. Coincidiendo con los talleres centrales para debatir las conclusiones del Plan de RRD, se eligieron 
19 nuevos miembros del CPC (5 hombres y 14 mujeres).   

En cuanto al desarrollo del plan de RRD y protección, en Deir Ballut se celebraron 5 talleres sobre los siguientes 
temas: mujeres (6 participantes, todas mujeres), agricultura (8 participantes, 7 mujeres, 1 hombre), personas 
con discapacidades y sus familias (6 participantes, todas mujeres), jóvenes (8 participantes, todos hombres), 
y talleres separados para estudiantes de escuelas masculinas y femeninas (uno en la escuela de chicos con la 
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participación de 5 chicos; otro en la escuela de chicas con la participación de 6 estudiantes femeninas). A 
continuación, se celebró un taller central para sistematizar las conclusiones de los talleres sectoriales, con la 
participación de 12 miembros de la comunidad (8 mujeres y 4 hombres). Tras los talleres, se contrató a un 
consultor en febrero de 2021 para formalizar el plan de desarme, desmovilización y protección y, en marzo de 
2021, se imprimió el plan y se distribuyó entre los principales responsables de la comunidad. 

En cuanto a la participación de las mujeres en los CPC, se han producido avances considerables. Casi el 75% 
de los miembros de los CPC son mujeres y en el grupo de discusión con mujeres en Deir Ballut, las participantes 
coinciden unánimemente en que la participación de las mujeres ha mejorado en el transcurso del proyecto. El 
papel central desempeñado por la cooperativa de mujeres Al Ibdaa` en el proceso de elaboración del DRR se 
considera clave. El 97% de los encuestados declara que el CPC es un espacio efectivo de participación 
comunitaria y el 100% que esta participación es igual para todos los miembros de la comunidad.  

El resultado relativo a la formación de los miembros del CPC sólo puede considerarse parcialmente alcanzado 
dadas las diferencias en el número respectivo de hombres y mujeres que participan en el CPC y, por tanto, en 
las formaciones. A pesar de que el indicador citaba originalmente a 13 mujeres y 12 hombres como miembros 
de un CPC de 25 personas, las cifras reales eran de 19 miembros del CPC en Deir Ballut (14 mujeres y 5 
hombres). En el contexto social y cultural de la Palestina rural, con marcados roles de género y limitadas 
oportunidades para la participación de las mujeres, la presencia de una amplia mayoría de mujeres en el CPC 
puede considerarse un gran logro. El hecho de que la formación se celebrara en el edificio de la cooperativa 
de mujeres favoreció la participación de éstas. Teniendo en cuenta que la participación de las mujeres en este 
tipo de actividades es siempre difícil, ya que sus roles y responsabilidades tradicionales en el hogar suelen 
actuar como una barrera para llevar a cabo actividades en la esfera pública, se priorizó la participación de las 
mujeres, continuando las formaciones a pesar de la minoría de hombres (cuya participación, teniendo en 
cuenta que las formaciones se realizaron en la asociación de mujeres es también un éxito, y que los hombres 
normalmente priorizan el trabajo (a menudo realizado en los asentamientos de los alrededores o dentro de 
Israel) a las formaciones y talleres, y su disponibilidad se limitaba muchas veces a las últimas horas de la tarde). 
La participación de las mujeres se considera clave para asegurar la cohesión social. Sin embargo, el indicador, 
tal y como se ha establecido formalmente, sólo se ha alcanzado parcialmente. En diciembre de 2020 y enero 
de 2021 se llevó a cabo la formación en materia de protección, el papel de los defensores de los derechos 
humanos y la aplicación del DIH y el DIDH, mediante la realización de 3 sesiones de formación sobre cada 
tema. Según la PARC, esta formación se distingue por ofrecer una participación igualitaria de mujeres y 
hombres, pero en función del tema implementado.  

En cuanto a la mejora de la concienciación sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, este 
indicador se ha alcanzado. La organización local combinó la formación sobre los derechos de las personas con 
diversidad funcional y el soporte vital básico como una actividad en la comunidad. Las mujeres participantes 
en los grupos focales, incluida la mayoría de las mujeres miembros del CPC en Deir Ballut, coincidieron 
unánimemente en que tienen conocimiento y conciencia de los derechos de las personas con diversidad 
funcional, lo que han puesto en práctica en términos de proyectos para las familias en las que existen estos 
casos, así como en la armonización de la infraestructura de la mayoría de las instituciones, como la salud, las 
escuelas y las calles.  

Por lo que respecta al reconocimiento del Comité de Protección Comunitaria en Deir Ballut, los resultados de 
la encuesta son algo dispares, aunque el indicador puede considerarse logrado. El 50% de los encuestados 
declaran no estar familiarizados con el trabajo del CPC, con un 13% algo familiarizado y un 37% familiarizado 
en gran medida (mayor que el reconocimiento de otros CPC en las comunidades vecinas). Del 50% que está 
familiarizado con el CPC, la inmensa mayoría cree que el CPC es capaz de afrontar los riesgos de su comunidad, 
mientras que el 88% cree que el CPC tiene en cuenta las necesidades diferenciadas de género, edad y 
diversidad de la comunidad en su trabajo. Se han reforzado los vínculos con otros CPC, mediante dos visitas 
de intercambio a Froush Biet Dajan y Al Jiftlik, en el Valle del Jordán, para los miembros del CPC de Deir Ballut 
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(15 participantes de Deir Ballut, 11 mujeres y 4 hombres). Durante las visitas, los participantes compartieron 
su experiencia en materia de documentación, creación de redes con organizaciones de la sociedad civil, y 
actividades de presión y defensa.  

La identificación de los riesgos que suponen una amenaza para la seguridad y el bienestar de los habitantes 
de Deir Ballut se ha abordado en gran medida mediante la formación de los CPC en materia de reducción del 
riesgo de catástrofes, así como en la lucha contra los incendios y la seguridad. En Deir Ballut, 12 participantes 
del CPC (9 mujeres y 3 hombres) tomaron parte en la formación en RRD y 13 (11 mujeres y 2 hombres) 
participaron en la formación en extinción de incendios.  El CPC y el Ayuntamiento seleccionaron una actividad 
de RRD basada en un comité, que se llevó a cabo mediante la instalación de bancos de madera y contenedores 
de residuos para contribuir a la concienciación medioambiental.  

En relación con la creación de un sistema destinado a notificar incidentes de violaciones del DIH/DHR, se ha 
protocolizado en el CPC de Deir Ballut. Los miembros del CPC saben cómo denunciar las violaciones del 
DIH/DDH y cómo acceder a la ayuda de terceros. Los miembros de los grupos focales destacan el aumento de 
los conocimientos para la planificación, la recopilación de datos y la forma de documentar diversas violaciones. 
Se han estandarizado los formularios para la documentación y el CPC ha designado un punto focal para 
manejar los archivos de documentación y asegurar que las violaciones sean documentadas y enviadas a las 
instituciones pertinentes. 

Resultado 4 
Al mes 24 de ejecución del proyecto fomentada la protección de 2.040 niñas y 2.130 niños ante violaciones 

sistemáticas de sus derechos, en Deir Ballut y Bruqin. 

Indicador Grado de consecución 

IOVR.4.1. Capacitados los/as 25 integrantes (13 mujeres, 12 hombres) del CPC de Deir Ballut sobre la 

Convención sobre los Derechos del Niño, y principales instrumentos del Derecho Internacional y sistemas 

nacionales de protección de la infancia (16 horas de formación). 

PARCIALMENTE 

LOGRADO 

IOVR.4.2: Integrados los mecanismos internacionales y nacionales de protección infantil en el trabajo de 

identificación, monitoreo y denuncia desarrollado por los 25 miembros (13 mujeres, 12 hombres) de los 

CPC de Deir Ballut. 

LOGRADO 

IOVR.4.3: Apoyadas 30 alumnas y 30 alumnos que presenten síntomas de angustia psicosocial, mediante 

40 sesiones de terapia de grupo aplicando el enfoque de Terapia Cognitivo Conductual, en 4 colegios 

públicos en Deir Ballut y Bruqin 

LOGRADO 

IOVR.4.4: Asistido el profesorado (20 mujeres, 20 hombres) de 4 colegios públicos en Deir Ballut y Bruqin 

en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el trato con alumnos/as que presenten síntomas 

de estrés psicosocial. 

LOGRADO 

IOVR.4.5: Apoyados 29 madres y 31 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en el 

trato con menores que presenten síntomas de angustia psicosocial a raíz de rupturas en el Ambiente 

Protector,en 4 colegios públicos en Deir Ballut y Bruqin 

LOGRADO 

 
Se han alcanzado los cinco indicadores de este resultado, cuatro de forma completa y uno de forma parcial. 

Se llevó a cabo una formación para 12 miembros del CPC en Deir Ballut (en lugar de los 25 que figuraban en el 
indicador) sobre la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección de la Infancia de Palestina, 
durante 4 días en febrero de 2021, con módulos específicos sobre Derechos del Niño y técnicas de derivación, 
tipologías de abuso y mecanismos de protección, y documentación. La evaluación de la formación fue 
ampliamente positiva, y los miembros del CPC declararon que la concienciación y el conocimiento sobre la 
protección de la infancia "ciertamente ha aumentado hasta el punto de que nosotros, como comité de 
protección, supervisamos la situación de los niños en las escuelas, y cuando hay proyectos, los ponemos 
dentro de los planes para proporcionarles proyectos como el de los jardines". El indicador, tal y como se ha 
planteado formalmente, se considera parcialmente alcanzado por el número de hombres y mujeres que se 
han declarado, por lo demás el resultado es muy positivo en el contexto de género de Deir Ballut.  

El CPC ha establecido protocolos para denunciar las violaciones de los derechos de los niños. Hay consenso en 
que los CPC se han interesado más por los niños y por el desarrollo de programas especiales como temas 
transversales en los proyectos. Todos los participantes consideran que la formación es relevante para sus 
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necesidades y todos creen que ahora están más equipados para garantizar la protección de los niños en su 
comunidad.  

En cuanto al asesoramiento a los estudiantes, 104 alumnos (64 chicas y 40 chicos) recibieron 6 sesiones de 
asesoramiento en grupo en 5 escuelas públicas de Bruqin y Deir Ballut. Se celebraron seis sesiones en cada 
escuela con los siguientes logros: Creación de un lugar seguro para los estudiantes, aumento de la inmunidad 
psicológica, incremento de la capacidad para afrontar el estrés, fomento de la confianza y la seguridad en sí 
mismos, reducción de los miedos, el estrés y la soledad, mayor autocontrol y respeto por las normas escolares, 
expresión de sus sentimientos, descubrimiento de sus recursos psicológicos y utilización de los mismos para 
afrontar las crisis y los problemas, creación de círculos de apoyo y aprendizaje para pedir ayuda a los demás 
(profesores, padres, consejeros escolares, director de la escuela). 

 

También se trabajó con el profesorado, asistiendo a 128 profesores (68 mujeres y 60 hombres) y con las 
madres y padres, apoyando a 192 madres y 137 padres en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades en 
el trato con menores que presenten síntomas de angustia psicosocial. 

 

Resultado 5 
Al mes 24 de ejecución del proyecto fomentada la protección de 3.785 adultos, con especial énfasis sobre 1.778 

mujeres, ante violaciones sistemáticas de sus derechos, Deir Ballut y Bruqin, Salfit 

Indicador Grado de consecución 

IOVR.4.1. Capacitados/as los 25 integrantes (13 mujeres y 12 hombres) del CPC de Deir Ballut sobre 

CEDAW, y la violencia sexual y de género (16 horas de formación). 

PARCIALMENTE 

LOGRADO 

IOVR.4.2: Integrados los mecanismos de protección de los derechos de las mujeres y de lucha contra la 

violencia sexual y de género en el trabajo de identificación y respuesta de los 25 miembros (13 mujeres, 

12 hombres) del CPC de Deir Ballut. 

LOGRADO 

IOVR.4.3: Apoyadas 40 mujeres y 20 hombres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas 

mediante servicios de apoyo psicosocial, en función de sus diferentes vulnerabilidades y necesidades 

basadas en el género, en Deir Ballut y Bruqin 

LOGRADO 

IOVR.4.4 40 mujeres supervivientes de violencia de género y/u otros traumas apoyadas con terapias 

grupales muestran mejores capacidades para afrontar el estrés psicosocial, Deir Ballut y Bruqin 
LOGRADO 

IOVR.4.5 20 hombres ex detenidos por las fuerzas militares y/o con otros traumas apoyados con terapias 

grupales (2 grupos de apoyo) para afrontar el trauma relacionada con su experiencia en prisión en Deir 

Ballut y Bruqin. 

LOGRADO 

 
Se han alcanzado los cinco indicadores de este resultado, cuatro de forma completa y uno de forma parcial.  

Se impartió formación a entre 10 y 11 miembros del CPC (9-10 mujeres, 1 hombre) en Deir Ballut, dependiendo 
de la sesión (en lugar de los 25 que figuran en el indicador) durante ocho días sobre los temas de la relación 
entre los derechos humanos y el género, los contenidos de la violencia de género en los asuntos de la mujer 
en la comunidad, la Convención CEDAW, la Resolución 1325 de la ONU y la documentación sobre la violencia 
y su relación con la CEDAW, la UN1325 y la 4ª Convención de Ginebra. Aunque el PSCCW destacó la 
heterogeneidad del grupo como un reto, ya que se trataba de un grupo de jóvenes, hombres religiosos y no 
religiosos, mujeres abiertas y conservadoras, la evaluación de las sesiones por parte de los participantes fue 
positiva. Al final de la actividad en Deir Ballut, el 100% de los miembros del CPC declararon ser más conscientes 
de los derechos de las mujeres tras la formación. En el grupo de discusión celebrado con mujeres miembros 
del CPC en Deir Ballut, las participantes coincidieron en que su conocimiento de los derechos humanos y de la 
mujer mejoró tras recibir cursos y talleres sobre este tema. Los miembros del CPC consideran ahora que tienen 
conocimientos sobre el derecho de las mujeres a la herencia, por ejemplo, y apoyan cada vez más las 
demandas de las mujeres para que se respeten sus derechos.  

Los CPC han establecido protocolos para denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres. Hay 
consenso en que los CPC se han interesado más por la igualdad de género como cuestión transversal en los 
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proyectos. Según las encuestas realizadas, hay consenso en que es importante trabajar para 
conseguir/proteger los derechos de las mujeres como derechos humanos, así como una consideración general 
de que la comunidad está ahora más a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, gracias en buena medida 
a los mecanismos puestos en marcha por los CPC 

En cuanto al apoyo psicosocial a las mujeres, 7 grupos de mujeres, 2 en Deir Ballut y 5 en Bruqin, con un total 
de 134 mujeres supervivientes de la violencia de género, recibieron 49 sesiones de asesoramiento en grupo, 
participando cada grupo en 7 sesiones. Las participantes en el grupo focal convocado para analizar su 
participación, coincidieron unánimemente en que el proyecto satisfacía sus necesidades desde el punto de 
vista psicológico. La palabra más utilizada para describir las sesiones es abreacción y no apoyo psicosocial. Los 
participantes también estuvieron de acuerdo en que el método de intervención era adecuado para todos y 
según el acuerdo del grupo sobre los horarios de asistencia.  

En cuanto al trabajo con ex detenidos, 24 ex detenidos de Deir Ballut y Bruqin recibieron apoyo en sesiones 
de grupo, recibiendo cada grupo 7 sesiones. Hay que destacar que, según el PSCCW, estas sesiones deberían 
considerarse más como sesiones de (auto)sensibilización que de apoyo psicosocial. Los asesores del PSCCW 
perciben a los ex-detenidos como un colectivo muy difícil, dada su incapacidad para expresar sus sentimientos 
y la disyuntiva entre su estatus de héroes mientras están en prisión y sus dificultades, especialmente 
relacionadas con el desempleo, tras su liberación. Se considera que el reto principal es ganarse la confianza 
de este colectivo y las sesiones de sensibilización se consideran un primer paso.   

Resultado 6 

Al mes 24 de ejecución del proyecto impulsada la concienciación de los titulares de responsabilidades sobre las 

dimensiones políticas, sociales y culturales de las causas estructurales de violaciones de DIH/DIDH, como parte 

del proceso de influencia en los titulares de obligaciones para la transformación de las políticas que lo fomentan 

 
Indicador Grado de consecución 

IOVR.6.1. Estudios basados en cartografía e imágenes aéreas realizados por Peace Now permiten el 

monitoreo de la expansión de asentamientos y puestos de avanzada israelíes en Cisjordania, con un 

enfoque específico sobre la región de Salfit 

LOGRADO 

IOVR.6.2: 103.000 personas, principalmente adultos jóvenes israelíes, cuentan con mayor conocimiento 

sobre los asentamientos y los puestos de avanzada israelíes como causa estructural de violaciones de 

los derechos de la población palestina en Zona C, a través de una Campaña de Incidencia 

LOGRADO 

IOVR.6.3: Fomentada la información y sensibilización de entre 15 y 20 titulares de responsabilidad israelís 

sobre las consecuencias de la expansión de asentamientos en la violación sistemática de los DIH/DIDH 

de la población palestina. 

LOGRADO 

IOVR.6.4: Facilitado el acceso de la justicia a 6 12 víctimas palestinas de violaciones del DIH/DIH dentro 

del sistema legal israelí. 
LOGRADO 

IOVR.6.5 Registrada información actualizada sobre violaciones de DIH/DIDH cometidas contra la 

población palestina por civiles/militares israelíes en Cisjordania 
LOGRADO 

IOVR.6.6 Mejorados los conocimientos y las capacidades de 10 20 mujeres palestinas sobre cómo 

acceder a la justicia en caso de violaciones de derechos humanos 
LOGRADO 

IOVR.6.7 Recopilados y registrados los planes, órdenes y amenazas sobre las tierras vulnerables que 

ponen en riesgo los medios de vida de la población de Deir Ballut y Bruqin (Salfit) 
LOGRADO 

IOVR.6.8 Los 9.450 titulares de derechos (4.653 mujeres y niñas, 4.797 hombres y niños) Deir Ballut y 
Bruqin (Salfit), cuentan con 2 mapas detallados de las tierras más vulnerables ante el riesgo de 

confiscación como paso inicial para establecer medidas efectivas 

LOGRADO 

 
Los ocho indicadores se alcanzaron en su totalidad.  

Peace Now elaboró su Informe de Construcción de Asentamientos 2019. En el informe se destacan dos 
asentamientos adyacentes a Bruqin y Deir Ballut, ambos en la región de Salfit: Bruchin y Leshem, 
respectivamente. Peace Now también elaboró 14 actualizaciones en el transcurso del proyecto. Los 
asentamientos y su proximidad a las zonas urbanas palestinas también se actualizaron en el mapa de 
asentamientos de Peace Now para 2019, utilizando también fotografías aéreas. También se elaboraron tablas 
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actualizadas para los asentamientos, los puestos de avanzada y las nuevas unidades de asentamiento en el 
distrito de Salfit.  

La información nueva y existente sobre el DIH y el impacto político de los asentamientos se destacó en los 
medios sociales y tradicionales, que en conjunto llegaron a cientos de miles de israelíes. Peace Now difundió 
las conclusiones de la sección anterior y los mensajes sobre las tendencias preocupantes del día en sus medios 
sociales y en su sitio web. También se crearon varios carteles en línea o se potenciaron los mensajes relevantes 
con la financiación del proyecto. En el ámbito de las redes sociales, Peace Now publicó decenas de mensajes 
sobre la actividad de los asentamientos israelíes y contra la perspectiva de la anexión, que dividiría la 
gobernación de Salfit en varios enclaves grandes y otros pequeños. Las páginas de Peace Now tienen 
colectivamente más de 150.000 seguidores. Aunque muchos vieron la mayoría de las publicaciones, Peace 
Now puede estimar que colectivamente las publicaciones llegaron al menos a 75.000 israelíes, basándose en 
la publicación con mayor alcance hasta el momento. 

Durante gran parte de 2019-2020, los palestinos de toda Cisjordania se encontraron con altos niveles de 
violencia de los colonos, que, gracias en parte al apoyo de la AEXCID, Yesh Din pudo documentar y 
posteriormente buscar reparación facilitando el acceso a la justicia. Yesh Din documentó 10 incidentes de 
violencia de los colonos en el distrito de Salfit en el marco del proyecto. Yesh Din recogió 16 testimonios en 
10 incidentes de ofensas cometidas contra palestinos por colonos israelíes y fuerzas de seguridad y asistió en 
la presentación de 7 denuncias policiales 3 denuncias ante el MPCID y está supervisando las investigaciones 
en esos casos. 

En lo que respecta a la actualización de la información sobre las violaciones del DIH y del DIDH contra la 
población palestina por parte de civiles y soldados israelíes, Yesh Din registró 10 incidentes de violaciones del 
DIH y del DIDH en el distrito de Salfit, incluidos 1 en Deir Ballut y 1 en Bruqin. 

Bimkon elaboró mapas detallados de las dos comunidades y realizó presentaciones a las autoridades 
municipales de cada comunidad 

Resultado 7 
Al mes 23 de ejecución del proyecto realizada una Campaña de Incidencia Social y Política en Extremadura sobre 

Construcción de Paz y factores estructurales que provocan violaciones de DIH/DIDH en la Zona C. 

Indicador Grado de consecución 

IOVR.7.1. Diseñó e implementó una Campaña de Sensibilización e Incidencia sobre Palestina en 

Extremadura sobre tres temas: Territorio, Feminismos y Juventud.  
LOGRADO 

IOVR.7.2: Producido y difundido 3 videos sobre cada uno de los temas de la campaña: Territorio, 

Feminismos y Juventud. 
LOGRADO 

IOVR.7.3: Diseño y difusión de 3 infografías y 3 clips sobre Territorio, Feminismos y Juventud.  LOGRADO 

 
Se han alcanzado los tres indicadores.  

Se ha llevado a cabo una campaña con el objetivo de promover la sensibilización, la defensa, la movilización y 
la implicación civil respecto a la situación en Palestina, con la participación directa de productores palestinos 
y activistas de derechos humanos. Se ha hecho especial hincapié en la visibilización de las mujeres y feministas 
palestinas.  

Se han producido tres vídeos sobre los temas de Territorio, Feminismos y Juventud y tres infografías. La 
campaña de difusión de los mismos se ha realizado a través de presentaciones diarias en las redes sociales 
(Twitter, Facebook y YouTube) y también se han publicado a través de la web de ACPP y del envío directo a 
los medios de comunicación.  
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Anexo 3: Términos de referencia de la evaluación – añadido en documento 
aparte  
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Anexo 4: Lista de entrevistas 

 
Informante clave Organización Fecha 

Dana Mills Peace Now - Directora de Desarrollo y 

Relaciones Externas 

1 Agosto2021 

Chanah Dulin Yesh Din - Directora de Relaciones 

Internacionales 

3 Agosto2021 

Leyan  Al- Azza  PSCCW – Coordinadora Proyectos  20 Mayo 2021 
14 Julio 2021 

Toni Beuro  PSCCW - Director Ejecutivo de Programas  14 Julio 2021 

Hamada Aburabee PSCCW - Coordinador de proyectos 14 Julio 2021 

Sami Daoud  PHG – Gestor de proyectos  23 Mayo 2021 

Naseh Shahen PARC - Gestor de proyectos 1 Junio 2021  
1 Agosto 2021 

Nazem Mohammad Alcalde en funciones Deir Ballut  18 Diciembre 

2021 

Marwan Abdulrahman Alcalde - Bruqin  1 Agosto 2021 

Manal Shtayeh Consejero en la Escuela Secundaria de 

Niñas de Bruqin 

5 Agosto2021  

Samir Abdallah Técnico de aguas en el municipio de 
Bruqin 
 

16 Octubre 

2021 

Ja’far Hamdallah  Técnico de aguas en el municipio de Deir 

Ballut  

18 Diciembre 

2021 

Ezzat Suleiman Shehada Trabajador Social – Escuela Secundaria de 

Niños de Deir Ballut 

29 Noviembre 

2021 
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Anexo 5:  Debates de Grupo Focal 

 
FGDs Participantes # H M Fecha 

CPC y participantes en sesiones de apoyo psicosocial 

- Deir Ballut  

11 0 11 Dic 21 

2021 

Beneficiarias/os de intervenciones de aguas y 

agricultura – Deir Ballut  

02 17 3 Ene 1 

2022 

CPC – Bruqin  8 5 3 Julio 28 

2021 

Beneficiarios/as de componente de aguas – Bruqin  8 5 3 Oct. 14 

2021 
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Anexo 6: Distribución de encuestas 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Participación Total  651  

Genero 
Hombre  55 5.45 

Mujer 16 .545 

Localidad 
Bruqin 56 35.9 

Deir Ballut 100 64.1 

Tienes (o alguien de tu familia tiene) una discapacidad 
Sí 61 6241 

No 6.2 5.41 

La intervención global 

Miembros de familias que 
beneficiaron de apoyo 
para la tierra y otros 
recursos (PARC) en Deir 
Ballut 

20 12.9 

Miembros de familias que 
beneficiaron de apoyo 
para la tierra y otros 
recursos (PARC) en in 
Bruqin 

7 4.5 

Miembros del CPC Deir 
Ballut 

16 10.3 

Sesiones de terapia  
(Formación, atención 
psicosocial) 
(profesorado, madres y 
padres, ex – detenidos) 

59 38.1 

Miembros del CPC en 
Bruqin 

19 12.3 

Beneficiarios/as de PHG  34 21.9 

Bruqin 
Hombre  37 43.5 

Mujer 19 26.8 

Deir Ballut 
Hombre  48 56.5 

Mujer 52 73.2 

Miembros de familias que beneficiaron de apoyo para la tierra y 
otros recursos (PARC) en Deir Ballut 

Hombre  16 18.8 

Mujer 4 5.7 
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Miembros de familias que beneficiaron de apoyo para la tierra y 
otros recursos (PARC) en Bruqin 

Hombre  7 8.2 

Mujer 0 0 

Miembros del CPC en Deir Ballut Hombre  3 3.5 

Mujer 13 18.6 

Sesiones de terapia (Formación, atención psicosocial) 
(profesorado, madres y padres, ex – detenidos) 

Hombre  10 11.8 

Mujer 49 70 

Miembros del CPC en Bruqin Hombre  15 17.6 

Mujer 4 5.7 

Beneficiarios/as de PHG  Hombre  34 40 

Mujer 0 0 
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Anexo 7: documentos consultados 

Documentos internos 

Proyecto presentado 

Resolución de aprobación 

Modificaciones presentadas y aprobadas 

Informes intermedios y finales PARC 

Informes intermedios y finales PSSCCW 

Informes intermedios y finales PHG 

Informes intermedios y finales Peace Now 

Informes intermedios y finales Yesh Din 

Informes intermedios y finales Bimkom 

Contratos y planes de trabajo 

Francesco Michele y Ashraf Khader (2017) Humanitarian Situation and Human Rights Claims of the Population 
of Palestinian Communities In the Northern West Bank Vulnerable to IHRL and IHL Violations 

Asamblea de Cooperación por la Paz (2018) Documento Estratégico de Acción Humanitaria 2019-2021 

Asamblea de Cooperación por la Paz (2019) Plan Estratégico 2020-2024 

 

Documentos externos: 

AECID (2019) Estrategia humanitaria, 2020-2021 Palestina 

AEXCID (2018a) Plan General de Cooperación Extremeña 2018-2021 

AEXCID (2018b) Plan Anual 2018 

ARIJ, 2013, Bruqin Town Profile, available at: http://vprofile.arij.org/salfit/pdfs/vprofile/Bruqin.pdf 

ARIJ, 2013, Deir Ballut, available at: http://vprofile.arij.org/salfit/pdfs/factsheet/Deir%20Ballut.pdf    

Ebrahim Mohammed Alwuraafi (2018) Colonialism and Patriarchy: Dual Oppression of Palestinian Women  

Peace Now (2020) Israeli Settlements Map 

HPG (2017) Assessing resilience: why quantification misses the point 

Human Rights Watch (2016) Occupation, Inc. 

Ministry of Local Government, Social Development Plan for Bruqin 2018. 

http://vprofile.arij.org/salfit/pdfs/vprofile/Qarawat.pdf
http://vprofile.arij.org/salfit/pdfs/factsheet/Deir%20Ballut.pdf
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Ministry of Local Government, Social Development Plan for Deir Ballut 2018. 

OCHA (2019) Humanitarian Response Plan 2019 

OCHA (2020) Humanitarian Response Plan 2020 

OCHA (2021) West Bank Demolitions and Displacement: An Overview 

Palestinian Authority (2017) State of Palestine: 2017-22 National Policy Agenda 

Pamela Urrutia Arestizábal (2019) Ocupació, conflicte i patriarcat: Impactes en les dones palestines 

PCBS, 2017, Population, Housing and Establishment Census 2017, available at: 
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364-1.pdf 

PCBS, 2017, Population, Housing and Establishment Census 2017, available at: 
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364-1.pdf 

Peace Now (2019) Special Annual Settlement Construction Report 2018: A Glance at 10 Years under 
Netanyahu 

PWWSD (2019) In-depth Assessment of Women’s Access to and Ownership of Land and Productive 
Resources in the occupied Palestinian territory 

UNDP (2016) Building Resilience in Area C: Challenges and Opportunities 

WFP (2020) Participatory Gender Analysis Report (West Bank & Gaza Strip) 

 

  

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364-1.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364-1.pdf
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Anexo 8: Resumen itinerario de la evaluación 

La evaluación tuvo lugar entre febrero de 2021 y enero de 2022, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Fase/ Actividad 

Mes (Febrero 2021 - Enero 2022) 

Feb.  Mar.  Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.  Nov. Dic.  Ene. 

Fase de gabinete:                          

Aprobación TdR y contrato                         

Reuniones iniciales 
  

                      

Estudio de documentación                         

Desarrollo de herramientas                         

Plan de evaluación                          

Fase de campo:                         

Revisión                         

Entrevistas con informantes 
claves 

                        

Grupos focales                         

Encuesta                          

Fase de análisis y redacción de 
informe   

                      

Borrador de informe                          

Informe final                          
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Anexo 9: Cuestionario utilizado en la encuesta y resumen de resultados 

 All beneficiaries 

 Locality 1.Dier Ballout 
2.Brouqin 

 Gender 1.Male 
2.Female 

 Do you or any of your family members have a 
disability? 
 

1.Yes 
2.No 

 Age 
 

 

 you are better able to cope with/mitigate risks? 
 

1. Yes to large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. No to large extent 

 Your access to your land has improved? 
 

1. Yes to large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. No to large extent 

 Your community has seen higher levels of 
respect/protection for human rights? 
 

1. Yes to large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. No to large extent 

 Your community is better able to access water for 
human 
 

1. Yes to large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. No to large extent 

 Your community is better able to access water for 
agriculture? 
 

1. Yes to large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. No to large extent 

 The quality of water, land and air has improved? 
 

1. Yes to large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. No to large extent 

 Are you aware of the accountability mechanism 
(complaints box) in your community? 
 

1. Yes 

2. No 

 Have you field a complaints? 
 

1. Yes, I filed one complaint 

2. yes, I filed more than one complaint 

3. I did not file a complaint 

 If answer is filed one complaint or more than one 
complaint, where there any responses to your 
complaint? 
 

1. Yes 

2. No 

 PHG Beneficiaries 

 At present, would you say that the health situation of 
your family has improved after the project as a result 
of wastewater management? 

1. Yes  

2. no 



ACPP 

Informe de evaluación del proyecto: “Protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo 
ocupación conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de Derechos 
Humanos (DIDH), con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y 
el RRD (Reducción de Riesgos de Desastres)” 
 

54 
 

 

 At present, would you say that the contamination of 
your land has reduced after the project as a result of 
wastewater management? 
 

1. Yes 

2. No 

 Now, are you saying that you've become more 
capable of storing water? 
 

1. Yes 

2. No 

 All beneficiaries 
 Would you say that you are familiar or unfamiliar 

with the CPC in your community 
 

1. Familiar to a large extent 

2. Somewhat familiar 

3. Unfamiliar 

4. Unfamiliar at all. 

 do you believe that the CPC is capable of confronting 
risks faced by your community? 
 

1. Yes- to a large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. Not at all 

 Do you believe that the CPC takes into account 
differentiated gender, age and diversity needs of 
your community in their work? 
 

1. Yes- to a large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. No to some extent 

5. I don't know 

 What risks do you identify as posing threat to your 
safety and wellbeing and for environmental 
protection? 

1. Yes 

2. No 

 Are you aware of the CP and DRR plan? 
 

1. Yes 

2. No 

 Is there a CP/DRR plan in your community 
 

1. Yes 

2. No 

 Would you say that you now favor equality between 
women and men…? 
 

1. Yes more than 2019 

2. Same as 2019 

3. Less than 2019 

  Do you now believe that it is important to work to 
achieve/protect women rights as human rights? 
 

1. Yes more than 2019 

2. Same as 2019 

3. Less than 2019 

 What was the main activity/intervention that you 
benefited from/participated in? 
 

1. Members of families that benefited from 

Land and other resources support (PARC) in 

Dier Ballout 

2. Members of families that benefited from 

Land and other resources support (PARC) in 

burqin 

3. Members of the CPC in Dier Ballout 

4. Psychological and social  trainings in both 

dier ballout and bruqin 

5. Members of the CPC in Bruqin 

6. Beneficiaries of PHG 

 

 Members of families that benefited from land and other resources support (PARC) 
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 Would you say that you are now more able to access 
agricultural land than before the project 
 

1. Yes 

2. No 

 At present, would you say that your agricultural land 
is protected from human and/or natural threat 
 

1. Yes 

2. No 

 Since 2019, did you/your HH incorporate new 
agricultural techniques in your agricultural activities? 
 

1. Yes- to a large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. Not at all 

 Where are your lands located in? 
 

1. Area C 

2. Area B 

3. Area A 

 Are you the owner of the lands? 
 

1. Yes 

2. No 

 If yes, do you have the land ownership documents? 
 

1. Yes 

2. No 

   
At present, would you say that the productivity of 
your land (number of kilos produced per dunam) has 
improved after the project? 
 

1. Yes 

2. No 

 Do you think that your economic opportunities have 
improved as a result of the project? 
Did you cultivate your lands prior to the 
implementation of the project? 
 

1. Yes 

2. No 

 CPC Members 
 As a member of the CPC would you say that you are 

more equipped now to organize to mitigate risks 
faced by your community? 
 

1. Yes- to a large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. Not at all 

 As a member of the CPC, would you say that you are 
more equipped now to organize to combat sexual 
and gender based violence? 
 

1. Yes- to a large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. Not at all 

 

 : Would you say that you are more equipped now to 
ensure child protection in your community? 
 

1. Yes- to a large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. Not at all 

 Have you received an intensive training program 
designed to promote resilience, empowerment and 
community mobilization against violations of IHL / 
IHRL 

 

1. Yes- to a large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. Not at all 

 

 How would you assess your knowledge of these 
topics prior to the trainings? 
 

1. I already had good knowledge of the training 

topics 

2. I already had some knowledge of the 

training topics. 
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3. I did not have knowledge of the training 

topics 

4. I didn’t participate 

 How would you assess the relevance of the training 
topics to the needs of the CPC members? 
 

1. Very relevant 

2. Relevant 

3. Somewhat relevant 

4. Not relevant 

 Are you aware that any violations have been 
reported by the CPC to third parties? 
 

1. Yes 

2. No 

 

 Are you aware that any support has been received 
from third parties in the case of specific violations as 
a result of this reporting? 
 

1. Yes 

2. No 

 Is the CPC an effective space for community 
participation 
 

1. Yes 

2. No 

 If yes, is this participation equal by all community 
members, or do certain groups participate more than 
others? 
 

1. Equal 

2. No equal 

 If no,why ? 
 

 

 Is there equal participation by men and women in 
the CPC? Compared to 2019? 
 

1. Yes 

2. No 

 If no, why 
 

 

 Have you received a training program on the 
Convention on the Rights of the Child, and on the 
main instruments of national and international law 
to ensure child protection 
 

1. Yes 

2. No 

 How would you assess your knowledge of these 
topics prior to the trainings? 
 

1. I already had good knowledge of the 

training topics 

2. I already had some knowledge of the 

training topics. 

3. I did not have knowledge of the training 

topics 

4. I did not participate 

 How would you assess the relevance of the training 
topics to the needs of the CPC members? 
 

1. Very relevant 

2. Relevant 

3. Somewhat relevant 

4. Not relevant 

 Therapy sessions (training / counseling / treatment) (parents, teachers, former detainees) 
 How would you assess your knowledge of these 

topics prior to the trainings? 
 

1. I already had good knowledge of the 

training topics 

2. I already had some knowledge of the 

training topics. 

3. I did not have knowledge of the training 

topics 

4. I did not participate 

 How would you assess the relevance of the training 
topics to the needs of the CPC members? 
 

1. Very relevant 

2. Relevant 

3. Somewhat relevant 



ACPP 

Informe de evaluación del proyecto: “Protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo 
ocupación conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de Derechos 
Humanos (DIDH), con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y 
el RRD (Reducción de Riesgos de Desastres)” 
 

57 
 

4. Not relevant 

 Do you believe you are more capable of coping with 
psychosocial stress? 
 

1. Yes- to a large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. Not at all 

 If you receive psychosocial training, do you believe 
you are more capable of dealing with children 
showing symptoms of psychosocial stress 
 

1. Yes- to a large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. Not at all 

 Are group therapy sessions in schools the most 
effective way to support children experiencing 
psychosocial stress? 
 

1. Yes 

2. No 

 If no, Why 
 

 

 34: Would you say that you are more equipped now 
to ensure child protection in your community? 
 

1. Yes- to a large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. Not at all 

 would you say that you are more equipped now to 
organize to combat sexual and gender-based 
violence? 
 

1. Yes- to a large extent 

2. Yes to some extent 

3. No to some extent 

4. Not at all 

 

Resultados de la encuesta  

ALL BENEFICIARIES/COMMON QUESTIONS 

Table 1: Since 2019: Do you believe that…? 

  Frequency Percentage 

you are better able to cope with/mitigate risks? Yes  to a large extent 109 69.9% 

Yes to some extent 46 29.5% 

No to some extent 1 .6% 

No to large extent 0 0.0% 

Your access to your land has improved? Yes  to a large extent 83 53.2% 

Yes to some extent 68 43.6% 

No to some extent 5 3.2% 

No to large extent 0 0.0% 

Your community has seen higher levels of respect/protection for 
human rights? 

Yes  to a large extent 102 65.4% 

Yes to some extent 53 34.0% 

No to some extent 1 .6% 

No to large extent 0 0.0% 

 Your community is better able to access water for human Yes  to a large extent 129 93.5% 

Yes to some extent 9 6.5% 

No to some extent 0 0.0% 

No to large extent 0 0.0% 
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 Your community is better able to access water for agriculture? Yes  to a large extent 65 47.1% 

Yes to some extent 70 50.7% 

No to some extent 2 1.4% 

No to large extent 1 .7% 

The quality of water, land and air has improved? Yes  to a large extent 13 9.5% 

Yes to some extent 118 86.1% 

No to some extent 6 4.4% 

No to large extent 0 0.0% 

 

Table 2: Since 2019: Do you believe that…? (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

you are better able to cope with/mitigate 
risks? 

Yes  to a large extent 82 82.0% 27 48.2% 

Yes to some extent 18 18.0% 28 50.0% 

No to some extent 0 0.0% 1 1.8% 

No to large extent 0 0.0% 0 0.0% 

Your access to your land has improved? Yes  to a large extent 56 56.0% 27 48.2% 

Yes to some extent 43 43.0% 25 44.6% 

No to some extent 1 1.0% 4 7.1% 

No to large extent 0 0.0% 0 0.0% 

Your community has seen higher levels of 
respect/protection for human rights? 

Yes  to a large extent 73 73.0% 29 51.8% 

Yes to some extent 27 27.0% 26 46.4% 

No to some extent 0 0.0% 1 1.8% 

No to large extent 0 0.0% 0 0.0% 

 Your community is better able to access 
water for human 

Yes  to a large extent 96 96.0% 33 86.8% 

Yes to some extent 4 4.0% 5 13.2% 

No to some extent 0 0.0% 0 0.0% 

No to large extent 0 0.0% 0 0.0% 

 Your community is better able to access 
water for agriculture? 

Yes  to a large extent 49 49.0% 16 42.1% 

Yes to some extent 50 50.0% 20 52.6% 

No to some extent 0 0.0% 2 5.3% 

No to large extent 1 1.0% 0 0.0% 

The quality of water, land and air has 
improved? 

Yes  to a large extent 6 6.0% 7 18.9% 

Yes to some extent 88 88.0% 30 81.1% 

No to some extent 6 6.0% 0 0.0% 

No to large extent 0 0.0% 0 0.0% 
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ACCOUNTABILITY MECHANISM 

AWARENESS OF COMPLAINTS BOX 

Table 3: Awareness of accountability mechanism 

  Frequency Percentage 

Are you aware of the accountability mechanism 
(complaints box) in your community? 

Yes 94 60.6% 

No 61 39.4% 

Have you field a complaints Yes – I filed one complaint 3 3.2% 

I filed more than one complaint 4 4.3% 

I did not file a complaint. 87 92.6% 

If answer is filed one complaint or more than one 
complaint, where there any responses to your 
complaint? 

Yes 6 85.7% 

No 1 14.3% 

 

Table 4: Awareness of accountability mechanism (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

Are you aware of the accountability 
mechanism (complaints box) in your 
community? 

Yes 57 57.0% 37 67.3% 

No 43 43.0% 18 32.7% 

I did not file a complaint. Yes – I filed one complaint 0 0.0% 3 8.1% 

I filed more than one 
complaint 

0 0.0% 4 10.8% 

I did not file a complaint. 57 100.0% 30 81.1% 

If answer is filed one complaint or more 
than one complaint, where there any 
responses to your complaint? 

Yes 0 0.0% 6 85.7% 

No 0 0.0% 1 14.3% 

 

FAMILIARITY WITH CPC IN THE COMMUNITY  

 

Table 5: Familiarity with CPC in the community and capability 

  Frequency Percentage 
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Would you say that you are familiar or unfamiliar with the CPC in your 
community 

Familiar to a large extent 70 45.2% 

Somewhat familiar 20 12.9% 

Unfamiliar 0 0.0% 

Unfamiliar at all. 65 41.9% 

Do you believe that the CPC is capable of confronting risks faced by your 
community? 

Yes- to a large extent 31 34.4% 

Yes to some extent 54 60.0% 

No to some extent 5 5.6% 

Not at all 0 0.0% 

Do you believe that the CPC takes into account differentiated gender, age 
and diversity needs of your community in their work? 

Yes- to a large extent 48 53.3% 

Yes to some extent 35 38.9% 

No to some extent 1 1.1% 

No to some extent 0 0.0% 

I don't know 6 6.7% 

 

Table 6: Familiarity with CPC in the community and capability (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

Would you say that you are familiar 
or unfamiliar with the CPC in your 
community 

Familiar to a large extent 37 37.0% 33 60.0% 

Somewhat familiar 13 13.0% 7 12.7% 

Unfamiliar 0 0.0% 0 0.0% 

Unfamiliar at all. 50 50.0% 15 27.3% 

do you believe that the CPC is 
capable of confronting risks faced 
by your community? 

Yes- to a large extent 25 50.0% 6 15.0% 

Yes to some extent 24 48.0% 30 75.0% 

No to some extent 1 2.0% 4 10.0% 

Not at all 0 0.0% 0 0.0% 

Do you believe that the CPC takes 
into account differentiated gender, 
age and diversity needs of your 
community in their work? 

Yes- to a large extent 35 70.0% 13 32.5% 

Yes to some extent 9 18.0% 26 65.0% 

No to some extent 0 0.0% 1 2.5% 

No to some extent 0 0.0% 0 0.0% 

I don't know 6 12.0% 0 0.0% 

 

RISKS AND THREATS  

Table 7: What risks do you identify as posing threat to your safety and wellbeing and for environmental protection? 

  Frequency Percentage 
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Occupation and settlements 108 75.0% 

Wastewater from settlements 13 9.0% 

Wild animals (pigs and rock hare) 19 13.2% 

Other . 2.1% 

 

CP AND DDR PLAN 

Table 8: Awareness of the CP and DRR plan 

  Frequency Percentage 

Are you aware of the CP and DRR plan? Yes 55 42.6% 

No 74 57.4% 

is there a CP/DRR plan in your community Yes 54 41.9% 

No 75 58.1% 

 

Table 9: Awareness of the CP and DRR plan (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

Are you aware of the CP and DRR plan? Yes 41 41.0% 14 48.3% 

No 59 59.0% 15 51.7% 

is there a CP/DRR plan in your community Yes 40 40.0% 14 48.3% 

No 60 60.0% 15 51.7% 

 

EQUALITY AND WOMEN RIGHTS 

 

Table 10: Equality and women rights 

  Frequency Percentage 

Would you say that you now favor equality between women and 
men…? 

Yes more than 2019 73 53.7% 

Same as 2019 55 40.4% 

Less than 2019 8 5.9% 

Do you now believe that it is important to work to achieve/protect 
women rights as human rights? 

Yes more than 2019 98 72.1% 

Same as 2019 37 27.2% 



ACPP 

Informe de evaluación del proyecto: “Protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo 
ocupación conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de Derechos 
Humanos (DIDH), con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y 
el RRD (Reducción de Riesgos de Desastres)” 
 

62 
 

Less than 2019 1 .7% 

 

Table 11: Equality and women rights (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

: would you say that you now favor equality 
between women and men…? 

Yes more than 2019 57 57.0% 16 44.4% 

Same as 2019 41 41.0% 14 38.9% 

Less than 2019 2 2.0% 6 16.7% 

: Do you now believe that it is important to work 
to achieve/protect women rights as human 
rights? 

Yes more than 2019 73 73.0% 25 69.4% 

Same as 2019 27 27.0% 10 27.8% 

Less than 2019 0 0.0% 1 2.8% 

 

MAIN ACTIVITY INTERVENTION  

Table 12: What was the main activity/intervention that you benefited from/participated in? 

  Frequency Percentage 

Members of families that benefited from Land and other resources support (PARC) in Dier Ballout 20 12.9% 

Members of families that benefited from Land and other resources support (PARC) in burqin 7 4.5% 

Members of the CPC in Dier Ballout 16 10.3% 

Psychological and social  trainings in both dier ballout and bruqin 59 38.1% 

Members of the CPC in Brouqin 19 12.3% 

Supplying steel drinking water pipelines and installing sewage stream (PHG) 34 21.9% 

Table 13: What was the main activity/intervention that you benefited from/participated in? 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

Members of families that benefited from Land and other resources support 
(PARC) in Dier Ballout 

20 20.0% 0 0.0% 

Members of families that benefited from Land and other resources support 
(PARC) in burqeen 

0 0.0% 7 12.7% 

Members of the CPC in Dier Ballout 16 16.0% 0 0.0% 

Psychological and social  trainings 45 45.0% 14 25.5% 

Members of the CPC in Bruqin 0 0.0% 19 34.5% 
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Supplying steel drinking water pipelines and installing sewage stream (PHG) 19 19.0% 15 27.3% 

 

MEMBERS OF FAMILIES THAT BENEFITED FROM LAND AND OTHER RESOURCES SUPPORT 

(PARC) 

Table 14: Would you say that you are now more able to access agricultural land than before the project 

(Dier Ballout only) 

  Frequency Percentage 

Would you say that you are now more able to access agricultural 
land than before the project 

Yes 20 100.0% 

No 0 0.0% 

 
Table 15: At present, would you say that your agricultural land is protected from human and/or natural threat 
(Dier Ballout only) 
 

  Frequency Percentage 

At present, would you say that your agricultural land is protected 
from human and/or natural threat 

Yes 14 70.0% 

No 6 30.0% 

 

Table 16: Since 2019, did you/your HH incorporate new agricultural techniques in your agricultural activities? (Dier Ballout only) 
 

 

   Frequency Percentage 

Since 2019, did you/your HH incorporate new agricultural 
techniques in your agricultural activities? 

Yes- to a large extent 1 5.0% 

Yes to some extent 18 90.0% 

No to some extent 1 5.0% 

Not at all 0 0.0% 

 
Table 17: Lands locations and ownership documents 
 

  Frequency Percentage 

Where are your lands located in? Area C 26 96.3% 

Area B 1 3.7% 

Area A 0 0.0% 

Are you the owner of the lands? Yes 25 92.6% 

No 2 7.4% 

If yes, do you have the land ownership documents? Yes 24 92.3% 

No 2 7.7% 
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Table 18: Lands locations and ownership documents (According to locality) 
 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Frequency Percentage Frequency Percentage 

Where are your lands located in? Area C 20 100.0% 6 85.7% 

Area B 0 0.0% 1 14.3% 

Area A 0 0.0% 0 0.0% 

Are you the owner of the lands? Yes 19 95.0% 6 85.7% 

No 1 5.0% 1 14.3% 

If yes, do you have the land ownership documents? Yes 19 95.0% 5 83.3% 

No 1 5.0% 1 16.7% 

 

Table 19: At present, would you say that the productivity of your land (number of kilos produced per dunam) has improved after 
the project? (Dier Ballout) only 
 

  
Percentage Frequency 

At present, would you say that the productivity of your land (number of kilos 
produced per dunam) has improved after the project? 

Yes 16 80.0% 

No 4 20.0% 

 
 

Table 20: Do you think that your economic opportunities have improved as a result of the project 

  
Percentage Frequency 

Do you think that your economic opportunities have improved as a result of 
the project? 

Yes 23 85.2% 

No 4 14.8% 
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Table 21: Do you think that your economic opportunities have improved as a result of the project (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percentage Frequency Percentage Frequency 

Do you think that your economic opportunities have 
improved as a result of the project? 

Yes 17 85.0% 6 85.7% 

No 3 15.0% 1 14.3% 

 

Table 22: Did you cultivate your lands prior to the implementation of the project? 

  

Percentage Frequency 

Did you cultivate your lands prior to the implementation of the project? Yes 14 51.9% 

No 13 48.1% 

Table 23: Did you cultivate your lands prior to the implementation of the project? (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percentage Frequency Percentage Frequency 

Did you cultivate your lands prior to the 
implementation of the project? 

Yes 11 55.0% 3 42.9% 

No 9 45.0% 4 57.1% 

 

CPC MEMBERS 

Table 24: Members of CPC capability  

  Percentage Frequency 

As a member of the CPC would you say that you are more equipped now to 
organize to mitigate risks faced by your community? 

Yes- to a large extent 12 34.3% 

Yes to some extent 22 62.9% 

No to some extent 0 0.0% 

Not at all 1 2.9% 

As a member of the CPC, would you say that you are more equipped now to 
organize to combat sexual and gender based violence? 

Yes- to a large extent 15 42.9% 

Yes to some extent 15 42.9% 
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No to some extent 1 2.9% 

Not at all 4 11.4% 

Would you say that you are more equipped now to ensure child protection in 
your community? 

Yes- to a large extent 18 51.4% 

Yes to some extent 16 45.7% 

No to some extent 0 0.0% 

Not at all 1 2.9% 

 

Table 25: Members of CPC capability (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percentage Frequency Percentage Frequency 

As a member of the CPC would you say that you 
are more equipped now to organize to mitigate 
risks faced by your community? 

Yes- to a large extent 11 68.8% 1 5.3% 

Yes to some extent 5 31.3% 17 89.5% 

No to some extent 0 0.0% 0 0.0% 

Not at all 0 0.0% 1 5.3% 

As a member of the CPC, would you say that you 
are more equipped now to organize to combat 
sexual and gender based violence? 

Yes- to a large extent 10 62.5% 5 26.3% 

Yes to some extent 6 37.5% 9 47.4% 

No to some extent 0 0.0% 1 5.3% 

Not at all 0 0.0% 4 21.1% 

: Would you say that you are more equipped now 
to ensure child protection in your community? 

Yes- to a large extent 15 93.8% 3 15.8% 

Yes to some extent 1 6.3% 15 78.9% 

No to some extent 0 0.0% 0 0.0% 

Not at all 0 0.0% 1 5.3% 

 

PROMOTING RESILIENCE, EMPOWERMENT AND COMMUNITY MOBILIZATION AGAINST VIOLATIONS OF 

IHL / IHRL TRAINING 

Table 26: How would you asses your knowledge   

  Percentage Frequency 

How would you assess your knowledge of these 
topics prior to the trainings? 

I already had good knowledge of the 
training topics 

3 8.8% 

I already had some knowledge of the 
training topics. 

18 52.9% 

I did not have knowledge of the training 
topics 

9 26.5% 
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I didn’t participate 4 11.8% 

 

Table 27: How would you asses your knowledge  (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percentage Frequency Percentage Frequency 

How would you assess your 
knowledge of these topics 
prior to the trainings? 

I already had good knowledge of the 
training topics 

0 0.0% 3 15.8% 

I already had some knowledge of the 
training topics. 

10 66.7% 8 42.1% 

I did not have knowledge of the training 
topics 

5 33.3% 4 21.1% 

I did not participate 0 0.0% 4 21.1% 

 

Table 28: How would you assess the relevance of the training topics 

  Percentage Frequency 

How would you assess the relevance of the training topics to the needs of 
the CPC members? 

Very relevant 24 82.8% 

Relevant 3 10.3% 

Somewhat relevant 2 6.9% 

Not relevant 0 0.0% 

Table 29: How would you assess the relevance of the training topics (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percentage Frequency Percentage Frequency 

How would you assess the relevance 
of the training topics to the needs of 
the CPC members? 

Very relevant 11 73.3% 13 92.9% 

Relevant 2 13.3% 1 7.1% 

Somewhat relevant 2 13.3% 0 0.0% 

Not relevant 0 0.0% 0 0.0% 

 

VIOLATIONS REPORTED BY CPC  

Table 30: Violations reported by CPC 
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  Percentage Frequency 

Are you aware that any violations have been reported by the CPC to third 
parties? 

Yes 
28 80.0% 

No 
7 20.0% 

Are you aware that any support has been received from third parties in the 
case of specific violations as a result of this reporting? 

Yes 25 71.4% 

No 10 28.6% 

 

Table 31: Violations reported by CPC (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percentage Frequency Percentage Frequency 

Are you aware that any violations have been 
reported by the CPC to third parties? 

Yes 16 100.0% 12 63.2% 

No 0 0.0% 7 36.8% 

Are you aware that any support has been received 
from third parties in the case of specific violations 
as a result of this reporting? 

Yes 16 100.0% 9 47.4% 

No 0 0.0% 10 52.6% 

 

COMMUNITY PARTICIPATION WITHIN CPC 

Table 32: Community participation with CPC 

  Percentage Frequency 

Is the CPC an effective space for community participation Yes 40 97.6% 

No 1 2.4% 

If yes, is this participation equal by all community members, or do certain 
groups participate more than others? 

Equal 28 70.0% 

No equal 12 30.0% 

 

Table 33: Community participation with CPC (According to locality) 

  Locality 
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Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percentage Frequency Percentage Frequency 

Is the CPC an effective space for community 
participation 

Yes 16 100.0% 24 96.0% 

No 0 0.0% 1 4.0% 

If yes, is this participation equal by all 
community members, or do certain groups 
participate more than others? 

Equal 16 100.0% 12 50.0% 

No equal 0 0.0% 12 50.0% 

 

Table 34: Reason for not equal (Brouqin only) 

  Percentage Frequency 

Males participate more 4 30.8% 

Members of community are not interested 5 38.5% 

Members or community are not interested 1 7.7% 

The lack of awareness of women in volunteering 1 7.7% 

The nature of community lead to that 1 7.7% 

Uneducated community members don't participate 1 7.7% 

 

TRAINING PROGRAM ON THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD, AND ON THE MAIN 

INSTRUMENTS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW TO ENSURE CHILD PROTECTION 

Table 35: How would you asses your knowledge   

  Percentage Frequency 

How would you assess your knowledge of these 
topics prior to the trainings? 

I already had good knowledge of 
the training topics 

1 2.9% 

I already had some knowledge of 
the training topics. 

26 76.5% 

I did not have knowledge of the 
training topics 

5 14.7% 

I did not participate 2 5.9% 

 

Table 36: How would you asses your knowledge (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 
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Percentage Frequency Percentage Frequency 

How would you assess your 
knowledge of these topics 
prior to the trainings? 

I already had good knowledge of the 
training topics 

0 0.0% 1 5.3% 

I already had some knowledge of the 
training topics. 

11 73.3% 15 78.9% 

I did not have knowledge of the 
training topics 

4 26.7% 1 5.3% 

I did not participate 0 0.0% 2 10.5% 

 

Table 37:: How would you assess the relevance of the training topics 

  Percentage Frequency 

How would you assess the relevance of the training topics to the needs of 
the CPC members? 

Very relevant 27 84.4% 

Relevant 5 15.6% 

Somewhat relevant 0 0.0% 

Not relevant 0 0.0% 

 

Table 38: : How would you assess the relevance of the training topics (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percenta
ge Frequency Percentage Frequency 

How would you assess the relevance of the 
training topics to the needs of the CPC 
members? 

Very relevant 12 80.0% 15 88.2% 

Relevant 3 20.0% 2 11.8% 

Somewhat relevant 0 0.0% 0 0.0% 

Not relevant 0 0.0% 0 0.0% 

 

THERAPY SESSIONS (TRAINING / COUNSELING / TREATMENT) (PARENTS, TEACHERS, 

FORMER DETAINEES) 

Table 39: How would you assess your knowledge of these topics prior to the trainings? 

  Percentage Frequency 

How would you assess your knowledge of these topics 
prior to the trainings? 

I already had good knowledge of 
the training topics 

2 3.3% 

I already had some knowledge of 
the training topics. 

39 65.0% 

I did not have knowledge of the 
training topics 

19 31.7% 
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Table 40: How would you assess your knowledge of these topics prior to the trainings? (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percentage Frequency Percentage Frequency 

How would you assess your knowledge of 
these topics prior to the trainings? 

I already had good knowledge 
of the training topics 

1 2.2% 1 7.1% 

I already had some 
knowledge of the training 
topics. 

31 67.4% 8 57.1% 

I did not have knowledge of 
the training topics 

14 30.4% 5 35.7% 

 

Table 41: How would you assess the relevance of the training topics  

  Percentage Frequency 

How would you assess the relevance of the training topics to the needs of 
the CPC members? 

Very relevant 30 50.0% 

Relevant 30 50.0% 

Somewhat relevant 0 0.0% 

Not relevant 0 0.0% 

 

Table 42: How would you assess the relevance of the training topics (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percentage Frequency Percentage Frequency 

How would you assess the relevance of 
the training topics to the needs of the 
CPC members? 

Very relevant 22 47.8% 8 57.1% 

Relevant 24 52.2% 6 42.9% 

Somewhat relevant 0 0.0% 0 0.0% 

Not relevant 0 0.0% 0 0.0% 

 

DEALING WITH STRESS 

Table 43: Dealing with stress 
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  Percentage Frequency 

Do you believe you are more capable of coping with psychosocial stress? Yes- to a large extent 37 61.7% 

Yes to some extent 23 38.3% 

No to some extent 0 0.0% 

Not at all 0 0.0% 

If you receive psychosocial training, do you believe you are more capable 
of dealing with children showing symptoms of psychosocial stress 

Yes- to a large extent 26 43.3% 

Yes to some extent 32 53.3% 

No to some extent 2 3.3% 

Not at all 0 0.0% 

Table 44: Dealing with stress (According to locality) 

 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percentage Frequency Percentage Frequency 

Do you believe you are more capable of 
coping with psychosocial stress? 

Yes- to a large extent 30 65.2% 7 50.0% 

Yes to some extent 16 34.8% 7 50.0% 

No to some extent 0 0.0% 0 0.0% 

Not at all 0 0.0% 0 0.0% 

If you receive psychosocial training, do you 
believe you are more capable of dealing with 
children showing symptoms of psychosocial 
stress 

Yes- to a large extent 19 41.3% 7 50.0% 

Yes to some extent 25 54.3% 7 50.0% 

No to some extent 2 4.3% 0 0.0% 

Not at all 0 0.0% 0 0.0% 

 

GROUP THERAPY SESSIONS 

Table 45: Effectiveness of therapy group sessions  

  Percentage Frequency 

Are group therapy sessions in schools the most effective way to support 
children experiencing psychosocial stress? 

Yes 50 83.3% 

No 10 16.7% 

IF no, why Private sessions are better 10 8.2% 
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Table 46: Effectiveness of therapy group sessions  

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percentage Frequency Percentage Frequency 

Are group therapy sessions in schools the most 
effective way to support children experiencing 
psychosocial stress? 

Yes 36 78.3% 14 100.0% 

No 10 21.7% 0 0.0% 

 

CHILD PROTECTION AND SEXUAL-GENDER BASED VIOLENCE  

 

Table 47: Child protection and sexual-gender based violence 

  Percentage Percentage 

Would you say that you are more equipped now to ensure child protection 
in your community? 

Yes- to a large extent 33 55.0% 

Yes to some extent 27 45.0% 

No to some extent 0 0.0% 

Not at all 0 0.0% 

 would you say that you are more equipped now to organize to combat 
sexual and gender based violence? 

Yes- to a large extent 17 28.3% 

Yes to some extent 40 66.7% 

No to some extent 1 1.7% 

Not at all 2 3.3% 

 

Table 48: Child protection and sexual-gender based violence (According to locality) 

 

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percentage Percentage Percentage Percentage 

Would you say that you are more equipped now to 
ensure child protection in your community? 

Yes- to a large extent 26 56.5% 7 50.0% 

Yes to some extent 20 43.5% 7 50.0% 

No to some extent 0 0.0% 0 0.0% 

Not at all 0 0.0% 0 0.0% 

 would you say that you are more equipped now to 
organize to combat sexual and gender based 
violence? 

Yes- to a large extent 12 26.1% 5 35.7% 

Yes to some extent 32 69.6% 8 57.1% 

No to some extent 1 2.2% 0 0.0% 

Not at all 1 2.2% 1 7.1% 
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COMMUNITY MEMBERS BENEFITED FROM PHG 

 

Table 49: Community members benefited from PHG 

  Percentage Percentage 

At present, would you say that the health situation of your family has 
improved after the project as a result of wastewater management? 

Yes 34 100.0% 

No 0 0.0% 

At present, would you say that the contamination of your land has 
reduced after the project as a result of wastewater management? 

Yes 33 97.1% 

No 1 2.9% 

Now, are you saying that you've become more capable of storing water? Yes 30 88.2% 

No 4 11.8% 

 

Table 50: Community members benefited from PHG (According to locality) 

  

Locality 

Dier Ballout 
 

Brouqin 

Percentage Percentage Percentage Percentage 

At present, would you say that the health situation of your 
family has improved after the project as a result of 
wastewater management? 

Yes 19 100.0% 15 100.0% 

No 0 0.0% 0 0.0% 

At present, would you say that the contamination of your 
land has reduced after the project as a result of wastewater 
management? 

Yes 18 94.7% 15 100.0% 

No 1 5.3% 0 0.0% 

Now, are you saying that you've become more capable of 
storing water? 

Yes 17 89.5% 13 86.7% 

No 2 10.5% 2 13.3% 

 

BACKGROUND  

Table 51: Background (According to locality) 

  

Locality 

Total Dier Ballout 
 

Brouqin 

Gender Male 48.0% 66.1% 54.5% 
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Female 52.0% 33.9% 45.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Do you or any of your family members 
have a disability? 

Yes 5.0% 19.6% 10.3% 

No 95.0% 80.4% 89.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Table 52: Main activity  (According to locality) 

 

Gender 

Total Male Female 

Members of families that benefited from Land and other resources support 
(PARC) in Dier Ballout 

18.8% 5.7% 12.9% 

Members of families that benefited from Land and other resources support 
(PARC) in burqeen 

8.2% 0% 4.5% 

Members of the CPC in Dier Ballout 3.5% 18.6% 10.3% 

Psychological and social  trainings 11.8% 70.0% 38.1% 

Members of the CPC in Bruqin 17.6% 5.7% 12.3% 

Supplying steel drinking water pipelines and installing sewage stream (PHG) 40.0% 0% 21.9% 
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Anexo 10: Plan de difusión de los resultados de la evaluación externa 

Nº. Expte AEXCID:  

Convocatoria: 2018 

ONGD: Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) 

Nombre del proyecto: Protección de los derechos y la dignidad de la población palestina bajo 

ocupación conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de 

Derechos Humanos (DIDH), con especial énfasis en la lucha contra la violencia de género, la 

protección de la infancia y el RRD (Reducción de Riesgos de Desastres). 

 

Una vez finalizado el informe de evaluación del proyecto por la entidad evaluadora —la empresa de 

consultoría AWRAD—, el primer paso por parte de ACPP fue compartir y comentar los resultados de la 

evaluación con las contrapartes locales, PARC, PHG y PSCCW, además de con el personal de AWRAD implicado 

en el proceso de la evaluación. Este proceso fue llevado a cabo en dos actos, primero a través de un taller en 

Ramallah con representantes de las organizaciones del Action Group y de la delegación del ACPP y 

posteriormente con un taller en línea con el equipo de ACPP. Tal y como se indica en el propio informe de 

evaluación, el objetivo fue el de poner en común las conclusiones y las recomendaciones de la misma y 

reflexionar conjuntamente sobre cómo mejorar en futuras intervenciones y poder implementar los cambios 

deseados. Este proceso se llevó a cabo entre el 20/01/2022 y el 27/01/2022. 

 

Por otro lado, ACPP y sus contrapartes han diseñado un calendario con diversas actividades para la difusión 

de resultados en las comunidades de intervención así como entre los principales actores humanitarios e 

instituciones relevantes de la zona. Como resultado ACPP, PARC, PHG y PSCCW han llevado a cabo y previsto 

el siguiente plan de difusión sobre la evaluación final externa del proyecto:  

 

Grupo/actor 
Fecha de 

realización 
Desarrollo 

ACPP, PARC, PHG, 

PSCCW, AWRAD 

20/01/2022 - 

27/01/2022 

Puesta en común y reflexión acerca de los resultados de 

evaluación y sobre las principales conclusiones y 

lecciones aprendidas de la evaluación, además de 

evaluación de los impactos de las actividades realizadas 
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sobre la población destinataria, así como los beneficios y 

cambios derivados de su participación en talleres, 

formaciones, etc. 

PARC, PSCCW, PHG 02/02/2022 

Difusión entre las comunidades destinatarias de las 

principales conclusiones del informe de evaluación 

(traducidas al árabe). La información ha sido compartida 

con los Comités de Protección Comunitaria de cada 

comunidad; con las organizaciones de la sociedad civil 

locales; con la municipalidad; con la dirección de los 

colegios implicados en las actividades, y con 

representantes de los ministerios que han colaborado 

con el proyecto, concretamente el de Educación y el de 

Agricultura.  

PARC, Clúster de 

seguridad 

alimentaria 

02/02/2022 Envío del informe de evaluación a los representantes del 

clúster nacional de seguridad alimentaria, en el que la 

contraparte PARC es participante activo y en el que tiene 

un largo recorrido, y en cuya estrategia para los 

Territorios Ocupados Palestinos (TOP) se integran parte 

de las actividades del presente proyecto. 

PHG, Clúster de 

WASH 

02/02/2022 Envío del informe de evaluación a los representantes del 

clúster nacional de WASH (Agua y saneamiento), en el 

que la contraparte PHG es participante activo y en el que 

tiene un largo recorrido, y en cuya estrategia para los 

Territorios Ocupados Palestinos (TOP) se integran parte 

de las actividades del presente proyecto. 

ACPP, AECID 

02/02/2022 ACPP ha compartido el informe de evaluación vía e-mail 

con los representantes de la Oficina Técnica de 

Cooperación de la AECID en Jerusalén, entre ellos, la 

persona responsable de Acción Humanitaria de la OTC. 

ACPP, clúster de 

Protección 

02/02/2022 ACPP ha compartido el informe de evaluación con los 

representantes del clúster de protección del TOP, en 

cuya estrategia se integran gran parte de las actividades 
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del presente proyecto y con el cuál ha habido 

coordinación constante a lo largo de todo el proyecto. 

ACPP 

02/02/2022 ACPP ha compartido el informe de evaluación final en su 

página web. Ver https://www.acpp.com/evaluaciones-

externas/.  

 

https://www.acpp.com/evaluaciones-externas/
https://www.acpp.com/evaluaciones-externas/

